

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Záverečné stretnutie	6.5.2014	11:30	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Miroslav Molnár Bc. Marek Lenčes Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Marek Lenčes		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie ôsmeho šprintu
 - Zhodnotili sme splnenie úloh z ôsmeho šprintu a skontrolovali sme či sú vyriešené aj všetky reportované chyby v systéme JIRA
- Diskusia na stretnutí
 - dohodli sme sa na záverečných krokoch v rámci vývoja aplikácie
 - rozdelili sme si úlohy pre dokončenie dokumentácie
 - každý doplní opisy svojej práce do spoločnej projektovej dokumentácie k inžinierskemu dielu
 - každý doplní prípadné ďalšie informácie do časti riadenia a konkrétnych typov manažmentov
 - všetci sa budeme podieľať na finálnej verzii dokumentácie
 - treba vyriešiť typografickú a gramatickú úpravu - Marek
 - treba spraviť zoznam všetkých náležitostí potrebných pre odovzdanie - CD, dokumentácia, zdrojové kódy,...

Splnenie úloh z ôsmeho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
7.1	Robime.IT článok, UI vylepšenia a bugfixy	Martin	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.2	Povolenie správnych hodnôt v Education a Positions	Miro M.	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.3	Doplnenie transakčnej logiky do notice kampane, automatické počítanie ceny kampane	Robo	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.4	Úprava aplikácie a oprava chýb a nasadenie do produkcie	Patrik	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.5	Vytvorenie statických stránok, validácia času vytvorenia kampane a nový datetimerpicker	Marek	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.6	Pridanie nových typov achievementov. Vytvoríť používateľsky prívetivejšie obrázky.	Miro V.	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.7	Vytvorenie prezentačného videa	Robo, Filip	15.4.2014	29.4.2014	Splnená
7.8	User management + transakcie, nové funkcie do dashboardu, filtre	Filip	15.4.2014	29.4.2014	Splnená