

Zápisnica č. 9.

Téma	Dátum	Čas	Miesto
Plánovanie 8. šprintu	02.12.2013	18:00	Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní členovia	Bc. Filip Bednárík Bc. Róbert Černý Bc. Marek Lenčes Bc. Miroslav Molnár Bc. Patrik Štrba Bc. Martin Toma Bc. Miroslav Vojtuš		
Vedúci stretnutia	Ing. Dušan Zeleník		
Zapisovateľ	Bc. Miroslav Molnár		

Priebeh stretnutia

- Vyhodnotenie siedmeho šprintu
 - Vyhodnotenie splnenia zadaných úloh
 - Diskusia o problémoch pri šprinte
 - Zhodnotenie doterajšej práce
 - Pripomienky k zlepšeniu fungovania tímu
 - Predvedenie splnených úloh a zhodnotenie úplnosti
- Diskusia o projekte
 - Diskusia k podstatným častiam aplikácie
 - Potrebné vytvoriť logovanie
 - Identifikovanie ďalších typov úloh
 - Špeciálne domény aplikácie, namiesto viacerých typov úloh
 - Refactoring kódu
 - Vytvorenie Pie grafov
- Naplánovanie ďalšieho šprintu
 - Tvorba dokumentácie, dokumentovanie dorobených funkcionalít
 - Kontrola dokumentácie na chyby, nekonzistentnosť
 - Vytvorenie testov pre funkcionality
 - Cucumber test framework
- Retrospektíva

Start doing

- S1 - Častejšia kontrola stavu prác (kvázi daily scrum)
- S2 - Efektívnejšie plánovacie meetingy
- S3 - Priebežná práca na úlohách v šprinte
- S4 - Pokročilé techniky (Pair Programming)
- S5 - Unit a Cucumber testy
- S6 - Automatický build, deploy, test a metriky.

Continue doing

- C1 - Týždňové šprinty
- C2 - Code review cez Pull Requesty

Stop doing

- rozptyľovaniu stretnutí
- pracovať hlavne na konci šprintu

Action Points

- AP1 - Zaviesť harmonogram video-stretnutí cez hangouts
- AP2 - Stanoviť pravidla komunikácie na meetingoch
- AP3 - Na plánovacom meetingu brať do úvahy iné úlohy a povinnosti,
- AP4 - Dokončiť nastavenie Jenkins CI.

Stav úloh zo siedmeho šprintu

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
7.1	Logovanie cez routa, id úloh/id pracovník tag	Filip	25.11.2013	01.12.2013	Splnená
7.2	Vytvorenie high chart grafov pre zobrazenie výsledkov úlohy	Robo	25.11.2013	01.12.2013	Splnená
7.3	Vytvorenie landing page obrázkov a tímového posteru	Marek	25.11.2013	01.12.2013	Splnená
7.4	Preklad lokalizačných súborov	Miro M.	25.11.2013	01.12.2013	Splnená
7.5	Vytvorenie landing page	Patrik, Martin	25.11.2013	01.12.2013	Splnená
7.6	Odmeny za vyplnenie profilu, vytvorenie reorganizovaného profilu	Miro V.	25.11.2013	01.12.2013	Splnená

Rozdelenie úloh

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokl. ukončenie	Stav
8.1	Refactoring kódu	Filip	02.11.2013	08.11.2013	Riešená
8.2	Vytvorenie ďalších high chartov	Robo	02.11.2013	08.11.2013	Riešená
8.3	Tvorba dokumentácie, kontrola chýb, nekonzistencií, definovanie obsahu	Marek	02.11.2013	08.11.2013	Riešená
8.4	Upravenie zobrazenie badges, vymyslieť nové badges	Miro M.	02.11.2013	08.11.2013	Riešená
8.5	Fazetta filter pre filtrovanie úloh, výsledkov, atď.	Patrik	02.11.2013	08.11.2013	Riešená
8.6	Integrácia cucumber test frameworku, grafy výsledkov	Martin	02.11.2013	08.11.2013	Riešená
8.7	Vytvorenie novej verzie profilu	Miro V.	02.11.2013	08.11.2013	Riešená