

Boinc 747

Sprint 8

Issue Type	Key	Summary	Assignee	Priority	Status	Original Estimate	Time Spent
Sub-task	TP-35	TP-27 checkpointing 6x6 performance boost	Juraj Vincúr	Major	In Progress	3 days	1 day, 4 hours
Task	TP-21	Boinc na mobile	Ondrej Jurčák	Major	In Progress	1 day, 5 hours	4 hours
Task	TP-39	Mazanie nepotrebných workunitov	Juraj Petřík	Major	In Progress	1 day, 5 hours	4 hours
Task	TP-27	Spustenie Reversi 8x8	Juraj Vincúr	Major	In Progress	2 days	
Task	TP-41	Otestovat posledne zmeny pre prototyp 8x8	Juraj Vincúr	Major	Open	5 hours	
Task	TP-46	Dokumentácia a wiki o posledné 2 šprinty	Ján Kalmár	Major	Open	1 day	
Task	TP-40	Benchmark pre 8x8	Juraj Vincúr	Major	Open	5 hours	
Task	TP-45	Vytvoriť Cuda aplikáciu pre Windows	Pavol Pidanič	Major	Open	5 hours	
Task	TP-47	Skrášliť projektovú stránku	Radoslav Zápach	Major	Open	1 day	
Task	TP-49	Analýza Zobrist Hashing pre Reversi	Pavol Pidanič	Major	Open	1 day	
Task	TP-48	Analyza algoritmu na DNA	Martin Tibenský	Major	Open	1 day, 5 hours	
Sub-task	TP-36	TP-27 fraction done notify 6x6	Juraj Vincúr	Minor	Open	1 day	