

Zápis zo 6.stretnutia tímu č. 15



Číslo a názov šprintu:	2 - Malina		
Téma stretnutia:	Spracovanie stretnutia v Digipointe a ceny z PNR		
Dátum a čas:	Miesto stretnutia:	Zapisovateľ:	Overovateľ:
28.10.2013 13:00	softvérové štúdio	Peter Demčák	Ondrej Galbavý
Prítomní:		Neprítomní:	

Ing. Michal Barla, PhD.
 Bc. Peter Demčák
 Bc. Ondrej Galbavý
 Bc. Miroslav Šimek
 Bc. Veronika Štrbáková

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #	Stav	Poznámky
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357	In progress	Nevyriešené v Digipointe, treba sa im ozvať osobne
1.4.3	Veronika	Spracovanie výhry z PNR, čo presne by sme chceli od tých čo nám poskytujú služby.	21.10.2013	#6358	Hotovo	
1.4.5	Ondrej, Peter, Miro, Veronika	Nainštalovať a rozbehať si PerConIK	21.10.2013	#6359	In progress	
1.4.6	Veronika	Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii	21.10.2013	#6274	In progress	Bude dnes
1.4.9	Peter	Preloženie Goldyho do Angličtiny a zmena textu pri vypojení mikrofónu	21.10.2013	#6309	Hotovo	To review
1.4.10	Ondrej	Pripraviť inštaláciu s beta verziou 0.0.0.3, ktorá obsahuje už aj logovanie	21.10.2013	#6327	Hotovo	Treba poslať inštaláciu Honschovej
1.4.11	Ondrej	Otestovať beta inštaláciu s kontrolou XNA	21.10.2013	#6265	In progress	
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalácie s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266	Čaká	
1.4.14	Ondrej	Otestovať inštaláciu v rôznych systémoch	21.10.2013	#6260	Backlog	
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356	Čaká	

1.4.21	Miro	Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6362	In progress	
1.4.22	Peter	Analýza prípadov použitia TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6364	Hotovo	
1.4.23	Veronika, Peter	Redizajn front-end webu	28.10.2013	#6365	In progress	
1.4.24	Veronika	Merge statickej stránky s web aplikáciou	28.10.2013	#6366	In progress	
1.4.25	Peter	Dizajnové prototypy Speekle webu	28.10.2013	#6367	In progress	
1.4.26	Veronika	Spracovávanie sessions bez ChildToken na serveri	28.10.2013	#6368	In progress	
1.4.27	Veronika	Spracovanie "Guest mode" sessions	28.10.2013	#6369	In progress	
1.4.32	Ondrej	Dashboard	28.10.2013	#6374	In progress	
1.4.33	Peter	Vybratie hada z bývalého TalkLandu	28.10.2013	#6376	Hotovo	
1.5.1	Veronika	Pridať timestamp do DB pri vytváraní dieťaťa.	28.10.2013	#6402	In progress	
1.5.2	Miro	Ochrana používateľa pred príliš veľkým množstvom offline sessions	28.10.2013	#6403	Hotovo	

Opis stretnutia:

Téma diskusie	Výsledok
Kvalita web aplikácie – nie je stanovenie hesla, stránkovanie	Stav webovej aplikácie je dostatočný pre MVP
Stretnutie s logopédmi v Digipointe	Pre logopédov je vhodný paušál, zľava za predávané licencie, balíčky na počet detí
Komerčné licencie softvéru, ochrana osobných údajov	Čaká na založenie firmy, treba to riešiť s právnikmi z PNR
Výhra startup balíka z PNR	Treba dohodnúť stretnutie s právnikmi
Metodiky	Určili sme si témy metodík: Veronika – verziovanie zdrojového kódu v gite Peter – zápisnice Ondrej – testovanie a deployment Miro – štruktúra zdieľania súborov na Dropboxe

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357

1.4.5	Ondrej, Peter, Miro, Veronika	Nainštalovať a rozbehať si PerConIK	21.10.2013	#6359
1.4.6	Veronika	Doriešiť UserToken a inkrementáciu inštalácii	21.10.2013	#6274
1.4.11	Ondrej	Otestovať beta inštalačku s kontrolou XNA	21.10.2013	#6265
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalačky s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266
1.4.16	Michal	Zisť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356
1.4.21	Miro	Analýza a návrh TalkLandMedia knižnice	28.10.2013	#6362
1.4.23	Veronika, Peter	Redizajn front-end webu	28.10.2013	#6365
1.4.24	Veronika	Merge statickej stránky s web aplikáciou	28.10.2013	#6366
1.4.25	Peter	Dizajnové prototypy Speekle webu	28.10.2013	#6367
1.4.26	Veronika	Spracovávanie sessions bez ChildToken na serveri	28.10.2013	#6368
1.4.27	Veronika	Spracovanie "Guest mode" sessions	28.10.2013	#6369
1.4.32	Ondrej	Dashboard	28.10.2013	#6374
1.5.1	Veronika	Pridať timestamp do DB pri vytváraní dieťaťa.	28.10.2013	#6402
2.6.1	Ondrej	Honschová - odpísať	4.11.2013	#6462
2.6.2	Peter	Kenneth Ryan - odpísať	29.10.2013	#6461
2.6.3	Veronika	Zdenko Hilčík – odpísať	29.10.2013	#6470
2.6.4	Peter	Andrea Sobolová - odpísať	29.10.2013	#6443
2.6.5	Peter	Viera Vargová - odpísať	29.10.2013	#6420
2.6.6	Veronika	Nadviazať komunikáciu pre zadanie úloh právnikom	4.11.2013	#6469
2.6.7	Miro	Tvorba detí v TalkLande	4.11.2013	#6390
2.6.8	Veronika	Zmena hesla vo web aplikácií	4.11.2013	#6468