

Zápis z 11. stretnutia tímu č. 15



Číslo a názov šprintu:	5 - Slivka		
Téma stretnutia:	Platobná brána, redizajn webovej aplikácie		
Dátum a čas:	Miesto stretnutia:	Zapisovateľ:	Overovateľ:
2. 12. 2013 13:00	softvérové štúdio	Ondrej Galbavý	Miroslav Šimek
Prítomní:		Neprítomní:	

Ing. Michal Barla, PhD.
 Bc. Peter Demčák
 Bc. Ondrej Galbavý
 Bc. Miroslav Šimek
 Bc. Veronika Štrbáková

Vyhodnotenie úloh:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #	Stav	Poznámky
1.4.2	Ondrej, Peter, Veronika	Zistiť aký komunikačný kanál používa komunita špeciálnych škôl.	21.10.2013	#6357	Hotovo	
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalacky s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266	Prebiehajúce	Problém s inštaláciou závislostí
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356	Prebiehajúce	
3.7.7	Veronika	Redizajn Speekle webu s Twitter Bootstrap	18.11.2013	#6503	Hotovo	
3.7.11	Ondrej	Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa	18.11.2013	#6494	Kontrolované	
3.8.1	Veronika	Spísanie všetkých prepojení s logopédmi a kontaktov na nich a na firmy	25.11.2013	#6576	Hotovo	
4.9.2	Veronika	Integrácia webovej aplikácie s Fio API	2.12.2013	#6579	Zavrhnuté	
4.9.7	Peťo	Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails (stretch task)	2.12.2013	#6619	Nezačaté	Stretch task presunutý do ďalšieho šprintu
4.9.8	Peťo	Doladenie Goldyho v MonoGame	2.12.2013	#6620	Hotovo	
4.9.11	Veronika	Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť externý modul	2.12.2013	#6623	Prebiehajúce	
4.9.12	Ondrej	Rozšírenie kontroly chybových stavov	2.12.2013	#6624	Hotovo	

		v odinštalátore				
4.9.13	Ondrej	Zriadiť virtuálny server s OS Windows	2.12.2013	#6626	Hotovo	
4.9.14	Ondrej	Pripraviť IIS pre webovú aplikáciu	2.12.2013	#6627	Hotovo	
4.9.15	Ondrej	Presunúť PHP služby na virtuálny server	2.12.2013	#6628	Prebiehajúce	V opise stretnutia
4.10.1	Veronika	Spísať náklady na zakladanie spoločnosti do Dropboxu	27.11.2013	#6715	Hotovo	
4.10.2	Miro	Spísať webApp API pre TalkLand	2.12.2013	#6720	Prebiehajúce	

Opis stretnutia:

Téma diskusie	Výsledok
Redizajn webovej aplikácie	Pridanie záznamu bude priamo na stránke so záznamami. Treba opraviť rozbitú javascriptovú funkcionality: kalendár a automatické dopĺňanie.
MonoGame	Výnimku vznikajúcu mimo kód hry nevieme zachytiť a v produkčnej verzii sa zatiaľ nevyskytla.
Repozitáre a bezpečnosť	Heslá a privátne kľúče nepatria do repozitárov.
Platobná brána	Treba overovať podpis notifikácií zo strany TrustPay. Pri presmerovaní na TrustPay sa vytvorí unikátny predpis platby. Budú sa evidovať zmeny stavov platieb.
PHP služby	Zmeníme adresy v TalkLand a inštalátore na speekle.sk. Služby otestujeme (na počítačoch si zmeníme <i>hosts</i> súbor). V noci sa skopírujú databázy a zmenia sa DNS záznamy.
SQL server na virtuálnom servere	Použijeme SQL Server 2012 Express.
Reštrukturalizácia Visual Studio projektov	Vykonáme ju mimo šprintov.
Posunutie expirácie beta verzie	Posunieme ju na 15.1.
Inštalátor	Problémy s inštaláciou závislostí sa vyriešia použitím upravenej verzie modulu StdUtils pre NSIS. Vyriešime kompetencie pri odstraňovaní registrov.
Šprint	Šprint číslo 5 trvá len týždeň. Dokončíme dokumentáciu za zimný server.

Plán úloh:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalacky s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356

3.7.11	Ondrej	Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa	18.11.2013	#6494
4.9.2	Veronika	Integrácia webovej aplikácie s Fio API	2.12.2013	#6579
4.9.11	Veronika	Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť externý modul	2.12.2013	#6623
4.9.15	Ondrej	Presunúť PHP služby na virtuálny server	2.12.2013	#6628
4.10.2	Miro	Spísať webApp API pre TalkLand	2.12.2013	#6720
4.9.7	Pet'o	Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails	9.12.2013	#6619
5.11.1	Miro	Vytváranie a prehliadanie párov slov	9.12.2013	#6601
5.11.2	Ondrej	Unicode inštalčka nespúšťa inštalátor závislostí	9.12.2013	#6738
5.11.3	Ondrej	Doriešiť odinštaláciu TalkLandu	9.12.2013	#6741
5.11.4	Ondrej	Inštalátor neoveruje stav sťahovania súborov	9.12.2013	#6744
5.11.5	Veronika	Evidencia a zobrazovanie objednávok	9.12.2013	#6745
5.11.6	Pet'o	Dokumentácia v zimnom semestri	9.12.2013	#6757
5.11.7	Veronika	Opraviť Javascript v datepickeri	9.12.2013	#6754
5.11.8	Veronika	Opraviť Javascript v autocomplete	9.12.2013	#6755
5.11.9	Ondrej	Zmeniť URL pre notifikácie v inštalčke	9.12.2013	#6748
5.11.10	Veronika	Merge redizajnovej a licencovanej verzie webovej aplikácie	9.12.2013	#6747