

Zápis z 12. stretnutia tímu č. 15



Číslo a názov šprintu:	---		
Téma stretnutia:	Kontrola dokončených úloh a dočasné ukončenie šprintov.		
Dátum a čas:	Miesto stretnutia:	Zapisovateľ:	Overovateľ:
9.12.2013 13:27	softvérové štúdio	Miroslav Šimek	Veronika Štrbáková
Prítomní:		Neprítomní:	
Ing. Michal Barla, PhD. Bc. Peter Demčák Bc. Miroslav Šimek Bc. Veronika Štrbáková		Bc. Ondrej Galbavý	

Vyhodnotenie úloh:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #	Stav	Poznámky
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalacky s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266	Prebiehajúce	
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356	Prebiehajúce	
3.7.11	Ondrej	Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa	18.11.2013	#6494	Kontrolované	
4.9.2	Veronika	Integrácia webovej aplikácie s Fio API	2.12.2013	#6579	Vyradené	Malo byť vyradené už minule
4.9.11	Veronika	Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť externý modul	2.12.2013	#6623	Prebiehajúce	
4.9.15	Ondrej	Presunúť PHP služby na virtuálny server	2.12.2013	#6628	Prebiehajúce	
4.10.2	Miro	Spísať webApp API pre TalkLand	2.12.2013	#6720	Prebiehajúce	Veronikina časť chýba
4.9.7	Peťo	Integrácia TalkLandMedia knižnice do hry TailTrails	9.12.2013	#6619	Hotovo	
5.11.1	Miro	Vytváranie a prehliadanie párov slov	9.12.2013	#6601	Hotovo	
5.11.2	Ondrej	Unicode inštalacka nespúšťa inštalátor závislostí	9.12.2013	#6738	Prebiehajúce	
5.11.3	Ondrej	Doriešiť odinštaláciu TalkLandu	9.12.2013	#6741	Prebiehajúce	Treba ešte otestovať
5.11.4	Ondrej	Inštalátor neoveruje stav sťahovania	9.12.2013	#6744	Prebiehajúce	Treba ešte otestovať

		súborov				
5.11.5	Veronika	Evidencia a zobrazovanie objednávok	9.12.2013	#6745	Prebiehajúce	Časť úloh bola stretch task
5.11.6	Peťo	Dokumentácia v zimnom semestri	9.12.2013	#6757	Prebiehajúce	
5.11.7	Veronika	Opraviť Javascript v datepickeri	9.12.2013	#6754	Hotovo	
5.11.8	Veronika	Opraviť Javascript v autocomplete	9.12.2013	#6755	Hotovo	
5.11.9	Ondrej	Zmeniť URL pre notifikácie v inštalácii	9.12.2013	#6748	Hotovo	
5.11.10	Veronika	Merge redizajnovej a licencovanej verzie webovej aplikácie	9.12.2013	#6747	Nezačaté	Bol to stretch aj keď to nebolo v zápisnici

Opis stretnutia:

Téma diskusie	Výsledok
Culture info vo web app URL	Culture info sk-SK nemá byť v URLkách API, takže sa odstráni.
Robiť plnohodnotné riešenia	Neriešiť problémy s tým, že sa urobí niečo, čoho si je človek vedomí, že to tak nebude a veľmi skoro to bude prerábať. Radšej urobiť veci tak, že vzhľadom na súčasné požiadavky a predstavy sa nebude nič meniť, kým sa požiadavky a predstavy nezmenia. (Príklad: dvojitý odkaz na TrustPay vo web app)
Šprinty	Začiatok ďalšieho šprintu a ďalšie stretnutie boli odložené na neurčito s tým, že pravdepodobne znovu začnú začiatkom Januára 2014. Za tento čas sa dokončia nedokončené úlohy v redmine.

Plán úloh:

#	Riešiteľ	Úloha	Termín	RM #
1.4.12	Ondrej	Deploy beta inštalácie s kontrolou XNA	21.10.2013	#6266
1.4.16	Michal	Zistiť predbežný záujem špeciálnych škôl	21.10.2013	#6356
3.7.11	Ondrej	Dashboard: štatistiky zvoleného používateľa	18.11.2013	#6494
4.9.11	Veronika	Pridanie platobného rozhrania s možnosťou použiť externý modul	2.12.2013	#6623
4.9.15	Ondrej	Presunúť PHP služby na virtuálny server	2.12.2013	#6628
4.10.2	Veronika	Spísať webApp API pre TalkLand	2.12.2013	#6720
5.11.2	Ondrej	Unicode inštalácia nespúšťa inštalátor závislostí	9.12.2013	#6738
5.11.3	Ondrej	Doriešiť odinštaláciu TalkLandu	9.12.2013	#6741
5.11.4	Ondrej	Inštalátor neoveruje stav sťahovania súborov	9.12.2013	#6744
5.11.5	Veronika	Evidencia a zobrazovanie objednávok	9.12.2013	#6745
5.11.6	Peťo	Dokumentácia v zimnom semestri	9.12.2013	#6757
5.11.10	Veronika	Merge redizajnovej a licencovanej verzie webovej aplikácie	9.12.2013	#6747

Retrospektíva:

Start

- Referovať problémové incidenty týkajúce sa úloh cez Redmine
- Sformalizovať spôsob udržiavania dlhodobého plánu

Stop

- Pridávať položky do backlogu bez popisu

Continue

- Používať v Redmine tracker na maily
- Zlepšovať sa v odhadoch
- Sledovať presnosť odhadov
- Peer reviews
- Zlepšovať priebežnú tvorbu dokumentácie