

Zápis č. 3 zo stretnutia tímu 03

Miesto: FIIT STU, miestnosť 3.28

Dátum: 16.10. 2014

Čas: 10:00 – 13:00

Vedúci stretnutia: Ing. Michal Holub

Zapisovateľ: Bc. Igor Daniš

Prítomní: Ing. Michal Holub
Bc. Igor Daniš
Bc. Martin Košut (meškal a prišiel pred koncom stretnutia - zaspal)
Bc. Martin Lošák
Bc. Alex Ostrovský
Bc. Stanislav Paľove
Bc. Peter Uherek
Bc. Jakub Kmeľko (meškal a prišiel pred koncom stretnutia – röntgen)

Téma stretnutia: Prebranie aktuálneho stavu prvého šprintu, zhrnutie úloh členov tímu

Priebeh stretnutia

- Zosumarizovanie úloh z predchádzajúceho stretnutia vedené Martinom Lošakom
 - spustenie servera – úspešne
 - inštalácia pre Ruby a Rails zmena vývojového prostredia z Windows na Linux
 - nasadenie komunikačného kanála prostredníctvom HipChatu
 - prebranie aktuálneho stavu používateľských príbehov
- Prebranie úloh jednotlivých manažérov
 - Manažér pre plánovanie má na starosti vypracovanie približného plánu na celý semester
 - Manažér pre dokumentáciu má na starosti vypracovanie šablóny a zálohovanie dokumentácie
 - Manažér monitorovania má na starosti kontrolu procesov metódy a konvencie
 - Manažér kvality má na starosti vypracovanie postupov pri ohlasovaní bugov, vypracovanie testovacieho procesu.
 - Hlavný architekt má na starosti vypracovať postupy pre prácu s verziovacím systémom a postupy ktoré treba dodržať pre úspešné ukončenie používateľského príbehu.
 - Manažér pre správu rizík ma na starosti identifikáciu rizík a vysporiadanie sa s ich následkami
- Prebranie otázky prihlásenia sa do TP cupu. V prípade kladnej odpovede treba vypracovať dokument s našou víziou a analýzou predchádzajúcich riešení
- Michal navrhol použitie progress barov pre realizáciu spätnej väzby používateľovi
- Úloha rozmyslieť si finálne funkcie produktu a pohladať všetky možné knižnice, ktoré by sa mohli použiť
- Igor navrhol pre realizáciu webovej stránky využitie Bootstrapu a SASS
- Igor podrobnejšie rozoberal sťahovanie datasetov
 - kontrola veľkosti
 - odhad zostávajúceho času do stiahnutia/spracovania
 - Plánovač sťahovania

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

ID	Popis úlohy	Zodpovednosť	Termín zač.	Termín uk.	Stav
100	Kostra GUI	Kmeťko	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
101	Registrácia	Lošák	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
102	Prihlásenie	Paľove	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
103	Odhlásenie	Ostrovský	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
104	Správa profilu	Košút	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
105	Vytvorenie obrazu datasetu	Lošák	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
106	Vidieť uploadnuté datasety	Uherek	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
107	Získanie dát na server	Daniš	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
108	Zmazať/Upraviť datasety	Uherek	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
109	Vidieť výsledky analýz	Daniš	9. 10. 2014	23. 10. 2014	Prebieha
006	Sprevádzkovať server	Daniš	2. 10. 2014	9. 10. 2014	Hotová