

Zápis č. 11 zo stretnutia tímu 03

Miesto: FIIT STU, miestnosť 3.28

Dátum: 11.12.2014

Čas: 10:00 – 13:00

Vedúci stretnutia: Ing. Michal Holub

Zapisovateľ: Bc. Martin Lošák

Prítomní: Ing. Michal Holub
Bc. Martin Lošák
Bc. Stanislav Paľove
Bc. Peter Uherek
Bc. Igor Daniš
Bc. Jakub Kmeťko
Bc. Alex Ostrovský

Neprítomní:

Téma stretnutia: *Ukončenie a vyhodnotenie posledného šprintu
Lessons Learned do budúcnosti*



Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia sme si zhodnotili a ukončili úlohy z posledného 5. šprintu zimného semestra.

Jakub Kmeťko

- 501 Refactor dizajnu – vytvoril pull request do gitHubu až včera o polnoci, nemal mu kto spraviť CodeReview. Vrazil, že mu to zabralo dosť času, ale dizajn je upravený a responzívny. Michal a ostatní to videli, úloha hotová. Drobné chyby mu boli povedané, Jakub ich plánuje opraviť.
- 503 Spísanie vyhodnotenia šprintu do dokumentácie riadenia – Jakub to zavesil na Dropbox, úloha je hotová. Michal by odporúčal do budúcnosti automatizovaný export z Jiry s tým, že je potrebné verziovať produkt každý šprint

Igor Daniš

- 502 Zrevidovať, mergnúť, nasadiť funkčný dev – úloha hotová, Jakub nedodal svoje veci načas, takže bez jeho vecí. Na produkcii problém s databázou kvôli starej verzii s CSV súbormi bez nových stĺpcov. Potrebné dropnúť a vytvoriť nanovo databázu. Igor odporúčal do budúcnosti spraviť testovací server a konfiguračné súbory mimo GitHub, aby mal každý svoje iba na locali.
- 507 Automatické nasadzovanie - capistrano, scripty – hotové, Igor vrazil, že bolo časovo náročné. Nasadzovanie prebieha vo fázach, z GitHubu sa naklonuje master vetva a automaticky sa spustí migrácia. Igor pridal funkčnosť posielania mailu po deploymente. Michal odporúčal spraviť custom event v AppMonitore.
- 401 Spustenie analýzy dát – úloha bola akceptovaná, môže byť spustených viacero analýz, funguje analýza min/max, chýba progress bar a do budúcnosti treba dokončiť mailovú notifikáciu a pridať viacero funkcií analýzy.

Peter Uhrek

- 504 Doplniť čo chýba v dokumentácii k riadeniu – úloha je hotová, chýba nahodiť grafy, ktoré sa nahodia po ukončení tohto šprintu z Jiry

Stanislav Paľove

- 505 Vymyslieť funkcie a popísať ich – úloha je hotová, odkonzultovaná s tímom

Martin Lošák

- 506 Doplniť dokumentáciu k inžinierskemu dielu – úloha je hotová, chýba doplniť Globálne ciele na Letný semester, bude do odovzdania dokumentácie

Alex Ostrovský

- 508 Zmena typu stĺpca priamo nad stĺpcom - on change update – úloha je hotová, do budúcnosti treba vymyslieť ako automaticky určovať, čo je to za typ stĺpca. Momentálne sa updatuje typ stĺpca podľa zadania používateľa

Všetky úlohy okrem 401 robili ich zodpovedajúci členovia, preto každý získava celé bodové hodnotenie. Úloha 401 sa hodnotí počtom 10 bodov pre Petra Uhereka a 30 bodov pre Igora Daniša.

Lessons Learned

- Stano odporúča do budúca určiť lepšie globálne ciele
- Michal súhlasí a vraví, aby do budúca bol prvý šprint viac analyzačný čo sa týka globálnych cieľov, nedávať dôležitú úlohu iba jednému človeku
- Stano navrhol zdieľať informácie ohľadne Ruby, aby si každý nemusel vyhľadávať spoločné problémy
- Martin Košut vypadol z tímu, je potrebné po ňom upraviť dokumentáciu
- Michal sa pýtal ohľadne použitia jazyka R pre výpočty, Stano argumentoval zastaranosť gemu, nakoniec sa aj s Igorom zhodli na použití vlastného R servera na výpočty

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

ID	Popis úlohy	Zodpovednosť	Termín zač.	Termín uk.	Stav
401	Spustenie analýzy dát	Daniš	13. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
501	Refactor dizajnu	Kmeťko	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
502	Zrevidovať, mergnúť, nasadiť funkčný dev	Daniš	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
503	Spísanie vyhodnotenia šprintu do dokumentácie riadenia	Kmeťko	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
504	Doplniť čo chýba v dokumentácii k riadeniu	Uherek	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
505	Vymyslieť funkcie a popísať ich	Paľove	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
506	Doplniť dokumentáciu k inžinierskému dielu	Lošák	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
507	Automatické nasadzovanie - capistrano, skripty	Daniš	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
508	Zmena typu stĺpca priamo nad stĺpcom - on change update	Ostrovský	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Hotová
509	Automatizované testy s implementáciou (model, controller, integračný a čiastkový unit test)	Košut	27. 11. 2014	11. 12. 2014	Nesplnená