

Zápis č. 13 zo stretnutia tímu 03

Miesto: FIIT STU, miestnosť 3.28

Dátum: 2.3.2015

Čas: 9:00 – 10:30

Vedúci stretnutia: Ing. Michal Holub

Zapisovateľ: Stanislav Paľove

Prítomní: Ing. Michal Holub
Bc. Igor Daniš
Bc. Martin Lošák
Bc. Stanislav Paľove
Bc. Peter Uherek
Bc. Jakub Kmeťko

Neprítomní: Bc. Alex Ostrovský

Téma stretnutia: Prebranie aktuálneho stavu dvanásteho šprintu, zhrnutie úloh členov tímu. Otvorená diskusia o plánovaní, modeloch databázy a verziovaní.



Priebeh stretnutia

- Zosumarizovanie výsledkov úloh z predchádzajúceho stretnutia:
 - 601 - Nasadené chýba presmerovanie DNS a treba zmeniť cestu pre ukladanie súborov a spustiť delayed jobs proces.
 - 602 - vyexportoval kód z controllera. Vyriešil zobrazovanie priebehu sťahovania pomocou HTTP hlavičky spolu s rollbackom statusu v prípade chyby. Nemá problémy pri dokončení. Prebral sa opätovný pokus o stiahnutie v prípade chyby, ak vieme chybu identifikovať. Pridáme do konfiguračného súboru maximálnu veľkosť sťahovaného súboru.
 - 603 - Riešiteľ A.O nebol prítomný
 - 604 - Úloha sa rieši, nemá problém pri dokončení.
 - 605 - Úloha je hotová otestovaná pomocou výpisu na štandardný výstup. Návrh na pridanie návratovej hodnoty priamo do ruby on rails.
 - 606 - Narazil na obmedzenia R. Vie pracovať len so štandardným formátom CSV. R nevie predspracovať rôzne formáty čísel. Spraviť detektor na formát čísla, ktorý ich prevedie na formát čitateľný pre R. Overenie či je údaj naozaj číselná hodnota a nereprezentuje inú informáciu napr. PSC. Spísať čo R vie a čo R nevie spracovať.
 - 607 – Treba doriešiť prepojenie na databázu. Vytvoriť alebo použiť existujúcu tabuľku pre uloženie výsledkov zo summary. Úloha do BL vynechanie PSC a iných informácií, ktoré sú reprezentované číslami ale nie sú číselné hodnoty.
- Voľná diskusia
 - Jakub pripomenul pridanie verzií pre jednotlivé šprinty do JIRI pre jednoduchšie generovanie grafov.
 - Mišo poznamenal, že pri plánovaní treba zahrnúť testovanie nášho produktu ako aj testovanie produktu druhého tímu. Vytvoriť podrobný plán na letný semester. Forma plánu je voľbou zodpovednej osoby.
 - Prebranie aktuálneho stavu databázy. Igor sa ponúkol na nakreslenie logického modelu databázy v súčasnom stave. Peťo navrhol vypustenie verziovania datasetov.



Plnenie úloh z prechádzajúcich stretnutí

ID	Popis úlohy	Zodpovednosť	Termín zač.	Termín uk.	Stav
601	Nasadenie servera	Stanislav Paľove	24.2.2015	8.3.2015	Hotová
602	Revízia sťahovania	Igor Daniš	24.2.2015	8.3.2015	Prebieha
603	Revízia workflow manažera	Alex Ostrovský	24.2.2015	8.3.2015	Začatá
604	Ošetrovanie neštandardných súborov	Peter Uherek	24.2.2015	8.3.2015	Prebieha
605	Prepojenie s R	Peter Uherek	24.2.2015	8.3.2015	Prebieha
606	Predspracovanie CSV v R	Jakub Kmet'ko	24.2.2015	8.3.2015	Prebieha
607	Analýza datasetu v R	Martin Lošák	24.2.2015	8.3.2015	Prebieha