


# Zápis zo stretnutia č. 7

<b>Miesto stretnutia:</b>	Jobsovo softvérové štúdio FIIT
<b>Čas stretnutia:</b>	10.11.2015 11:00-14:55 s obedovou pauzou
<b>Prítomní:</b>	Všetci
<b>Vedúca tímu:</b>	Alena Kovárová
<b>Vedúci:</b>	Gabriel Takács
<b>Zapisovateľ:</b>	Matúš Demko
<b>Overovateľ:</b>	Miroslav Takács
<b>Aktuálny stav šprintu:</b>	Polovica šprintu č.3

---

## Priebeh stretnutia

- diskutovali sme o správnom odhadovaní náročnosti úloh a o presnejšom a reálnejšom stanovovaní cieľov
- ujasnili sme si ako presne má vyzerat' dokumentácia k predmetu tímový projekt a čo všetko je nutné odovzdať v prvom kontrolnom bode (streda 18.11)
- vysvetlili sme si fungovanie novej knižnice na zmenu formátu súborov DXF do formátu SVG pomocou GDAL
- vyskúšali sme nový súbor - mapu 2. poschodia FIIT STU
- zápisnica sa vytvorí a overí hneď na stretnutí
- v metodikách popísať naše nedostatky v riadení
- čo má byť v big picture (k dielu):
  - kam sme prišli (aktuálny stav) - ako to beží na serveri, aké zmeny sa robili vo Virtual FIIT
  - nová aplikácia (architektúra - server, klient)
  - čo sa plánuje spraviť
- určili sme si draw.io ako nástroj pre vytváranie diagramov
- rozdelili sme si prácu na vytváraní diagramov a big picture
  - diagram komponentov (server + klient) (Samuel Pecár)
  - požiadavky (Miroslav Takács)
  - flow chart aplikácie (ako prebieha nahratie a úprava mapy) (Gabriel Takács)
  - prípady použitia (Juraj Marák) - do soboty rána
  - virtual fiit.zmeny (Matúš Demko)
- nasledujúce stretnutie sa nemôže konať v utorok, preto sme sa dohodli že prebehne virtuálne v nedeľu pomocou nástroja Slack
- Samo spraviť náčrt diagramu komponentov pre server aj klienta
- diagram:



- komponenty treba nazvať korektne: zobrazovanie->zobrazovač, editovanie->editor

## Úlohy

- backlog:
  - pridať user story- progress bar

Key	Summary	Status	Assignee	Original Estimate	Σ Time Spent	Story Points
INDOORNAV-61	Problém s Gruntom	In Progress	Ondrej Čerman	5h	5h 5m	2
INDOORNAV-52	Problém s CORS	In Progress	Ondrej Čerman	2h	1h 30m	1
INDOORNAV-51	Zobrazenie zoznamu vrstiev a zobrazovanie obsahu vrstiev	To Do	Gabriel Takács	1d		2
INDOORNAV-50	Stiahnutie súboru svg	To Do	Unassigned			
INDOORNAV-49	Oboznámenie s knižnicami OFP editor	In Progress	Miroslav Takács	3d	1d 2h	5
INDOORNAV-45	Filtrovanie dát	To Do	Juraj Marák	1d 2h		3
INDOORNAV-44	Zobrazenie stavu procesu	In Progress	Gabriel	1d	3h	5

	úpravy mapy		Takács			
INDOORNAV-43	Zobrazenie dát v podobe mapy	To Do	Gabriel Takács	1d 4h		3
INDOORNAV-42	Získanie informácií zo súboru DXF	In Progress	Samuel Pecár	1d 4h	1d 4h	5