

Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Fakulta informatiky a informačných technológií  
Ilkovičova 2, 842 16, Bratislava 4

---

# Manažment zdravotného stavu pacienta prostredníctvom monitoringu emócií [eMotion]

Retrospektíva číslo 10

**Tím:** číslo 2, eMotion

**Pedagogický vedúci tímu:** Ing. Gašpar Peter

**Externý vedúci tímu:** Ing. Lehocki Fedor, PhD.

**Členovia tímu:** Bc. Bobotová Zuzana, Bc. Černák Dávid, Bc. Gondová Veronika, Bc. Matlovič  
Tomáš, Bc. Pavlovič Tomáš, Bc. Šmihla Ján

**Akademický rok:** 2016 / 2017

**Vypracoval:** Ján Šmihla

**Verzia číslo:** 2

**Dátum poslednej zmeny:** 25. 4. 2017


# 1 Zhodnotenie predchádzajúceho šprintu

V tejto kapitole uvádzame v prehľadnej tabuľke zoznam - ktorý predstavuje zhodnotenie predchádzajúceho šprintu. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam činností, ktoré chceme prestať robiť, zachovať, alebo začať robiť.

Start	Začať postupne písať dokumentáciu aby toho nakoniec nebolo veľa
Keep	Komunikácia v tíme Manažment stravovania Komentovať na YouTracku - vypracovanie, kontrolu Komentovanie kódu Vypracovanie testov Väčšie user story radšej rozdeliť na menšie lebo ich potom nestihneme
Stop	Nerobiť veci na poslednú chvíľu

## 2 Progres tímu v šprinte


### Burn down chart:



Obr. 34: *Burn-down chart*

Odhadované plnenie úloh tímu počas tohto šprintu znázorňuje zelená krivka. Reálne plnenie úloh je znázornené modrou krivkou. Graf obsahuje okrem úloh aj používateľské príbehy. Tento šprint sme jeden user story, ktorý obsahoval jednu úlohu zrušili z dôvodu, že do hry nakoniec nejdeme.

## Cumulative flow



Obr. 35: Cummulative flow

### Legenda

- Otvorená úloha
- Rozpracovaná úloha
- Úloha, ktorú treba overiť
- Ukončné úlohy

## Čas strávený nad jednotlivými úlohami:

ISSUES , GROUP BY WORK AUTHOR	TIME ESTIMATED	TIME SPENT
<b>David Černák (dadas)</b>		<b>22h</b>
EM-281 Synchronizácia so senzorom	—	22h
<b>Ján Šmihla (jancifejs)</b>		<b>9h</b>
EM-280 Implementácia uvítacej obrazovky	—	1h
EM-224 Návrh dotazníka a implementácia	—	5h
EM-249 Odložiť notifikáciu	—	2h
EM-272 Zmeniť zobrazovanie aktivít v mobilnej aplikácii.	—	1h
<b>Tomáš Pavlovič (tomass.pavlovic)</b>		<b>13h 30m</b>
EM-277 Vytvorenie webview v mobilnej aplikácii	—	5h 30m
EM-271 Vytvoriť widget pre mobilnú aplikáciu	—	4h 30m
EM-269 Zmeniť zobrazovanie grafov	—	3h 30m
<b>Veronika Gondová (veronika.gondova2)</b>		<b>11h 15m</b>
EM-264 Dotazník tímového projektu	—	30m
EM-275 Písanie blogu	—	4h
EM-283 Tričko	—	15m
EM-259 Vytvorenie posteru	—	6h 30m
<b>Zuzana Bobotová (bobotova.zuzanka)</b>		<b>23h 25m</b>
EM-279 Návrh uvítacej obrazovky	—	3h
EM-226 Otestovať funkčnosť	—	25m
EM-282 Oprava dizajnu obrazoviek	—	2h 30m
EM-283 Tričko	—	30m
EM-259 Vytvorenie posteru	—	10h
EM-274 Výber obrázkov a fotografie	—	6h
EM-268 Zobrazenie načítavania dát na webe	—	1h

Total time spent: **79h 10m**

**Celkové hodnotenie:**

Tento šprint trval dva týždne, pričom ideálny čas strávený nad úlohami bol 96 hodín. Odpracovali sme 79 hodín a 10 minút, takže tento šprint sme sa trochu flákali. To vychádza približne 13 hodín a 11 minút na jedného člena tímu, oproti ideálnym 16. Z 32 úloh sme splnili 28 a 4 si preniesli do ďalšieho šprintu.