

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	5.12.2016 - 3.21
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriam Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Kráľ (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Neprítomní	-
Zapísal	<i>Peter Bobovský</i>
Prílohy	-

Program porady

Zhodnotenie posledného šprintu.

Retrospektíva a zhodnotenie

Peter Bobovský spravil generovanie trojíc a ich ukladanie do grafu. Ontológiu rozpracoval ale narazil na problémy s jej formálnym zápisom. Kontakt so serverom ešte nedokončil, ale už rozpracoval reportovanie statusu downloadovania klientovi. Riešil všeobecné problémy so submodulami.

Marek Mura analyzoval bugzillove downloadovanie a vyrobil prvú funkčnú verziu v DLL.

Mirka sa venovala dopytovanie cez http requestom v githube. Narazila na problém s asynchrónnym volaním. Taktiež sa venovala príprave otázok a prezentácie na mentoring.

Lukáš dokončil možnosť pre klienta stiahnuť si job executions, všetko už je zamergované v develope. Tiež riešil zaznačenie úlohy do databázy že klient ukončil úlohu.

Mišo Kráľ pomohol opraviť bug Mirke a inak riešil všeobecnú organizačnú synchronizáciu.

Michal Slovík riešil stiahnutie zip súboru z balancera vytvorenie dynamických ciest a kontrola s databázou, mimo iné aj unit test. V práci mu prekážal bug s visuálkom, ktorý spôsobil nemožnosť spustiť server. Bug včasne vyriešil a do TFSka zapísal postup riešenia bugu.

Peto Kucera managoval UX na klientovi, zakomponoval kontakt so serverom, ako napríklad zobrazovanie job executions v zozname na klientovi aj proces sťahovania.

Prišli sme na problém so submodulami a ich synchronizáciou.

Tvorenie nových úloh pre ďalší šprint

Vytvorenie nových úloh pre ďalší šprint.

Dohodli sme sa na termíne na bonusové stretnutie týkajúce sa dokumentácií.