

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	12.12.2016 - 3.21
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriama Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Kráľ (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Neprítomní	-
Zapísal	Marek Mura
Prílohy	-

PROGRAM PORADY

Retrospektíva šprintu

RETROSPEKTÍVA

Google disk a dropbox repozitáre boli upratané, dohodli sme sa na konvencii pomenovania súborov.

Michal Kráľ vytvoril template pre unit testy a niekoľko unit testov, upratol google disk.

Lukáš Račko zobrazuje v klientovi dokončenosť úloh percentuálnym pomerom dokončených a všetkých úloh.

Marek Mura spravil vytváranie RDF trojice zo sťahovaných dát z bugzilly, upratol dropbox.

Peter Kučera implementoval do klienta funkcionality, aby za ozval serveru keď skončí sťahovanie.

Peter Bobovský vytvoril ontológiu pre StackOverflow a implementoval odosielanie stavu dokončenosti daemonovi.

Mirka Pomffyová spravila ukladanie stiahnutých JSON objektov do .net tried.

Michal Slovík pracoval na prezentácii tímu a dokumentácii.

Zároveň sa celý tím venoval dokončovaniu dokumentácie a inžinierskeho diela pre odovzdanie kontrolného bodu. V priebehu stretnutia sme prediskutovali, kto a do akej miery dokončil svoju časť a spojili sme ich dohromady v jednom dokumente.

Bol predložený návrh na použitie Source 3 na formátovanie kódu. Pokúsime sa o inštaláciu v ďalšom semestri.

PLÁN DO BUDÚCNOSTI

Najbližšie stretnutie je naplánované na 12.1.2017, keďže v tom čase väčšina členov tímu bude na FIITke kvôli skúške. Dovtedy každý člen tímu spraví úlohy, ktoré mu ostali.