

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	23.02.2017
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriama Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Král' (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Neprítomní	-
Zapísal	Michal Král'
Prílohy	Marek Mura meškal kvôli autoškole. Peter Bobovský musel odísť skôr kvôli diplomovej práci.

PROGRAM PORADY

Zhodnotenie súčasného stavu projektu.

Pridelenie vytvorených stories v TFS.

Ohodnotenie user stories v TFS pomocou SCRUM kartičiek.

RETROSPEKTÍVA

Ontológia pre stackOverflow je hotová.

Manuál pre vytváranie ontológie je hotový.

CI pre buildovanie deamona je funkčné.

CI pre buildovanie servera zatiaľ nejde.

FileZila pre FTP pripojenie zatiaľ stagnuje.

Unix server je pripravený na publishnutú verziu z TFS. Dokáže projekt aj publishnúť a spojzduť online.

Odstránenie submodulov a nahodenie namiesto toho nugovet, už skoro funguje. Je to na správnej ceste.

Preposielanie zip súborov medzi klientom a serverom funguje. Bude treba trochu zmeniť logiku posielania týchto súborov. Momentálne posiela vždy najnovší.

Ontológia pre bugzillu je hotová ale treba prerobiť pár vzťahov.

Článok na IITSCR bol korektne odovzdaný v riadnom čase.

DETAILY

Rozhodli sme sa poskytnúť deamona žiačke na bakalárskom stupni kvôli bakalárskemu projektu.

PLÁN DO BUDÚCNOSTI

Ostáva už len mesiac na dokončenie projektu, preto sme si zobrali viacej taskov a budeme v ďalších šprintoch viacej pracovať.