

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	16.2.2017, 3.21
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriama Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Kráľ (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Nepřítomní	-
Zapísal	Marek Mura
Prílohy	-

PROGRAM PORADY

Zhodnotenie uplynulého šprintu:

- upravený repozitár pre NuGety, vytvorený manuál
- integrované CI s generovaním NuGetov
- plynulé sťahovanie userov so stacku, odosielanie progresu klientovi
- dáta z Gitu sťahované po intervaloch pre konkrétnych userov pod ľa konfigurácie a odosielané na server
- dáta o bugoch z Bugzilly sťahované po častiach a odosielané na server
- opravených niekoľko bugov
- zmena databázy na školský server

Riešenie problémov

V rámci stretnutia boli vyriešené bugy a problémy, ktoré si vyžadovali osobnú účasť a komunikáciu viacerých členov tímu.

Na stretnutí sa účastnil aj Karol Rástočný. Po konzultácii s ním sme zistili, že spôsob načítavania ontológie a overovanie RDF grafov, ktorý v súčasnosti používame, je nekorektný a potrebujeme ho prerobiť.

PLÁN DO BUDÚCNOSTI

Koniec nasledujúceho šprintu bol stanovený na 16.3. Boli naplánované tasky a US na tento šprint.