

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	16.03.2017
Zúčastnení	Miriama Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Král' (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Nepřítomní	Martin Konôpka
Zapísal	<i>Peter Kučera</i>
Prílohy	

PROGRAM PORADY

Zhodnotenie súčasného stavu projektu.

Pridelenie vytvorených stories v TFS.

Ohodnotenie user stories v TFS pomocou SCRUM kartičiek.

RETROSPEKTÍVA

Bol naimplementovaný kód pre IGraph. Padla pripomienka ze je to ale drasticky inak s povodnou implelemtaciou RDF grafov.

Bol pridany loading bar na server zobrazujuci priebeh stahovania. Taktiez boli najdene a opravene a zdokumentovane bugy v serverovej casti aplikacie.

Pri stahovani udajov zo StackOverflow sme v klientovi narazili na problem pri balancovani requestov.

Bolo plne spojzdnene CI.

Bol vytvoreny instalacny balicek aplikacie z ktorej je mozne TRACKS klienta nainstalovat.

Boli opravene chyby v klientovi z minuleho tyzdna.

PLÁN DO BUDÚCNOSTI

Dokončit tasky z minuleho tyzdna.

Zimplementovat IGraph implementaciu RDF grafov.

Vyriesit najdene buggy v serverovej casti aplikacie.

Vyriesit problem s podpisovanim setup balika na klientovi.