

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	23.03.17
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriam Pomffiová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Král (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Nepřítomní	-
Zapísal	<i>Peter Bobovský</i>
Prílohy	-

PROGRAM PORADY

Peto Bobovský prerobil generovanie trojíc priamo do IGraphu podľa funkcionality igraphu, ale narazil na problémy s Karolovym novým interfacom

Lukáš pridal filter na jobExecutions, ale mal tam ešte chybu ktorú nestihol vyriešiť. Mišovi Kráľovi sa jeho riešenie až tak nepáčilo takže je možnosť to trosku upraviť.

IIT.SRC článok sme upravili podľa pripomienok a uploadli do systému easychair, ale zabudli sme to poslať Kompanovi, takže to sa dodatočne robilo. Text sme tiež nemali v šablóne takže dodatočne sa to dorába.

Peto Kučera urobil redesign klienta ako aj updatovanie progress baru podľa toho čo DLL robí.

Michal Slovík upratal stránku, zmanažoval funkciu klienta s online serverom a ich komunikáciu, poopravoval všetky errorry na ktoré pritom narazil.

Michal Kral pridal inštrukcie ku jobom na serveri aby používateľ vedel ako nastaviť config itemy.

Rozhodli sme sa ze názov projektu sa bude posúvať až DLL a to ho bude uploadovať s dátami aby sa do Jeny uploadovala na vlastné repozitáre

Ďalej sme sa dohodli na zmenách na serveri, aby sa dali upravovať existujúce a bežiacie projekty a zobrazovanie progressu v repozitároch.

Mirka doplnila informácie o sťahovaní z bugzilly, nastavila sťahovanie repozitárov cez organizácie. Testovala limit sťahovania