

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	30.3.2017, 3.21
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriama Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Kráľ (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Neprítomní	-
Zapísal	Lukáš Račko
Prílohy	-

PROGRAM PORADY

Zhodnotenie uplynulého šprintu:

- Vyriesenie dependencies, opravene bugy v klientovi
- Ošetrovanie limitu pri sťahovaní z repozitárov
- Finalizácia jobExecutable pre sťahovanie dát z BugZilly
- Oznámenie úspešného alebo neúspešného sťahovania JobExecution-ov
- Rozdelenie nedokončeného JobExecution na dva, nedokončenú časť je možné prideliť inému klientovi
- Otestovanie Clienta s UNIX serverom
- Úprava ukladania dát do jeny cez PostRDFGraph funkciu
- Pridaná kontrola v databáze, či projekt, pre ktorý sa sťahujú dáta ešte existuje
- Zobrazovanie progresu v ManageRepositories

Riešenie problémov

V rámci stretnutia boli vyriešené bugy a problémy, ktoré si vyžadovali osobnú účasť a komunikáciu viacerých členov tímu.

PLÁN DO BUDÚCNOSTI

Na stretnutí sme si stanovili nové úlohy, ktoré majú za cieľ spojazdniť celý proces od vytvorenia projektov, repozitárov a ďalších dát na serveri, generovanie JobExecution, prideľovanie úloh klientov, stiahnutí dát, spracovanie dát do grafu trojíc, poslanie na server a uloženie do Jeny

Koniec nasledujúceho šprintu bol stanovený na 6.4. Boli naplánované tasky a US na tento šprint.