

TÍMOVÝ PROJEKT TRACKS

Zápisnica

Dátum konania / Miesto konania	6.4.2017, 3.21
Zúčastnení	Ing. Martin Konôpka (MaKo) Miriama Pomffyová (MiPo) Michal Slovík (MiSl) Peter Bobovský (PeBo) Peter Kučera (PeKu) Marek Mura (MaMu) Michal Kráľ (MiKr) Lukáš Račko (LuRa)
Nepřítomní	-
Zapísal	Marek Mura
Prílohy	-

PROGRAM PORADY

Zhrnutie uplynulého šprintu:

- Mirka dokončila prerobenie Git executable na interface a korektne odosiela progres klientovi.
- Marek refaktoroval Bugzilla executable a narazil na problém s rozdeľovaním sťahovania na intervaly, ktorého riešenie bolo prediskutované na stretnutí.
- Peter Bobovský implementoval prerušenie práce dll pri prekročení limitu alebo vyžiadaní zastavenia od klienta.
- Peter Kučera implementoval možnosť zastavenia job executable z klienta a zároveň vyriešil niekoľko bugov a drobností v klientovi.
- Michal Kráľ riešil logovanie crash reportov, ktoré sa teraz správne ukladajú do databázy. Zároveň riešil prioritizáciu úloh zo strany servera.
- Lukáš Račko dorábal filter kde bol už dlhšiu dobu bug, teraz funguje pre akúkoľvek kombináciu zadaných parametrov. Zároveň pridal chýbajúce parametre a možnosť nastavenia limitu zobrazených executions
- Michal Slovík riešil odosielanie informácií loggera od klienta balancerovi.

PLÁN DO BUDÚCNOSTI

Na stretnutí sme stanovili úlohy na nasledujúci šprint. Cieľom úloh je vytvorenie konfiguračných súborov pre všetky dll, spravovanie limitov sťahovania, práca na dokumentácii projektu a príprava tímu na IIT.SRC konferenciu vytvorením plagátu, spozajdnením dema a premyslením prezentácie.

Koniec nasledujúceho šprintu bol stanovený na 13.4. Boli naplánované tasky a US na tento šprint.