

Zápisnica zo stretnutia č.2

Téma stretnutia: Doladenie výberu nástrojov a prvotný návrh architektúry systému

Dátum: 04.10.2016

Čas: 08:00 – 11:00

Miestnosť: FIIT STU, 4.20

Prítomní:

- Ing. Ján Laštinec
- Bc. Matúš Jurika
- Bc. Milan Poliak
- Bc. Matej Gúraň
- Bc. Štefan Kadlic
- Bc. Matej Puk
- Bc. Norbert Danišik
- Bc. Roland Lang

Vedúci stretnutia: Ing. Ján Laštinec

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie splnenia úloh z uplynulého týždňa s takmer 100% úspešnosťou. Okrem založenia webového sídla sa nám podarilo všetko splniť.
- Matej P. navrhol zmenu webového serveru z Apache na inú alternatívu
- Pridelili sme si organizačné dodatkové úlohy na ďalší týždeň.
- Zoznámili sme sa s nástrojom ScrumDesk, v ktorom sme si začali vytvárať backlog úlohy.
- Na základe kalendára a deadlinov sme si začali definovať dlhodobý plán.
- Začali sme si rozdeľovať úlohy v rámci práce na projekte v nástroji ScrumDesk.
- Prekonzultovali sme nápady z minulotýždňového brainstormingu a zadefinovali sme si „technical tasks“.
- Začali sme navrhovať architektúru systému, no pre úplnú špecifikáciu architektúry je pre nás potrebné bližšie preštudovať možnosti SEC nástroju a syslog-u.
- Zadefinovali sme prvý návrh FrontEndu.

Nové úlohy

ID	Popis	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
2.1	Vytvorenie prvej iterácie webového sídla	Matúš	11.10.2016
2.2	Inštalácia webového servera	Štefan	11.10.2016
2.3	Zistiť úspešnosť pridelenia kľúčov k SW štúdiu	Norbert	11.10.2016
2.4	Úplná konfigurácia lokálneho webového servera na zariadeniach Ubuntu	Matej P.	11.10.2016
2.5	Zadefinovanie metodík (dokum.,code review)	Všetci	18.10.2016
2.6	Kontaktovanie študenta pre získanie toolu na review Javascript kódu	Ján(vedúci tímu)	25.10.2016
2.7	Preštudovať dokumentáciu SEC-u	Všetci	11.10.2016
2.8	Preštudovať dokumentáciu syslog-u	Všetci	11.10.2016

