

## SPRINT 1

Story ID	Epic	Release name	Sprint name	Story status	Story type	Story title	Description	Effort	Task ID	Task title	Task assignee full name	Task status	Date of creation for task
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282189	Prostredie - Danišik	Norbert Danisik	Done	2016-10-29 21:36:55 UTC
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282190	Prostredie - Guráň	Matej Guráň	Done	2016-10-29 21:37:19 UTC
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282191	Prostredie - Puk	Matej Puk	Done	2016-10-29 21:37:37 UTC
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282192	Prostredie - Poliak	Milan Poliak	Done	2016-10-29 21:37:42 UTC
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282193	Prostredie - Lang	Roland Lang	Done	2016-10-29 21:37:52 UTC
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282194	Prostredie - Jurika	Matúš Jurika	Done	2016-10-29 21:37:59 UTC
169176	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Vývojové prostredie	Vytvorenie vývojového prostredia. Nastavenie LAMP, WAMP stacku u jednotlivých členov tímu	5.0	282195	Prostredie - Kadlic	Stefan Kadlic	Done	2016-10-29 21:38:08 UTC
169178	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Dátový model	Vytvorenie dátového modelu pre systém	3.0	282198	Dátový model	Milan Poliak	Done	2016-10-29 21:40:49 UTC
169179	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	Webové sídlo	sekcia - členovia tímu, sekcia - dokumentácia, sekcia - oboznámenie sa s projektom	5.0	283429	Vytvorenie webového sídla	Matúš Jurika	Done	2016-10-31 15:19:04 UTC
169179	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	Webové sídlo	sekcia - členovia tímu, sekcia - dokumentácia, sekcia - oboznámenie sa s projektom	5.0	283593	Konfigurácia servera	Stefan Kadlic	Done	2016-10-31 16:58:17 UTC
169206	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	Plagát	Plagát na TP	1.0	283446	Vytvorenie plagátu	Milan Poliak	Done	2016-10-31 15:24:39 UTC
169217	Vývoj	Release 1	Sprint 1	done	technical	Repozitár	Vytvorenie repozitára na Githubu	1.0	283449	Vytvorenie repozitára	Milan Poliak	Done	2016-10-31 15:25:06 UTC
169219	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	TP Cup - prihláška	Prihláška na TP CUP	2.0	283439	Napísanie prihlášky na TP Cup	Norbert Danisik	Done	2016-10-31 15:22:22 UTC
169219	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	TP Cup - prihláška	Prihláška na TP CUP	2.0	283605	Vytlačenie a odovzdanie prihlášky na TP Cup	Matúš Jurika	Done	2016-10-31 17:03:00 UTC
169481	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	Metodika dokumentácie	Vytvorenie metodiky pre dokumentáciu	2.0	283445	Vytvorenie metodiky dokumentácie	Norbert Danisik	Done	2016-10-31 15:24:03 UTC
169482	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	Metodika vývoja	Vytvorenie metodiky pre vývoj	5.0	283435	Vytvorenie metodiky vývoja	Norbert Danisik	Done	2016-10-31 15:21:33 UTC
169483	Dokumentácia	Release 1	Sprint 1	done	research	Metodika podpory vývoja a integrácie	Vytvorenie metodiky pre podporu vývoja a integrácie	3.0	283437	Vytvorenie metodiky pre podporu vývoja a integrácie	Norbert Danisik	Done	2016-10-31 15:21:52 UTC