

# Retrospektíva šprintu “Kiwi + Luscinia Svecica”

Dátum: 12.5.2017  
Miesto: Projektové laboratórium  
Vedúci stretnutia: Filip Vozár  
Zapisovateľ: Jakub Adam  
Prítomní: Jakub Adam  
Monika Filipčíková ( on-line )  
Jakub Šimko  
Andrej Švec  
Filip Vozár

## Zhrnutie

V prvom šprinte sa podarilo dokončiť všetky úlohy. V druhom sa nie všetko postihalo. Bolo to spôsobené tým, že aj keď sme sa snažili zohľadniť to, že je koniec semestra a do šprintu sme vybrali menej úloh, precenili sme svoje sily a nestihlo sa dokončiť ani to. Viac času sa venovalo finalizácii diplomových prác a zadaní, takže práca na projekte sa dostala trochu do pozadia. V budúcnosti je potrebné viac zohľadniť okolnosti pri plánovaní šprintu a tiež vedieť odhadnúť, koľko času sa bude dať venovať projektu.

## Čo robíme dobre?

- Prehodenie tasku v JIRE na človeka, ktorý je označený ako reviewer na pull requeste.
- Dobrý prístup pri code review, konštruktívna spätná väzba pre rozvoj členov tímu.
- Prínos týždňových šprintov - priebežná práca na úlohách
- Dobré rozdelenie na subtasky
- Dobra komunikácia, upozorňovanie na priradenie code review
- V prvom šprinte sa stihli spraviť všetky úlohy.

## Čo robíme zle?

- Neprebehol team call -> nespravil sa standup v priebehu posledného týždňa
- Zle odhadnutie, či sa stíha dokončiť úloha. V prípade, že sa niečo nestíha treba včas povedať ostatným.
- Nezamýšľalo sa nad tým, čo všetko vyžaduje nasadenie dema. Bolo potrebné zohľadniť zmeny v modely. Zmeny vykonané v deme sa teraz neprejavajú na dátach.
- Nespravilo sa poriadne plánovanie nasho smerovania.

## Čo začať robiť?

- Používať filtre v mailovom klientovi, aby sa nestrácali dôležité veci.
- Stanoviť si fixný čas team call-u.
- Možno lepšie plánovať šprinty a zohľadniť, že je koniec semestra a je potrebné robiť ďalšie veci. Možno lepšie odhadnúť svoje schopnosti, nech sa s tým vieme vysporiadať.
- Včasne oznámenie o tom, že sa nestíha niečo dokončiť.
- Dopredu povedať koľko času budeme môcť venovať práci na projekte.