Tímový projekt 1999/2000

Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov

Zápisnica z 8. stretnutia tímu #13

Dátum: 23.2.2000

Semestrálny týždeň: 2

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

Téma stretnutia: Zhrnutie doposiaľ dosiahnutých výsledkov, uvítanie nového semestra
Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

1. Členovia tímu spoločne zhodnotili prácu počas minulého semestra, jej výsledky a v družnej debate diskutovali o ďalších plánoch.

2. J. Mačica predviedol novú vylepšenú verziu svojej časti, ktorá už zvláda aj detekciu niektorých chýb riadiaceho systému a ich indikovanie. Pri oznámení chyby bol zamenený hlasový signál za akustický.

Priebeh stretnutia

· Medzi zúčastnenými prebehla živá diskusia o generovaní chýb v systéme. Realizácia modulu, ktorý ich bude náhodne vnášať do systému, bude mať na zodpovednosti M.Murgaš, ktorý dnes tiež prezentoval svoje návrhy týkajúce sa vstupov do modulu, výstupov, napojenia na ostatné časti programov atď. a upozornil na skutočnosť, že sa v priebehu budúceho týždňa púšťa do prvých implementačných prác.

· Členovia tímu sa svorne zaviazali zodpovedným prístupom ku projektu a ohlásili začiatok ďalšej fázy prác v letnom semestri. Spoločne s vedúcim projektu diskutovali hlavne o budúcej integrácii modulov, ktoré až do terajšieho času vystupujú a fungujú ako samostatné programové celky.

· Časový harmonogram stretnutí bol prehodnotený a vzápätí bol schválený opätovne termín Streda, 15:55, Softvérové štúdio, D07b.

Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

Č. úlohy
Úloha
Zodpovedný

1
Dokončenie implementácie a odstránenie chýb, ktoré sa prejavujú ako vnútorné v jednotlivých moduloch.
D. Bernát, J. Mačica

2
Detailné dopracovanie návrhu generátora chýb a začatie jeho implementácie. Prípadné konzultovanie s tvorcami ostatných častí systému.
M. Murgaš, (D. Bernát, J. Mačica)



3
Pouvažovanie nad predpokladanou integráciou modulov, návrh potrebných úprav a zmien v zdroj. textoch.
M. Murgaš, D. Bernát, J. Mačica



4
Spísanie zápisnice zo stretnutia, vypracovanie plánu projektu na  jednotlivé týždne
K. Fillo, M. Kubíček

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 25.2.2000
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