Tímový projekt 1999/2000

Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov

Zápisnica z 11. stretnutia tímu #13

Dátum: 15.3.2000

Semestrálny týždeň: 5

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

Téma stretnutia: 
Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

1. Dušan B. referoval o svojich pokusoch o spoločné skompilovanie jeho a Jurajovho M. modulu. Vyjadril sklamanie nad malým úspechom akcie, zároveň však predostrel konkrétne pripomienky a inšpirácie, v krátkosti spomenul množstvo chybových a kolíznych situácií, ktoré sa vyskytli počas pokusov o prácu so sytémom.

2. Miroslav M. poukázal na zmeny v zdrojových textoch generátora chýb a prebral s Dušanom B. ešte niektoré nejasné body vstupného rozhrania modulu.

3. Zoznam materiálov, ktoré bude potrebné ešte vypracovať dodal Marián K. a stručne okomentoval ich obsah.

4. Členovia tímu znovu diskutovali o možných spoluprácach a komunikácii medzi modulmi, tvorcovia jednotlivých častí systému predniesli svoje návrhy.

5. Dušan B. a Karol F. predložili svoje návrhy na štruktúru testovacích údajov.

6. Zápisnica bola predložená všetkým prítomným.

Priebeh stretnutia

· Zúčastnení sa venovali hlavne téme „Testovanie“ a s ňou spojených súvislostí. Návrhy testovania a vstupných údajov, predložené K.F. a M.K., boli upresnené aj ďalšími členmi. Následne bolo vykonané námatkové overenie činnosti modulov vzhľadom na vypracované testovacie štruktúry. Podarilo sa odhaliť niekoľko drobných nedostatkov, príslušní tvorcovia prisľúbili ich korekciu.

· Marián K. vyžiadal dodanie podkladov pre dokumentáciu od ostatných členov tímu. Tí sa zaviazali v blízkej dobe vypracovať stručné materiály popisujúce ich vytvorené produkty (vnútornú štruktúru, rozhrania, činnosť). Prísľub sa netýkal M. Murgaša a jeho generátora chýb, na progrme sa v značnej miere ešte iba pracuje a je predpoklad, že dôjde ku mnohým zmenám.

· Medzi J. Mačicom a D. Bernátom prebehla výmena názorov o vzájomných nedorozumeniach ohľadom  dohodnutej štruktúry dát, access violations, porušených assetroch, otváraní cudzích dokumentov v systéme a podobne. Nakoniec sa rozhovor obišiel bez väčších konfliktov a zúčastnení prejavili ochotu situáciu riešiť spoločne.

Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

Č. úlohy
Úloha
Zodpovedný

1
Overenie činností modulov osve, na základe schválených návrhov testovacích vstupov
D. Bernát, J. Mačica

2
Podobne, overiť koreknosť svojej časti systému, avšak so zvýšenou pozornosťou, že niektoré z generovaných chýb sú skutočne aj žiadané, keďže ide o generátor chýb.
M. Murgaš



3
Vypracovať predbežné popisy modulov systému a odovzdať podklady M. Kubíčkovi.
D. Bernát, J. Mačica

4
Určiť pôvodcu chýb, ktoré sa objavili pri pokusoch o integráciu a rozpracovať analýzu pre ich odstránenie.
D. Bernát, M. Murgaš

5
Zápisnica
K. Fillo

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 16.3.2000
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