Tímový projekt 1999/2000

Integrovaný demonštračný systém riadenia technologických procesov

Zápisnica z 13. stretnutia tímu #13

Dátum: 29.3.2000

Semestrálny týždeň: 7

Miestnosť: Softvérové štúdio, D07b

Prítomní:

Pedagóg: Ing. J. Hudec

Členovia tímu: Dušan Bernát, Marián Kubíček, Juraj Mačica, Miroslav Murgaš, Karol Fillo

Téma stretnutia: Integrácia riadiaceho a riadeného systému
Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

1. M. Kubíček predložil ostatným členom na nahliadnutie koncept časti dokumentácie, ktorej základom boli materiály poskytnuté na minulom stretnutí tvorcami jednotlivých modulov. Všetci zúčastnení boli spokojní s formálnou i obsahovou stránkou.

2. D. Bernát a J. Mačica zaznamenali veľký pokrok, všetky zdrojové textu sú vložené do jediného projektu, sú spoločne kompilovateľné a dokonca aj výsledok je bez problémov spustiteľný.

3. Prítomní dostali k dispozícii zápisnicu zo stretnuti, ktoré sa konalo 22.3.2000.

Priebeh stretnutia

· D. Bernát a J. Mačica popísali zmeny, ktoré previedli v systéme. Hlavnou, na prvý pohľad viditeľnou, bolo rozdelenie plochy pracovného prostredia do dvoch samostatných častí, v ktorých v jednej by sa mal nachádzať textový konfiguračný súbor s riadiacimi direktívami od užívateľa a v druhom by mal byť graficky vyobrazený samotný priebeh technologického procesu v reálnom čase.

Rozdelenie bolo dosiahnuté pridaním funkcie CSplitterWnd do časti s názvom MainFrame.

· Zúčastnení diskutovali o možnosti a prípadnej nutnosti doplnenia systému o užívateľský on-line integrovaný help. Práca s programom sa predpokladá, ze bude vo väčšej miere intuitívna a návod pre písanie konfiguračných súborov bude pravdepodobne natoľko rozsiahly, že bude uvedený len v užívateľskej príručke...

· Pred časom diskutovaná téma komunikačného modela bola znovu otvorená a ako jednou z možných variánt sa začalo javiť priame volanie funkcií modulov.

· Všetci prítomní popriali všetko najlepšie, veľa zdravia a pracovných úspechov všade, no hlavne na tímovom projekte, Miroslavovi Murgašovi pri príležitosti oslavy jeho menín. Ďalšie oslavy členovia tímu presunuli na neskorší termín.

Zhrnutie úloh pre ďalšie stretnutie

Č. úlohy
Úloha
Zodpovedný

1
Pokračovanie v integrácií modulov v zmysle vypracovávaného užívateľského prostredia (dve oddelené časti v okne programu)
D. Bernát, J. Mačica

2
Príprava na vloženie generátora chýb do vytváraného systému
M. Murgaš

3
Postupná tvoba dokumentácie
M. Kubíček

4
Dokončenie osláv menín M. Murgaša počas týždňa
M. Murgaš + dobrovoľne

5
Zápisnica
K. Fillo

Spracoval: K. Fillo

Dátum: 30.3.2000
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