
Zápis zo 8. stretnutia tímu č. 1 
 
Dátum: 9.4.2002 
Miestnosť: Softvérové štúdio 2 (FEI STU) 
 

Prítomní:    
  Pedagóg:  prom. mat. Ľ. Hanulová 
  Členovia tímu:  Bugár Sz., V. Grlický, L. Gyökeres, 
 J. Hájek, A. Kúr 
 

Zapisovateľ:  M. Bigoš 
Overil: Sz. Bugár 
 

Téma stretnutia: Stav implementácie tímového projektu 
 
 
 

Zhodnotenie úloh z minulého stretnutia: 
 
Osoba Úloha Termín Stav 
J. Hájek 
A. Kúr 
Sz. Bugár 

Práce na spojení jadra s rozhraním 09/04/2002 Pokračuje 

L. Gyökeres prídávanie nových funkcií do časti tvorca súťaže 09/04/2002 Dokončená 

V. Grlický integrácia jednotlivých častí od rôznych členov 
tímu 

09/04/2002 Dokončená 

M. Bigoš prídávanie nových funkcií do časti rozhodca 09/04/2002 Dokončená 
V. Grlický dokončenie prihlasovania do systému 12/04/2002 Pokračuje 
V. Grlický pridávanie nových funkcií do časti administrátor 12/04/2002 Pokračuje 

 
 

Popis stretnutia 
Cieľom stretnutia bola prezentácia práce, ktorú členovia vykonali za posledný týždeň 
ako aj celkovo na tímovom projekte v letnom semestri. 

1. Všetci členovia tímu prezentovali progres v svojich častiach, ktoré 
implementovali 

2. Dohodli sme sa na jednotlivých krokoch pri integrácií s jadrom systému 

3. Dohodli sme sa na zjednocovacom procese databázy 

4. Prediskutovali sme doplňujúce vlastnosti používateľského rozhrania 

5. Zaoberali sme sa prezentáciou na predmete RPvI 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
 
Osoba Zadaná úloha Termín 
J. Hájek 
A. Kúr 
Sz. Bugár 

Práce na spojení jadra s rozhraním 12/04/2002 

A. Kúr Testovanie odovzdávania, integrácia podpory viacerých 
problémov pre súťažiaceho 

12/04/2002 



Implementácia  podpory spolupatričnosti problému vo viacerych 
súťažiach. 

Sz. Bugár Štúdium rozhrania, začatie dokumentovania produktu 12/04/2002 
L. Gyökeres Implementácia s jadrom, konfiguračné súbory a log súbory 12/04/2002 
V. Grlický integrácia jednotlivých častí od rôznych členov tímu 12/04/2002 
M. Bigoš prídávanie nových funkcií do časti rozhodca 12/04/2002 
V. Grlický dokončenie prihlasovania do systému 12/04/2002 
V. Grlický pridávanie nových funkcií do časti administrátor 12/04/2002 

 


