Zápis zo stretnutia č. 14






tím č. 9

	Dátum stretnutia: 11. 3. 2002
	Čas stretnutia: 13:00

	Téma stretnutia: Postup práce na tímovom projekte

	Pedagóg: Ing. Ján Hudec
	Miesto: FEI STU, SS2

	Zúčastnení:

Marcel Baláž                
balaz_m@pobox.sk
Peter Kosztolányi          
kosztola@decef.elf.stuba.sk
Tomáš Pikula                 
tomasp@pobox.sk
Ferdinand Rezník          
reznik@seal.sk

	Vypracoval: Bc. Marcel Baláž


Úlohy z minulého stretnutia:

    ID   
stav úlohy

4 Ferdo vytvoril program v jazyku VHDL na testovanie prototypu.

5 Tomáš s Marcelom riešia naďaľej problém s neakceptovaním vstupného kľúč. Akceptuje sa len vstupný kľúč prvý v poradí.

6 Peter aktualizoval web stránku.

Priebeh stretnutia:
· Prezentovali sme výsledky práce z minulého týždňa. 

· Marcel a Tomáš prezentovali ďalšiu verziu DES opisu. Ukázali ako zatiaľ nevieme akceptovať vstupné kľúče, okrem prvého.

· Po oboznámení so stavom úloh sme začali so simuláciou a implementáciou v prostredí Xilinx webpack v SS2.

Zadané úlohy do nasledujúceho stretnutia:

Ferdo, Tomáš, Marcel
Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov.

Peter
Update web stránky

	ID
	Názov úlohy
	Riešiteľ
	Termín zadania
	Stav
	Predpokl. termín unkončenia
	Termín ukončenia

	1
	Vytvoriť reakciu na posudok, doplniť zápis
	Ferdo
	25.2.2002
	Uk.
	2.3.2002
	1.3.2002

	2
	Implementácia prvého prototypu
	Tomáš, Marcel
	25.2.2002
	Uk.
	8.3.2002
	4.3.2002

	3
	Update web page
	Peter
	25.2.2002
	Uk.
	4.3.2002
	4.3.2002

	4
	Vytvoriť program v jazyku VHDL na testovanie prototypu.
	Ferdo
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	5
	Riešenie problému s neakceptovaním vstupného kľúča.
	Tomáš, Marcel
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	6
	Update web stránky, konverzia dodaných súborov do formátu HTML.
	Peter
	4.3.2002
	Uk.
	11.3.2002
	11.3.2002

	7
	Riešenie problému s neakceptovaním iných kľúčov
	Tomáš, Marcel, Ferdo
	11.3.2002
	Zad.
	18.3.2002
	

	8
	Update web stránky
	Peter
	11.3.2002
	Zad.
	18.3.2002
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavy úloh: Zad. – práve zadaná; Roz. – rozpracovaná; Dop. – doplnená o nové poznatky (bol zmenený termín ukončenia); Uk. – ukončená v dohodnutom termíne; Neu. –neukončená v dohodnutom termíne

	
	– žltou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené (ani nemali byť)

	
	– červenou farbou sú vyznačené úlohy, ktoré ešte neboli uzatvorené, napriek tomu, že už mali byť uzatvorené








