Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.8

Zápisnica č.8
	
Dátum a čas stretnutia:
	11.11.2002, 14:00
	Trvanie stretnutia: 
	1 hodina

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Pravdepodobne posledné stretnutie pred odovzdaním špecifikácie. Pripomienky a návrhy k doposiaľ vypracovanej časti špecifikácie systému. Pripomienky k hrubému návrhu dátového modelu systému. Pridelenie úloh.

	Prítomní:
	Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Mgr. Marek Pisch

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Marek Pisch


Vyhodnotenie plnenia úloh:

Na stretnutí neboli vyhodnotené žiadne úlohy, nebolo to cieľom stretnutia. Na stretnutí vo štvrtok 14. 11. 2002 budú vyhodnotené úlohy zadané v zápisniciach číslo 7 a 8. 

Priebeh stretnutia:

· Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie aktuálneho stavu špecifikácie a pridelenie úloh pre jej kompletizáciu.

· Pozreli sme si hrubý návrh dátového modelu v elektronickej forme. Potom prebehla diskusia o správnosti tohto návrhu. Počas diskusia sa objavili ďalšie udalosti, ktoré návrh asi nezachytáva:

· Čo so študentmi, ktorý majú inak zapísané predmety ako obyčajne (medzi DPI a DPII môžu mať semester v ktorom vôbec nemajú DP zapísaný)

· Ako riešiť študentov, ktorým je projekt pridelený, ale nedokončia riešenie projektu? Budú v budúcnosti riešiť ten istý projekt? 

· Identifikovali sme ďalší možný problém: zadania projektov sa prideľujú na začiatku zimného semestra, ale študent ich môže začať riešiť až v semestri letnom, ak má tak zapísaný príslušný predmet. 

· Znovu sme diskutovali ako presne definovať typ projektu. Keďže sa nám nepodarilo dospieť k zhode názorov a vznikali vždy nové pripomienky, rozhodli sme sa hrubý návrh dátového modelu ponechať tak, ako nám bol predstavený na začiatku stretnutia. K analýze a vyriešeniu problému dospejeme až v ďalšej etape vývoja systému.    

· Peter Blšták ako vedúci tímu priradil Martinovi Mačicovi úlohu sledovať zmeny na stránka RPVI a Tímový Projekt. V prípade nových informácii informovať o tom členov tímu.

· Prezreli sme si aktuálny stav špecifikácie a dohodli sa, čo je potrebné dopracovať. Následne sme si rozdelili úlohy a dohodli sa na predbežnom termíne odovzdania dokumentácie na štvrtok 14. 11. 2002.  

Úlohy:

1. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.11.2002

Vypracuje: 
Marek Pisch

2. Preveriť čo všetko má byť odovzdané v časti riadenia projektu a pripraviť túto časť dokumentácie (v prípade veľkého množstva dokumentov presunúť časť práce aj na ďalšieho člena tímu).


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.11.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

3. Pripraviť preberací protokol a poslať všetkým členom tímu na pripomienkovanie.


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.11.2002

Vypracuje: 
Marek Pisch

4. Dopracovať časť „primárne napĺňanie údajov“ funkčnej špecifikácie systému.


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.11.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica

5. Upraviť a skompletizovať špecifikáciu systému.


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.11.2002

Vypracuje: 
Pavol Kiša

6. Popísať hrubý návrh dátového modelu systému.


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.11.2002

Vypracuje: 
Martin Mačica

7. Vytvoriť časť špecifikácie pojednávajúcu o kalendári systému


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.11.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík

8. Vytvoriť popis stavového diagramu


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.11.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík

9. Skontrolovať konzistenciu funkcií systému a dopísať zoznamy funkcií k jednotlivým rolám


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.11.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík

10. Pripomienkovať funkčnú špecifikáciu systému. Aby to bolo možné, je vhodné aby všetci členovia tímu mali špecifikáciu najneskôr 13.11.2002 vo večerných hodinách.


Dátum zadania: 
11.11.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.11.2002

Vypracuje: 
všetci

Prílohy:

Príloha 8A
Návrh dátového modelu (Martin Mačica)
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