Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.15


Zápisnica č.15

	
Dátum a čas stretnutia:
	12.12.2002, 14:00
	Trvanie stretnutia: 
	2.5 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Predvádzanie a konzultovanie prototypu a čiastkových dokumentácií k prototypu.

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Pavol Kiša


Vyhodnotenie plnenia úloh z posledného stretnutia:

1. Martin Mačica vytvoril vyjadrenie k posudku (príloha 15A, 9.12.2002), ktorý vypracoval tím číslo 2, ale nie v dostatočnej kvalite a mal ho dopracovať do dnešného stretnutia – zrejme* nedopracoval.

2. Martin Mačica zrejme* nepreštudoval možnosti exportu SQL skriptov na vytvorenie databázy z MS Access.

3. Martin Ševčík a Pavol Kiša dokončili už implementované časti prototypu.

Peter Blšták vytvoril formulár na registrovanie vypísaných projektov študentmi, ktorí majú zapísané zodpovedajúce predmety a vytvoril formulár, ktorý umožní prideliť tému (projekt) študentovi na riešenie.

Martin Mačica zrejme* nevytvoril formulár na odovzdávanie riešení projektov, formulár na pridelenie oponentov k projektu (predmetu), ani formulár na vytvorenie posudku k nejakému projektu, resp. predmetu.

4. Peter Blšták vytvoril opis dátového modelu, ktorý bol použitý pri implementácii prototypu, ale treba ho ešte dopracovať.

5. Martin Ševčík vytvoril dokument, v ktorom sú opísané implementované funkcie prototypu, ich funkčnosť a previazanosť niektorých formulárov, ktoré implementujú zložitejšie funkcie, ale treba ho ešte dopracovať.

6. Peter Blšták, Pavol Kiša a Martin Ševčík neformálne vyjadrili svoje závery, ktoré vyplynuli z vytvoreného prototypu. Pavol Kiša tieto závery formálne vyjadril v dokumente zhodnotenie prototypu, ale treba ho ešte dopracovať. Martin Mačica zrejme* nevyjadril žiadne závery.

7. Martin Ševčík skompletizoval existujúce časti prototypu. Dokumentácia k prototypu ešte nie je integrovaná (bude ju integrovať Pavol Kiša – úloha č.5).

Priebeh stretnutia:

Predvádzanie prototypu tímovému vedúcemu. Prototyp bol predvádzaný prostredníctvom dokumentácie kvôli pretrvávajúcim problémom s MS Access (OLE).

· Pri diskusii o implementácii a výsledkoch prototypovania sme dospeli k nasledujúcim záverom:

· Bolo by dobré presunúť školský rok do roly, pretože pre jeden typ projektu môže byť napr. viac garantov (jeden je pre aktuálny školský rok a ďalší pre budúci, aby sa už dali vypisovať nové témy).

· Pri implementácii systému myslieť na všetky overovania, ktoré boli pri prototypovaní zámerne zjednodušené.

· Z entity používateľ vypustiť atribút ročník, ktorý aj tak prislúchal len k používateľovi typu študent a nikde sa zrejme nedá využiť (muselo by byť v type predmetu povedané, že sa dá zapísať len v niektorom ročníku, čo sa v našom systéme nechystáme implementovať).

· Do typu roly pridať aj identifikáciu na čo sa vzťahuje a práva, čo môže v systéme robiť (toto budeme zrejme riešiť konfiguračnými súbormi, napr. v XML formáte).

· Bolo by dobré výstižnejšie pomenovať niektoré entity, resp. funkcie už v samotnom systéme, aby bolo aj bez kontextu hneď zrejmé o čo ide (napr. kritériá vs. kritériá posudku).

· Kapitolu Vyhodnotenie z dokumentácie k prototypu premenovať na Prehľad prototypovaných funkcií.

· Zhodli sme sa na tom, že implementáciou prototypu sme si veľa vecí ozrejmili a opravili aj chyby urobené pri návrhu dátového modelu.

· Dohodli sme sa s tímom 2 (konkrétne s vedúcim tímu Michalom Kolarovičom) o konaní vzájomnej prezentácie prototypov v termíne pondelok 16.12.2002 o 14:00.

· Počas stretnutia sme sa niekoľkokrát snažili spojiť s Martinom Mačicom, no neúspešne. Zrejme asi nedopracoval úlohy, ktoré mu boli pridelené a tak sme sa dohodli, že budeme prototyp kompletizovať bez častí, ktoré mal spracovať.

· Vyhodnotili sme úlohy z minulých stretnutí.

· Stanovili sme úlohy do budúceho stretnutia, resp. zajtrajška, kedy by sme už chceli mať finálnu verziu prototypu a jeho dokumentácie.

Úlohy:

8. Vytvoriť zápisnicu z tohto stretnutia.


Dátum zadania: 
12.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
12.12.2002

Vypracuje: 
Pavol Kiša

9. Dokončiť kapitoly prehľad prototypovaných funkcií a výber prostredia pre prototypovanie.


Dátum zadania: 
12.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.12.2002

Vypracuje: 
Martin Ševčík

10. Dokončiť kapitolu opis dátového modelu.


Dátum zadania: 
12.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.12.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

11. Vypracovať časť dokumentácie k riadeniu projektu (doplnenie zápisníc, vytvorenie plánu pre letný semester).


Dátum zadania: 
12.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.12.2002

Vypracuje: 
Peter Blšták

12. Dopracovať kapitoly ciele a zhodnotenie prototypu. Integrovať celú dokumentáciu do finálnej podoby.


Dátum zadania: 
12.12.2002

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.12.2002

Vypracuje: 
Pavol Kiša

Prílohy:

Príloha 15A
Vyjadrenie k posudku (Martin Mačica)

* O Martinovi Mačicovi a jeho práci nevieme od pondelka 9.12.2002 14:00 nič
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