Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.23


Zápisnica č. 23

	
Dátum a čas stretnutia:
	8.4.2003, 9:15
	Trvanie stretnutia: 
	3 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Nasadenie ďalšej časti systému do prevádzky

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Martin Ševčík


Vyhodnotenie plnenia úloh z 1.4.2003:

1. Peter Blšták vypracoval zápisnicu zo stretnutia

2. Pavol Kiša vytvoril import študentov aj so zapísanými predmetmi.

3. Martin Ševčík dorobil zobrazovanie titulov.

Peter Blšták implementoval prideľovanie predmetov.

4. Peter Blšták implementoval posielanie hromadného e-mailu všetkým registrantom.

5. Peter Blšták implementoval tvorbu šablón zadaní.

6. Martin Ševčík doplnil ročník do detaile používateľa a v profile.

7. Martin Ševčík implementoval hromadné schvaľovanie (príp. neschvaľovanie) a vypisovanie projektov.

Priebeh stretnutia:

· Nasadili sme do prevádzky ďalšiu časť systému (registrácia zadaní)

· Predviedli sme Romanovi nový systém – zistili sme chyby v zozname zadaní a projektov

· Martin Mačica ukázal tlač zadaní do PDF

· Doc. Bieliková nás oboznámila s možnosťou priraďovať viacej študentov na rovnaký projekt (kópiu projektu)

· Roman nás oboznámil s priebehom ďalšieho testovania a napĺňania údajov na katedre

· Dohodli sme sa s tímom č. 2 na prerobení kryptovania hesiel tak, aby zodpovedali štandardu MD5

Úlohy:

8. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

9. Prerobiť kryptovanie hesiel na algoritmus MD5


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

10. Zistiť a opraviť, prečo padá zoznam zadaní a projektov


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša


11. Vytvoriť kostru helpu


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

12. Vytvoriť nové menu


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

13. Vytvoriť funkciu pridelenia zadania na kópiu


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták

14. Vytvoriť posielanie e-mailov študentom pri zrušení ich registrácie a pridelení projektu


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

15. Doplniť zameranie do zoznamu zadaní a projektov


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

16. Dorobenie tlačenia zadaní


Dátum zadania: 
8.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
15.4.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica

Prílohy:
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