Tím č. 4 – YonBan
Zápisnica č.26


Zápisnica č. 26

	
Dátum a čas stretnutia:
	6.5.2003, 9:30
	Trvanie stretnutia: 
	2 hodiny

	Miesto stretnutia:
	FEI STU, D07

	Téma stretnutia:
	Poznámky k implementácii

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Peter Blšták

Bc. Pavol Kiša

Bc. Martin Mačica

Bc. Martin Ševčík

	Vypracoval:
	Martin Ševčík


Vyhodnotenie plnenia úloh z 22.4.2003:

1. Peter Blšták vytvoril zápisnicu zo stretnutia.

2. Peter Blšták implementoval ukončenie prideľovania projektu.

3. Martin Ševčík implementoval dynamické sortovanie.

4. Pavol Kiša dopracoval formulár na pre predbežnú tlač zadaní.

5. Peter Blšták implementoval funkciu výberu údajov pre formálnu tlač zadaní.

6. Martin Ševčík upravil formulár registrácie pre garantov a administrátorov.

7. Pavol Kiša implementoval znovuvypísanie došasne pozastaveného projektu.

Peter Blšták odstránil chyby v odpridelení projektu študentovi.

8. Martin Ševčík opravil názvoslovie vo filtri registrácie projektov na „mnou registrované“ a „mnou neregistrované“.

9. Martin Ševčík ešte nevypracoval technickú dokumentáciu k systému.

10. Peter Blšták a Pavol Kiša ešte nevytvorili scenáre použitia k systému.

11. Martin Mačica ešte nedokončil tlač zadaní.

Priebeh stretnutia:

· Roman Filkorn nás oboznámil s ďalšími požiadavkami na systém. Tieto požiadavky sú zhrnuté v úlohách.

· Roman Filkorn si overil implementáciu a funkčnosť niektorých častí systému

· Dohodli sme sa, že systém nasadíme na stroj u Ing. Steinmullera až spolu so systémom druhého tímu

Úlohy:

12. Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

13. V zozname študentov pridať odkaz na riešený projekt a možnosť posielania hromadného e-mailu študentom.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

14. Implementovať funkcie pre anonymného používateľa (zoznam vypísaných / riešených projektov).


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 


15. Dopracovať import študentov tak, aby sa dali zmeniť už existujúcim študentom ročník a titul.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

16. V detaile používateľa zmeniť tlačídlo uložiť na uložiť a späť a vytvoriť nové tlačidlo uložiť, ktoré ostane v danom formulári.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

17. Pri posielaní e-mailu registrantom posielať kópiu aj vedúcemu.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

18. Pridať anglický názov do tabuľky typu projektu.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Pavol Kiša

19. Odstrániť chybu pri hromadnom posielaní e-mailu registrantom, keď niekto nemá vyplnení e-mail.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

20. Pri schvaľovaní iba jedného zadania v zozname zadaní sa má rovno prejsť na formulár zoznamu projektov, aby sa dal daný projekt hneď vypísať .


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

21. Vytvoriť technickú dokumentáciu k systému.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
všetci

22. Vytvoriť scenáre použitia k systému.


Dátum zadania: 
22.4.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
6.5.2003

Vypracuje: 
Peter Blšták


Pavol Kiša

23. Implementovať tlač zadaní.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Mačica

24. Implementovať hromadné posielanie e-mailov všetkým vedúcim.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

25. Opraviť combo-box v prideľovaní predmetov.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík

26. Do filtra pre zoznam projektov a zoznam zadaní pridať „reťazec v názve“.


Dátum zadania: 
6.5.2003

Predpokladaný dátum vypracovania: 
13.5.2003

Vypracuje: 
Martin Ševčík
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