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I. Úvod

Dokumentácia riadenie projektu obsahuje prehľadný a ucelený sumár o riadení nášho projektu Elektronický zápis na štúdium. Slúži na zefektívnenie a sprehľadnenie práce jednotlivým členom tímu a taktiež vytvára obraz o riadení nášho tímu. Dokumentácia obsahuje nasledujúce časti:
· Ponuka
ponuka nášho tímu spolu s prezentáciou
· Plán projektu
dlhodobý plán tím, ako aj krátkodobý plán tímu, ktorý sa priebežne dopĺňa

· Úlohy členov tímu
krátkodobé úlohy členov tímu ako aj dlhodobé úlohy pridelené členom tímu, obsahuje aj percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých členov tímu na etapách vývoja projektu
· Zápisy zo stretnutí
zápisy zo stretnutí dotikajúcich sa projektu, ktoré sa doposiaľ uskutočnili.
· Posudky
posudky ku jednotlivým kontrolným bodom nášho tímu a iného tímu.
· Preberacie protokoly
doklady o prevzatí dokumentácie vedúcim tímového projektu na príslušných kontrolných bodoch.
· Štábna kultúra
všeobecne dodržiavané pravidlá pri tvorbe projektu a dokumentácie.
· Manažment verzií, konfigurácií a zmien
opis postupov a používaných prostriedkov na manažment verzií, konfigurácií a zmien
II. Ponuka

V tejto kapitole uvádzame kompletnú ponuku ako sme ju prezentovali v treťom týždni semestra. Ponuka sa bola vypracovaná na projekt Elektronický zápis na štúdium. Ďalej obsahuje priesvitky použité na prezentácií. 
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1 
Úvod

Podmienkou absolvovania štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU je samostatné alebo tímové vypracovanie projektov. Vzhľadom na veľký počet študentov, ale aj pedagógov, manuálne pridelenie projektov je veľmi neefektívne pre obe strany. Preto vznikla v minulosti  myšlienka zavedenia informačného systému, ktorý by umožnil manažment študentských projektov. Tento informačný systém by vedel poskytnúť aj ďalšie služby okrem prideľovania projektov a to všetky operácie, ktoré súvisia s organizáciou týchto projektov od zadávania tém, prideľovania tém, sprístupnenie posudkov, ale aj pomocné služby, napríklad vytvorenie štatistiky alebo tlač zadaní, atď.

Vytvorenie takéhoto systému vyžaduje veľa práce a široké vedomosti. Pokusy na jeho vytvorenie boli uskutočnené v rámci predmetu tímový projekt v minulých rokoch. Výsledkom sú dva momentálne používané systémy: systém pre posudzovanie projektov Danamythos a systém pre prideľovanie projektov YonBan. Tieto však majú niekoľko nedostatkov, hlavne nejednotnosť týchto systémov. 

Cieľom tejto ponuky je presvedčiť zadávateľa projektu, aby zvolil náš tím na realizáciu systému pre podporu manažmentu projektov.

2 Členovia tímu

Tím bol tvorený na začiatku semestra a má päť členov (v abecednom poradí):

· Bc. BERTUŠEK Rastislav

· Bc. FUČILA Marek

· Bc. IMRECZE Vojtech

· Bc. NIEJADLIK Martin

· Bc. TRNOVSKÝ Peter

Zloženie nášho tímu je veľmi rôznorodé. Každý člen tímu je dobrý v určitej oblasti. Tým pádom sme schopní pokryť celú problematiku tohto projektu. Všetci členovia tímu majú spoločnú vlastnosť. Tou sú ich vynikajúce študijne výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom stupni štúdia a znalosť problémovej oblasti, pretože všetci získali ich bakalársky titul na tejto fakulte.

Charakteristiky jednotlivých členov tímu sú uvedené v nasledujúcej časti tejto kapitoly.

· Bc. Rastislav Bertušek

Skúsenosti s tvorbou internetových stránok má od strednej školy. Osvojil si jazyky XHTML aj CSS. Tvorbe dynamických internetových stránok sa venuje od 2. ročníka vysokej školy. Pri ich vytváraní nadobudol skúsenosti s+ programovacími jazykmi PHP, VBScript, JavaScript. Stránky vytvára s využitím návrhových vzorov. Práca na záverečnom projekte na FIIT STU ho obohatila o znalosti XML, XSLT,  Xpath, ... štandardami. Vyzdvihnúť treba najmä znalosť grafického zobrazenia pomocou vektorového grafického formátu SVG, ktorý bol štandardizovaný konzorciom W3C. Tento formát sa dá využiť na tvorbu prehľadnej grafiky v nápovede alebo štatistike s minimálnymi nárokmi na veľkosť pamäti. Ďalej sa počas štúdia a vlastnej praxe naučil pracovať vo vývojových prostriedkoch od Borland C++, Visual C++, Visual Basic,  Visual .NET 2003.

V súčasnosti sa venuje štúdiu objektovo orientovanej analýze a návrhu systémov na analogicky pomenovanom predmete OOANS. Ďalej sa venuje konceptu sledovania činnosti programov, ktorý je témou jeho diplomového projektu.

· Bc. Marek Fučila

Ovláda programovacie jazyky Pascal, C/C++. Programoval na platformách MS DOS, Windows a UNIX/Linux. V súčasnosti je mu najbližšia platforma Microsoft Windows, kde využíva vývojové prostredia na tvorbu aplikácií v jazyku C++ od spoločností Borland (C Builder) a Microsoft (Visual C++ s MFC). V jazyku C++ vypracoval aj svoj ročníkový projekt na tému Optická orientácia v centre mesta, kde preukázal svoje schopnosti navrhnúť a implementovať nové algoritmy schopné získať z obrazového vstupu užitočné informácie potrebné pre orientáciu v priestore.

Absolvoval predmet Databázové systémy I a má zapísaný predmet Pokročilé databázové technológie. Ovláda jazyk SQL. Verziu MySQL využíval pri tvorbe vlastných HTML stránok generovaných programom v jazyku PHP, s využitím krátkych skriptov v jazyku Javascript a kaskádových štýlov CSS.

V blízkej dobe sa plánuje naučiť využívať technológie .NET a JAVA.

Okrem vývoja softvéru má prehľad aj v technológiách počítačových sietí. Vlastní certifikát 1. semestra štvorsemestrálneho kurzu Cisco Certified Network Associate (CCNA).

· Bc. Vojtech Imrecze

Svoj bakalársky titul získal na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Informatika. V súčasnosti študuje na tej istej fakulte v inžinierskom štúdiu v odbore Softvérové inžinierstvo. Najviac skúsenosti má s programovacími jazykmi C/C++, HTML, dopytovací jazyk SQL, PL/SQL a Lisp. Svoje skúsenosti získal hlavne v školských projektoch. Vedľa školy pracuje vo firme, kde je členom tímu jedného rozsiahleho projektu nad databázou Oracle9i, kde používa jazyk PL/SQL a vytvára webové aplikácie technológiou JSP (Java Server Pages). V súčasnosti sa venuje štúdiu jazyka Java. Preferuje vývoj aplikácií v prostredí Microsoft Windows. Má dobrú algoritmizačnú schopnosť a zmysel pre dobré používateľské rozhranie. Ovláda maďarský a anglický jazyk, čo môže značne rozšíriť zdroje informácií ako aj urýchliť ich štúdium. Z predmetu Databázové systémy I získal hodnotenie výborne m a má zapísaný predmet Databázové systémy II.

· Bc. Martin Niejadlik

Má rozsiahle znalosti sieťovej problematiky a komunikácie v počítačových sieťach. S týmto súvisia aj niekoľkoročné znalosti s programovaním aplikácií typu klient-server. Má praktické skúsenosti s údržbou a správou rozsiahlych počítačových sietí. Aktívne programuje už vyše 10 rokov. Medzi jazyky, ktoré ovláda patria: Basic, Turbo Pascal, C, C++, Visual C++, PHP. V súčasnosti si prehlbuje svoje poznatky jazyka JAVA. Stránky ktoré tvorí sú založené na medzinárodných štandardoch CSS a XHTML.

Jeho posledným projektom je systém pre sprístupňovanie dokumentov vytvorený v jazyku PHP. Tento projekt vytvoril počas bakalárskeho štúdia za ktorý dostal aj vyznamenanie. Znalosti získané počas tvorby tohto projektu aktívne využije pri vypracovávaní tímového projektu.

Analytické vedomosti zahŕňajú jazyky UML a OCL, ktoré používa pri návrhu systémov. 

Okrem znalostí programovacích a návrhových jazykov môže ponúknuť svoje kvality z oblasti vedenia a manažmentu tímu, ako aj manažmentu času.

· Bc. Peter Trnovský

Ako absolventov fakulty informatiky a informačných technológií disponuje širokou škálou teoretických znalostí z oblasti tvorby informačných systémov.   Pri práci na projekte môže ponúknuť svoje medzinárodné pracovné skúsenosti najmä v oblasti tvorby a udržiavania web prezentácií, designu, ale aj obchodu, managementu ľudských zdrojov a produktivity práce.

Pri svojej predchádzajúcej práci a štúdiu získal bohaté pracovné skúsenosti so softwarovými prostriedkami ako Microsoft Visual Studio, web nástroje od Macromedia, grafické nástroje od Adobe a širokou škálou podporných ďalších. V práci a v škole si osvojil jazyky  C++, JAVASCRIPT, JAVA, PHP, SQL, UML, OCL, Z, HTML a ďalšie. Svoju odbornosť si zvyšuje najmä štúdiom doménového inžinierstva, návrhových a analytických vzorov, ale aj bezpečnosťou systémov a kryptológiou.

Samozrejmosťou sú znalosti z oblasti sieťových a databázových technológií, ktoré sú upevnené dlhoročnými praktickým používaním.

3 Motivácia

Riešenie tohto projektu je výzvou pre náš tím. Chceme vytvoriť systém, ktorý bude natoľko robustný a kvalitný, že bude zjednodušovať celý proces manažmentu projektov a zároveň jeho používanie bude jednoduché a intuitívne.

Máme záujem zvyšovať prestíž fakulty informatiky a informačných technológií. Informačné systémy, s ktorými prichádzajú do styku študenti, záujemci o štúdium, prípadne rodičia, sú jednou z maličkostí, na základe ktorej si vytvárajú mienku o fakulte. Fakulta zaoberajúca sa výukou o tvorbe informačných systémov musí v svojich vlastných informačných systémoch podať presvedčivý dôkaz o jej kvalitách.

My, ako študenti Fakulty informatiky a informačných technológií chceme prispieť svojou činnosťou k dobrému menu našej fakulty a to vylepšením jedného z mnohých informačných systémov pre potreby fakulty. Všetci členovia tímu získali svoj bakalársky titul práve na tejto fakulte a teda vedia zhodnotiť potreby takéhoto systému.

4 Čo môžeme poskytnúť

Vzhľadom na to, že súčasné dva systémy pre manažment odovzdávania a posudzovania projektov sú vzájomne inkompatibilné, pričom si vyžadujú opakované prihlasovanie sa, plánujeme vytvoriť jeden konzistentný systém, ktorý bude integrovať všetky doterajšie funkcie predošlých dvoch. Navyše bude obsahovať nové funkcie, ktoré doteraz chýbajú. Tým sa manažment študentských projektov bude sústrediť na jedno miesto a teda bude prehľadnejší a menej náročný na údržbu a kontrolu.

Táto kapitola obsahuje plán projektu a opis spomenutých funkcií.

Plán projektu

Počas dvoch semestrov plánujeme vytvorenie systému pre manažment projektov, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky kladené na tento systém.

Riešenie projektu bude prebiehať v niekoľkých fázach. Tieto vyplývajú z použitia inžinierskeho prístupu pri riešení projektu. V prvej fáze vytvoríme komplexnú analýzu používaných systémov. Tým získame vedomosti o spôsobe prideľovania projektov ako aj o obmedzeniach vyplývajúcich z použitia týchto systémov. Táto fáza sa prelína s fázou analýzy nami vytváraného systému. Tu stanovíme všetky požiadavky kladené na nový systém. Následne vytvoríme podrobný návrh systému, ktorý potom implementujeme.

Ako už bolo spomínané, existujú dva systémy pre manažment projektov (viď. odkazy [YON] a [DAN]). Ich údaje získané dlhodobou prevádzkou sú nesmierne cenné, a preto zabezpečíme spojenie týchto údajov do jednej databázy, a zároveň plynulú migráciu týchto dát do nášho systému.

Náš systém bude riešiť aj prideľovanie a zmeny projektov pri študentoch s individuálnym študijným plánom. Odstránime aj problémy, ktoré boli odhalené pri prevádzke súčasných systémov.


Funkcie systému

4.1.1.1 Prideľovanie projektov

Táto funkcia je jednou z hlavných funkcií systému, v sebe zahŕňa vloženie zadaní učiteľom, výber študentom a následnú pridelenie učiteľom. Systém ponúkne študentom zoznam dostupných zadaní z ktorých si následne zvolia zadania o ktoré by mali záujem. Na druhej strane zároveň učitelia, ktorí ponúkajú tieto zadania budú mať prehľad o študentoch, ktorí sa prihlásili o dané zadanie. Po dohode študenta s učiteľom tento následne študentovi pridelí projekt.

4.1.1.2 Posudzovanie projektov

Posudzovanie projektov nadväzuje na prideľovanie projektov. Na konci príslušných semestrov sú posudzované projekty ktoré si študenti vybrali. V rámci posudzovania sú dôležité vlastnosti ako možnosť vloženia dokumentácie od študenta k danému projektu. Následne porota posúdi dokumentáciu. Na základe tohto posúdenia a ďalších faktorov do systému zadá hodnotenie daného projektu. Toto hodnotenie si následne môže študent prezrieť.

4.1.1.3 Nápoveď

Keďže systém pre podporu manažmentu študentských projektov bude v reálnej prevádzke využívať pomerne veľké množstvo používateľov, je nutné ich oboznámiť s jeho základnými funkciami pomocou pomocníka dostupného z ľubovoľného miesta. Navyše by sme radi automaticky ponúkli používateľovi pomoc, ktorá by bola relevantná k práve vykonávanej činnosti a odbremenili tak správcu systému od vysvetľovania často sa opakujúcich otázok.

4.1.1.4 Štatistika

Systém bude uchovávať komplexnú históriu udalostí vykonaných používateľmi počas práce so systémom, ktorá sa neskôr dá využiť pri generovaní štatistík a uľahčí tak manažment prideľovania a správy projektov.

Štatistiky budú slúžiť napríklad pre určovanie obľúbenosti jednotlivých projektov prípadne učiteľov.

4.1.1.5 Tlačové zostavy

Správa prideľovania projektov si vyžaduje aj výstup zo systému v papierovej forme. Na jednej strane sú to oficiálne texty zadaní pre študentov a na druhej strane tlačivá pre ostatných používateľov. Systém bude preto vytvárať dokumenty pripravené pre tlač, ktorých štruktúru a dizajn bude možné nastavovať podľa aktuálnych požiadaviek.

4.1.1.6 Bezpečnosť

Bezpečnosť systému je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Je to hlavne z toho dôvodu, že sa v ňom budú uchovávať citlivé údaje o študentoch. Preto bude mať každý používateľ prístup len do určitej oblasti systému. Toto sa bude určovať na základe prístupových práv. Od týchto práv závisí aj počet a typ funkcií ktoré môže daný používateľ vykonávať v systéme.

Overovanie autenticity používateľov bude založené na kombinácii prístupového mena a hesla. Komunikácia medzi používateľom a systémom bude uskutočnená pomocou zabezpečeného kanála.

4.1.1.7 Administratíva

Tak ako každý systém, aj náš systém bude umožňovať riešiť mimoriadne situácie za pomoci administratívneho pracovníka a so súhlasom poverených osôb. Medzi takéto situácie patria napríklad:

· pridanie nového zadania po termíne zverejnenia zadaní

· zmena už zverejneného zadania

· odovzdávanie priebežných výsledkov po termíne na to určenom

· atď.

Administratívny pracovník bude mať možnosť nastaviť termíny kontrolných bodov. Ich aktivovanie bude zautomatizované. Nebude potrebné, aby administratívny pracovník musel manuálne zaktivovať kontrolný bod.

Systém bude upozorňovať študentov, ale aj iných používateľov systému, o dôležitých udalostiach prostredníctvom emailu.

Hrubý návrh

Najvhodnejším riešením je vytvorenie systému typu klient – server. Týmto je možné vytvoriť jedno centrálne miesto, na ktorom bude prevádzkovaný informačný systém a následné neobmedzené množstvo klientov, ktorí predstavujú používateľov systému (študenti, učitelia). Toto je možné vidieť na Obr. 1.


[image: image1]
Obr. 1 Hrubá štruktúra systému

Prístup klientov bude možný v podstate odkiaľkoľvek použitím internetového prehliadača. Toto riešenie je jednoduché a dostupné pre každého. Na strane servera bude požiadavky od používateľov spracovávať náš systém, ktorý bude vytvorený v jazyku PHP. Na strane používateľov bude internetový prehliadač, ktorý bude so systémom komunikovať prostredníctvom webového servera. Toto riešenie so sebou prináša niekoľko výhod. Hlavne ide o minimalizáciu nákladov na zriadenie a prevádzku tohto systému. Minimalizácia nákladov má v školstve veľký význam, nakoľko v tejto inštitúcií nie je miesto pre veľké výdaje. Preto po aplikačnej stránke bude náš systém používať riešenia uvoľnené pod licenciou GPL a teda bez poplatkov.

Alternatívou riešenia použitím jazyka PHP môže byť použitie jazyka JAVA, konkrétne technológie JSP. Avšak týmto by sa náklady na systém zvýšili, pretože by sa zvýšili nároky na výpočtovú silu použitých komponentov.

5 Záver

Tento dokument obsahuje ponuku na systém na podporu manažmentu študentských projektov. Náš tím s rozsiahlymi skúsenosťami s technológiami používanými v prostredí internetu je vhodný na tvorbu práve takéhoto systému. Motivácia nášho tímu s tým čo môžeme poskytnúť sú dôkazom našej schopnosti vytvoriť systém ako užitočnú pomôcku pre študentov ale aj pre pedagogických pracovníkov. 
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3. Elektronická prihláška na štúdium – štatistika

4. Manažment príspevkov do vedeckého časopisu 

5. Elektronický zápis na štúdium

6. Tvorba rozvrhov

7. Počítačová podpora programátorskej súťaže

8. RoboCup – nové stratégie 

9. Obrazová galéria fakulty

10. Odovzdávanie zadaní

11. Analýza a animácia chôdze človeka

Príloha 2: Rozvrh členov tímu

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	7:20
	8:15
	9:15
	10:10
	11:10
	12:05
	13:05
	14:00
	15:00
	15:55
	16:55
	17:50
	18:50
	19:45

	Pondelok
	RB
	 
	 
	 
	 
	
	 
	OOANS
	 

	
	MF
	
	
	
	
	
	
	 
	
	BPS

	
	VI
	
	OP
	
	ZK
	
	
	
	

	
	MN
	
	 
	
	
	
	OOANS
	

	
	PT
	
	OP
	
	
	
	
	

	Utorok
	RB
	 
	ZS
	ZS
	OP
	 
	 

	
	MF
	BPS
	 
	
	 
	
	OOANS
	
	

	
	VI
	
	ZS
	ZS
	
	
	 
	
	
	

	
	MN
	
	 
	
	
	
	
	OOANS
	

	
	PT
	
	
	
	
	
	
	
	

	Streda
	RB
	 
	 
	
	
	
	
	TK
	ASS
	 

	
	MF
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MN
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PT
	OP
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	Štvrtok
	RB
	 
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 

	
	MF
	
	
	
	
	
	NS
	
	
	 

	
	VI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	MN
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 

	
	PT
	
	
	
	
	
	NS
	
	 
	 

	Piatok
	RB
	 
	 
	TK
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	MF
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	VI
	
	
	
	ZK
	
	
	
	
	

	
	MN
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	PT
	
	
	
	
	
	
	 
	
	


RB – Rastislav Bertušek

MF – Marek Fučila

VI – Vojtech Imrecze

MN – Martin Niejadlik

PT – Peter Trnovský

II - 2 Prezentačné priesvitky
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! Studentskych projektov

Ponuka produktu, prezentacia

Clenovia timu
Rastislav Bertusek, Marek Fucila, Vojtech Imrecze
Martin Niejadlik, Peter Trnovsky

Studenti FIIT STU
4. 10. 2004
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III. Plán projektu
Kapitola obsahuje dlhodobý plán týmu ako aj krátkodobý plán tímu. Sú v nich rozpracované plány tímu ja jednotlivé týždne v školskom roku 2004/2005. V tabuľke č. 1 je zobrazený dlhodobý plán týmu rozdelený do týždňov. V tabuľke č. 2 je zobrazený podrobný plán tímu s týždennou granularitou.
III - 1.1 Dlhodobý plán tímu

	1. týždeň
	úvod do predmetu

	2. týždeň
	návrh ponuky a návrh prezentácie ponuky

	3. týždeň
	Prezentácia ponuky

	4. týždeň
	prvý pohovor s tímovým vedúcim, počiatočná analýza požiadaviek,

príprava na stretnutia

	5. týždeň
	hlbšia analýza požiadaviek, testovanie a študovanie podobných systémov

	6. týždeň
	Špecifikácia funkcií systému


	7. týždeň
	hrubý návrh dátových štruktúr

	8. týždeň
	dopracovanie dokumentácie pre prvý kontrolný termín

	9. týždeň
	podrobný návrh, dopracovaný dátový diagram

	10. týždeň
	príprava na implementáciu – nainštalovanie a naštudovanie implementačného prostredia

	11. týždeň
	implementácia prototypu

	12. týždeň
	Prezentácia riešenia a prototypu


Tabuľka č. 1, dlhodobý plán tímu

III - 1.2 Podrobný plán tímu

	4. týždeň
	meno tímu, ujasnenie záležitosti okolo fungovania tímu

identifikácia základnej funkcionality

identifikácia hraníc systému

	5. týždeň
	spustenie prvotnej web prezentácie

štúdium dokumentácie k minuloročným systémom tímov Horda a Túlavý tuleň

zjemňovanie špecifikácie, základné funkcie systému, spracovávané údaje

príprava na stretnutie s prodekanom pre študijné záležitosti

	6. týždeň
	prvoúrovňové testy systému tímu Horda

zváženie možnosti využitia výsledkov tímu Horda

dopracovanie nezrovnalostí v špecifikácií

stretnutie s relevantnými pracovníkmi fakulty

dokumentácia k špecifikácií

	7. týždeň
	vytvorenie logického modelu správania systému

vytvorenie logického modelu údajov

dokumentácia k analýze

	8. týždeň
	dokumentácia hrubý návrh

spätná kontrola analýzy na základe dokumentu hrubý návrh

spätná kontrola špecifikácie na základe dokumentu analýza

príprava dokumentácie na odovzdanie po formálnej stránke

	9. týždeň
	podrobný návrh, 

dopracovaný dátový diagram

zadefinovanie si implementačného prostredia pre tvorbu prototypu

určenie cieľov tvorby prototypu a jeho funkcií
naštudovanie si dokumentácie k prvému kontrolnému bodu iného tímu a vytvorenie posudku

	10. týždeň
	príprava na implementáciu

nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp

naštudovanie implementačného prostredia

identifikácia častí prototypu, podrobné špecifikovanie

zhodnotenie posudku na náš tím

	11. týždeň
	hlavný grafik navrhne grafiku prototypu

hlavný návrhár rozdelí  členom tímu, čo majú implementovať (3 členovia tímu)

získanie netriviálnej vzorky údajov

	12. týždeň
	dokončenie prototypu

naplnenie prototypu netriviálnou vzorkou údajov

príprava prezentácie prototypu

prezentácia riešenia prototypu


Tabuľka č. 2, podrobný plán tímu

IV. Úlohy členov v tíme
Po prvom stretnutí sa tím dohodol na rozdelení kľúčových úloh medzi jednotlivých členov tímu. Tím sa rozhodol pre vytvorenie nasledujúcich dlhodobých funkcií:

· Vedúci tímu – hlavnou úlohou je zastupovanie a rozhodovanie o smerovaní tímu v jeho neprítomnosti. Vedúci má zodpovednosť za vedenie a spoluprácu v tíme.

· Zástupca vedúceho tímu – preberá zodpovednosť v čase neprítomnosti vedúceho tímu. Plní úlohy vedúceho tímu, ktoré v danom čase nemôže vedúci tímu splniť.

· Dokumentarista – vykonáva koordináciu vytvárania dokumentácie k systému a riadeniu. Zodpovedá za ucelenú formu a obsah výstupnej dokumentácie.

· Analýza, návrh – koordinácia analýzy a návrhu systému. Zodpovedá za konzistentný výstup z časti analýza a návrh systému.

· Grafika – Návrh vzhľadu. Zodpovedá za vizuálny dojem a prehľadný vzhľad výstupov v inžinierskom diele .

· Tvorba web prezentácie tímu – vytvára a udržuje web prezentáciu tímu. Zodpovedá za fungovanie a priebežnú obnovu web prezentácie.

· Zapisovateľ – vytvára písomný záznam zo stretnutia. Zodpovedný za vytvorenie záznamu zo stretnutia a jeho obsah.

· Vedúci stretnutia – vedie spoločné stretnutia tímu. Zodpovedný za pokojný a plynulý priebeh stretnutia.

Tím sa rozhodol pre nasledujúce rozdelenie funkcií medzi členov tímu:

· Vedúci tímu 
Bc. Rastislav Bertušek

· Zástupca vedúceho tímu 
Bc. Marek Fučila

· Dokumentarista
Bc. Vojtech Imrecze

· Správa údajového modelu
Bc. Martin Niejadlik

· Analýza, návrh
Bc. Marek Fučila

· Grafika
Bc. Peter Trnovský

· Zapisovateľ – táto úloha nebola pridelená žiadnej osobe. Tím sa dohodol na cyklickom posuve tejto úlohy medzi všetkými členmi tímu. Pri mimoriadnych stretnutiach a interview je zapisovateľom iniciátor stretnutia.

· Vedúci stretnutia – za vedúceho stretnutia bol určený vedúci tímu.
Krátkodobé úlohy v tíme sú odzrkadlené na podeli tvorby jednotlivých častí inžinierskeho diela, preto sú uvádzané v rámci nich. Rozpis krátkodobých úloh sa tiež nachádza v zápisniciach zo stretnutí v tabuľkách úloh.

IV - 1 Podiel na autorstve dokumentácie a tvorbe ponuky

IV - 1.1 Dokumentácia k projektu

1
Úvod
Bc. Martin Niejadlik
1.1
Ciele projektu
Bc. Peter Trnovský

1.2
Účel a rozsah dokumentu
Bc. Martin Niejadlik
1.3
Prehľad dokumentu
Bc. Martin Niejadlik


Bc. Marek Fučila

1.4
Použité skratky
SNIP
1.5
Slovník pojmov
SNIP
2
Zápis na štúdium na FIIT STU
Bc. Martin Niejadlik
3
Existujúce systémy
Bc. Marek Fučila
3.1
Študent vysokej školy
Bc. Marek Fučila
3.2
Elektronický systém prihlasovania na skúšky
Bc. Marek Fučila
3.3
FHI Student Zone
Bc. Marek Fučila
3.4
IS na Masarykovej univerzite
Bc. Marek Fučila
3.5
PPPlány
Bc. Martin Niejadlik


Bc. Marek Fučila


Bc. Rastislav Bertušek

4
Špecifikácia požiadaviek
Bc. Vojtech Imrecze
4.1
Kontext systému – ohraničenia
Bc. Vojtech Imrecze
4.2
Konceptualizácia
Bc. Peter Trnovský
4.3
Stavový diagram OŠP
Bc. Vojtech Imrecze
4.4
Používatelia a roly používateľov
Bc. Vojtech Imrecze
4.5
Funkcionalita systému
Bc. Vojtech Imrecze 
4.6
Poskytnuté štatistické údaje
Bc. Rastislav Bertušek
4.7
Export údajov do tabuľky
Bc. Rastislav Bertušek
4.8
Ďalšie požiadavky
Bc. Peter Trnovský
5
Hrubý návrh
Bc. Martin Niejadlik
5.1
Diagram údajov
Bc. Martin Niejadlik
5.2
Možnosti implementácie
Bc. Martin Niejadlik
5.3
Elektronická pečiatka
Bc. Peter Trnovský
5.4
Log súbor
Bc. Peter Trnovský
5.5
Možnosti urýchlenia overovania pravidiel
Bc. Martin Niejadlík
6
Použítá literatúra a zdroje
SNIP

IV - 1.2 Dokumentácia k riadeniu projektu

1. Úvod
Bc. Peter Trnovský
2. Ponuka
SNIP
3. Plán projektu
Bc. Rastislav Bertušek
4. Úlohy členov tímu
Bc. Rastislav Bertušek
5. Zápisy zo stretnutí
SNIP
6. Posudky
Bc. Rastislav Bertušek
7. Preberacie protokoly
Bc. Vojtech Imrecze
8. Štábna kultúra 
Bc. Rastislav Bertušek
9. Manažment verzií, konfigurácií a zmien
Bc. Rastislav Bertušek
IV - 1.3 Podiel činnosti na tvorbe ponuky a jej prezentácie
Bc. Rastislav Bertušek
30%

Bc. Marek Fučila
15%

Bc. Vojtech Imrecze
15%

Bc. Martin Niejadlík
25%

Bc. Peter Trnovský
15%

IV - 1.4 Podiel činnosti na tvorbe web prezentácie

Bc. Rastislav Bertušek
50%

Bc. Marek Fučila
10%

Bc. Vojtech Imrecze
10%

Bc. Martin Niejadlík
10%

Bc. Peter Trnovský
20%

V. Zápisnice
Náš tím sa stretáva raz do týždňa. Na každom stretnutí preberáme aktuálne problémy projektu, referujeme kolegom o dosiahnutých výsledkoch a rozdeľujeme nové úlohy. Po každom stretnutí je vypracovaná zápisnica zo stretnutia, ktorá má napomáhať celému tímu pri práci na projekte a slúži zároveň aj ako pomôcka pri kontrole stavu projektu. V tejto kapitole uvádzame zápisy zo všetkých doterajších stretnutí tímového projektu. 

V - 1 Zápisnice z tímového stretnutia

Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 1
Základné informácie


Téma:
Zoznámenie sa s tímovým projektom

Dátum a čas:
13. 10. 2004, 11:10

Trvanie:
3 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE



Bc. Martin NIEJADLÍK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentíno VRANIČ


Vedúci:
Ing. Valentíno VRANIČ


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Overil:


Prílohy:
žiadne



7 OPIS STRETNUTIA

· Rozhovor o koncepte a cieloch predmetu tímový projekt.

· Vranic: Vyjadril svoju predstavu o vedení a priebehu stretnutí, o úlohách jednotlivých členov tímu.

· Vyžiadal si meno vedúceho a zástupcu vedúceho tímu. Ponúkol ďalšie roly členov v tíme (správca stránok, dokumentácia, databázy, analýza a návrh – dátový model).

· Zváženie prístupu k analýze, návrhu a implementácie.

· Pan Vranič odpovedal na otázky o koncepcii a prvotné zašpecifikovanie úloh tímu. Náš tím sa má zaoberať resp. zakladať na výsledkoch tímu 3 (Horda) a použiť výsledok tímu 1. Pravidlá na tvorbu OdŠP sa nemajú meniť. Ich zmena nie je žiadaná, iba ak je to nutné pre úspešné naplnenie cieľov nášho tímu.

· Zhodli sme sa na vhodnosti urobiť interview s Filkornom a Polčicovou; skúsiť sa skontaktovať s minuloročnými tímami 1 a 3.

· Treba nainštalovať a odskúšať systémy vytvorené tímami 1 a 3.

PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	1.1
	Zadefinovanie úloh v tíme
	SNIP
	(
	13.10.2004
	2
	13.10.2004
	13.10.2004

	1.2
	Meno tímu
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	17.10.2004
	

	1.3
	Rozdelenie úloh
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	17.10.2004
	

	1.4
	Identifikovať základnú funkcionalitu
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	1.5
	Vytvorenie web stránok, novinky
	Bertušek
	(
	13.10.2004
	2
	24.10.2004
	

	1.6
	Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročných systémov
	Niejadlik
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	1.7
	Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda
	Trnovský, Fučila
	(
	13.10.2004
	3
	20.10.2004
	

	1.8
	Vytvorenie šablôn dokumentov
	Imredze
	(
	13.10.2004
	2
	20.10.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

POZNÁMKY

PRÍLOHY

Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 2
Základné informácie


Téma:
Analýza predchádzajúcich systémov

Dátum a čas:
20. 10. 2004, 11:10

Trvanie:
2 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLÍK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Vojtech IMRECZE


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	1.1
	Zadefinovanie úloh v tíme
	SNIP
	(
	13.10.2004
	2
	13.10.2004
	13.10.2004

	1.2
	Meno tímu
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	17.10.2004
	16.10.2004

	1.3
	Rozdelenie úloh
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	17.10.2004
	13.10.2004

	1.4
	Identifikovať základnú funkcionalitu
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	1.5
	Vytvorenie web stránok, novinky
	Bertušek
	(
	13.10.2004
	2
	24.10.2004
	17.10.2004

	1.6
	Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda
	Niejadlik
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	1.7
	Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda
	Trnovský, Fučila
	(
	13.10.2004
	3
	20.10.2004
	

	1.8
	Vytvorenie šablôn dokumentov
	Imredze
	(
	13.10.2004
	2
	20.10.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Pedagogický vedúci nás vyzval, aby sme do budúceho týždňa určili podieľ členov tímu na vypracovaní ponuky.

· Vedúci stretnutia poprosil ostatných na stručnú sumarizáciu ich výsledkov.

· Niejadlík nás informoval, že systém minuloročného tímu Horda sa nepodarilo nainštalovať tak, aby bolo možné skúmať jeho správanie. Všetci členovia tímu považovali tento nedostatok za vážný, ktorý spôsobuje meškanie projektu. Pedagogický vedúci uznal, že nesplnenie tejto úlohy nie je chyba nášho tímu, lebo súčasťou dokumentácie by mala byť aj príručka inštalácie systému. Pedagogický vedúci ponukol, že poskytne kontakty na členov tímu Horda, aby sme tento problém vyriešili s nimi.

· Bertušek, ktorý bol zodpovedný za vytváranie internetovej stránky tímu,  oznámil, že jej prvá verzia je hotová – pred plánovaným termínom. Pedagogický vedúci tento fakt ohodnotil veľmi pozitívne. Bertušek dodal, že dizajn stránky je ešte v nevyspelom štádiu, a bude treba vykonať zmeny v tomto smere.

· Počas stretnutia sa vynárali ťažkosti oslovenia medzi pedagogickým vedúcim a členmi tímu, preto sa každý člen tímu predstavil a vymenoval svoje roly ešte raz.

· Nasledovala dlhšia diskusia o importe údajov z databázy ŠTUDENT do našej plánovanej databázy. Zistili sme, že v dokumentácii tímu Horda chýba opis práve tejto časti – nie je jednoznačné, odkiaľ získali použité údaje a ako ich obnovovali. Jediné, čo sme našli v tejto dokumentácii o databáze ŠTUDENT, je konštatovanie, že daná databáza má značne komplexnú štruktúru bez vhodnej dokumentácie. Opis niektorých polí vybratých tabuliek úplne chýba. Najpravdepodobnejšie, údaje do nich boli ručne naplnené tímom Horda, keďže neexistuje ani rozhranie, ani asociácia medzi nimi. Fučila navrhol, aby sme implementovali spomenuté rozhranie. Pedagogický vedúci navrhol, aby sme problematiku nechali na ďalšie stretnutia, keďže v súčasnej fáze projektu je to irelevantné, a ak treba robiť import z databázy ŠTUDENT, robíme to jednorázovo.

· Trnovský bol poverený objasnením problematiky importu údajov zo ŠTUDENTA s Ing. Filkornom, ktorý v minulom roku viedol tím Túlavý tuleň s projektom vytvárania pravidiel.

· Trnovský poukázal na fakt, že tím Horda v špecifikácii uviedol možnosť zadávania alternatívnych predmetov pri vytváraní OŠP, ale to z neznámych dôvodov neimplementovali. Ak náš systém má byť lepší ako predchádzajúci, musíme do neho zabudovať ďalšie funkčnosti – táto možnosť bude jedna z nich.

· Potom Fučila poukázal na problémy pri pravidlách v systéme tímu Horda, ktoré sú uvedené v posudku na tento systém. Zdrojom týchto problémov môže byť neznalosť zmien v projekte tímu Túlavý tuleň (vytváranie pravidieľ). Nová všeobecná úloha je do nášho systému zabudovať aj tieto zmeny. O interview s Ing. Filkornom o danej problematike bol overený Fučila.

· Imrecze a Bertušek dostali úlohu podrobne prečítať špecifikácie tímu Horda a Túlavý tuleň, a navrhnúť zmeny, aby lepšie odrážali požiadavky na vytváraný systém. Ich úlohou je tiež zistiť, či ďalšie stretnutie s pracovníkmi PGO, alebo inými dotyčnými nie je nutné na presnejšiu špecifikáciu požiadaviek. Spoločný názor členov tímu je to, že existujúca špecifikácia je dostatočne podrobná, a tak isto sú k dizpozícii zápisnice o stretnutí minulorčného tímu.

· Pred koncom stretnutia nám Vranič podrobnejšie priblížil úlohy spojené s prácou v týme. Zdôraznil najmä rolu rozdeľovania úloh a úzskej spolupráce v tíme.

· Členovia tímu určili podieľ členov na vytvorenie ponuky nasledovne:

· Bertušek: 
30 %

· Fučila:
15 %

· Imrecze:
15 %

· Niejadlík: 
25 %

· Trnovsky:
15 %

· Bertušek a Imrecze rozdelili úlohu návrhu špecifikácie tak, že Imrecze sa vychádza zo špecifikácie tímu Horda, a Bertušek zo špecifikácie tímu Túlavý tuleň. Výsledky spolu zkonzultujú deň pred ďalším stretnutím.

· Členovia tímu sa rozhodli, že každý člen bude mať svoju verziu systému doma, aby boli schopní aj samostatne pracovať, a v softvérovom štúdiu budú mať jednu konzistentnú verziu, ktorá bude pravidelne obnovovaná a zmeny logované.

· Vedúci stretnutia zhodnotil stretnutie a poďakoval všetkým za účasť.

PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	1.4
	Identifikovať základnú funkcionalitu
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	1.6
	Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda
	Niejadlik
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	1.7
	Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda
	Trnovský, Fučila
	(
	13.10.2004
	3
	20.10.2004
	

	1.8
	Vytvorenie šablôn dokumentov
	Imredze
	(
	13.10.2004
	2
	20.10.2004
	

	2.1
	Interview s Ing. Filkornom: projekt jeho minuloročného tímu na vytvorenie pravidiel
	Trnovský
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	2.2
	Interview s Ing. Filkornom: implementácia projektu jeho minuloročného tímu, kontakt na autorov
	Fučila
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	2.3
	Preštudovať špecifikáciu tímu Túlavý Tuleň
	Bertušek
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	2.4
	Preštudovať špecifikáciu tímu HORDA
	Imredze
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	1
	27.10.2004
	

	2.6
	Podieľ členov na ponuke
	SNIP
	(
	20.10.2004
	2
	27.10.2004
	

	2.7
	Napísanie ďalšej zápisnice
	Imredze
	(
	20.10.2004
	3
	27.10.2004
	


Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 3
Základné informácie


Téma:
Analýza predchádzajúcich systémov

Dátum a čas:
27. 10. 2004, 12:05

Trvanie:
2 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLÍK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Peter TRNOVSKÝ


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	1.4
	Identifikovať základnú funkcionalitu
	SNIP
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	27.10.2004

	1.6
	Nainštalovanie a vyskúšanie funkčnosti minuloročného systému Horda
	Niejadlik
	(
	13.10.2004
	1
	27.10.2004
	27.10.2004

	1.7
	Naštudovanie dokumentácie minuloročného systému Horda
	Trnovský, Fučila
	(
	13.10.2004
	3
	20.10.2004
	27.10.2004

	1.8
	Vytvorenie šablôn dokumentov
	Imredze
	(
	13.10.2004
	2
	20.10.2004
	27.10.2004

	2.1
	Interview s Ing. Filkornom: projekt jeho minuloročného tímu na vytvorenie pravidiel
	Trnovský
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	20.10.2004

	2.2
	Interview s Ing. Filkornom: implementácia projektu jeho minuloročného tímu, kontakt na autorov
	Fučila
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	20.10.2004

	2.3
	Preštudovať špecifikáciu tímu Túlavý Tuleň
	Bertušek
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	27.10.2004

	2.4
	Preštudovať špecifikáciu tímu HORDA
	Imredze
	(
	20.10.2004
	1
	27.10.2004
	27.10.2004

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	1
	
	

	2.6
	Podieľ členov na ponuke
	SNIP
	(
	20.10.2004
	2
	27.10.2004
	21.10.2004

	2.7
	Napísanie ďalšej zápisnice
	Imrecze
	(
	20.10.2004
	3
	27.10.2004
	21.10.2004


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Vojtech Imrecze referoval o výsledku jemu pridelenej úlohy. Výsledkom jeho práce sú prerobené diagramy tímu číslo 3., tak aby spĺňali notáciu UML. Okrem toho dodefinoval pôvodnú špecifikáciu o prípad opakovaného predmetu. Vojtech ďalej identifikoval frekvencie a latencie prístupu jednotlivých používateľov k systému.
· Vojtech navrhol zriadenie verejného fóra pre používateľov systému. Jeho návrh bol zamietnutý. Riešenie problému nedostatočnej komunikácie bolo presunuté do časti “Nápoveda k systému - FAQ“.

· V rámci rozpravy o prístupe študenta k informáciám o počte zapísaných študentov na daný predmet, bol schválený variant, ktorý navrhuje aby bola táto funkčná časť implementovaná. Implementácia však musí umožňovať voliteľné zneprístupnenie tejto funkcie študentovi. A to pre vybraný predmet alebo pre všetky predmety súčasne.

· Následný návrh na vytvorenie funkcie systému, ktorá by umožňovala študentovi získať doplňujúce informácie o predmete, bol zamietnutý. Návrh bol zamietnutý z dôvodu dostupnosti týchto informácie z iných zdrojov.

· Zadávateľ projektu doktor Vranič vzniesol požiadavku, aby bol prístup k štatistikám pre študenta obmedziteľný. Teda aby mál príslušný používateľ systému (administrátor, PGO) možnosť zneprístupniť výsledky štatistík generovaných systémom.

· Vedúci tímu na základe analýzy výsledkov predchádzajúcich projektov navrhol zvážiť najmä bezpečnostné stránky systému, ako spôsoby autentifikácie používateľov a logovanie zmien.

· Marek Fučila predniesol správu o prínose interview-a s Ing. Filkornom. Po jeho zhodnotení nasledovala Marekova analýza komunikácie medzi tímom číslo 1. a 3. počas ich práce na projekte v rokoch 2002/2003. Hlavné nedostatky videl v návrhu spoločného interfacu, ktorý sa v konečnom dôsledku nerealizoval. Prepojenie systémov jednotlivých tímov bolo realizované len prostredníctvom spoločnej databázy nezávislých údajov. Nezávislosť údajov umožnila vylúčiť vznik nekonzistencie pri spoločnom prístupe oboch systémov k údajom.

Marek navrhol vytvoriť systém, ktorý by nezdieľal knižnice kódu so systémov pre tvorbu odporúčaných študijných plánov. Čím by zvýšil nezávislosť oboch systémov, ktorá by umožnila ďalšiu nezávislý vývoj oboch systémov.

Marek poukázal na problém súvisiaci s časovou náročnosťou overovania správnosti študijného plánu. Zadávateľ projektu navrhol zvážiť implementáciu možností ako off line alebo on line overovanie správnosti, prípadne zavedenie limitu na počet prihlásených študentov.

· Martin Niejadlík predviedol funkčnosť systému tímu HORDA. Vyzdvihol viaceré problémy súvisiace najmä s rýchlosťou databázovej časti.

· Peter Trnovský zhodnotil možné spôsoby preberania pravidiel zo systému na tvorbu odporúčaných študijných plánov. Všetci zúčastnení sa zhodli na preberaní pravidiel prostredníctvom zdieľaných databáz.

· Posledným bodom stretnutia bolo pridelenie úloh na ďalšie stretnutie a diskusia o špecifikácií systému.

· Tím sa dohodol na zmene času začiatku stretnutia. Začiatok ďalších stretnutí sa presúva na 12:05.

PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	3
	
	

	3.1
	Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.2
	Zverejnenie revidovanej špecifikácie tímu HORDA na WEBe
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	

	3.3
	Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu 
	Niejadlík
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.4
	Vytvorenie inštalácie systém tímu HORDA na FIIT
	Niejadlík
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	

	3.5
	Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	

	3.6
	Prvoúrovňové testy
	Fučila
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	

	3.7
	Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.8
	Analyzovať potreby vytvárania štatistík
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.9
	Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách
	Fučila
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 4
Základné informácie


Téma:
Použitie častí systému tímu Horda

Dátum a čas:
3. 11. 2004, 12:05

Trvanie:
1,5 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLÍK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Marek FUČILA


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA
	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	3
	
	

	3.1
	Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.2
	Zverejnenie revidovanej špecifikácie tímu HORDA na WEBe
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	3.11.2004

	3.3
	Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu 
	Niejadlík
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.4
	Vytvorenie inštalácie systému tímu HORDA na FIIT
	Niejadlík
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	29.10.2004

	3.5
	Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	

	3.6
	Prvoúrovňové testy
	Fučila
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	

	3.7
	Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.8
	Analyzovať potreby vytvárania štatistík
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.9
	Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách
	Fučila
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Trnovský referoval o interview s pracovníčkou PGO. Témou mali byť dokumenty potrebné pri zápise. Interview bude pokračovať aj v piatok 5.11.2004, nakoľko sa vyskytol problém s poskytovaním informácií.

Zatiaľ zistil, že by sa malo tlačiť potvrdenie o predregistrácii predmetov, ktoré musí študent podpísať, aby ho na PGO mohli zapísať. Ak by sa dokument tlačil na PGO, bolo by ho nutné poslať študentovi a ten by ho musel následne zaslať späť na PGO. Ak by sa tlačil na strane študenta, ušetrilo by sa jedno posielanie.

Ďalej Trnovský navrhol, aby systém posielal študentom potvrdzujúci mail o predregistrácii. Ten by mohol obsahovať hashovaný výber predmetov spolu s dátumom predregistrácie, aby sa dal použiť ako dôkaz v prípade nejakej straty dát – nezapísaní do databázy.

· Ing. Vranič navrhol možnosť tlačiť potvrdenia o návšteve školy, keďže systém by mal obsahovať všetky potrebné údaje.

Tiež navrhol použiť voľne dostupné šifrovanie PGP, ale vzhľadom na problematické manažovanie výmeny verejných kľúčov šifrovanie asi nepoužijeme.

· Bertušek navrhol niekoľko možných štatistík, ktoré by náš systém poskytoval, ale ešte je potrebné informovať sa na vedení fakulty. Problém je hlavne v tom, kto by mal mať možnosť prístupu k akým štatistikám.

· Fučila referoval o podobných systémoch na iných univerzitách. Zistil, že problémom s odozvou v špičkách (v našom prípade v čase súčasného zápisu veľkého množstva študentov) sa vo všeobecnosti nedá úplne predísť. Navrhol odbremenenie servera pridaním čiastočnej kontroly pravidiel už na strane klienta, napríklad v javascripte.

Po prvom testovaní systému sa prikláňa k jeho využitiu. Bolo by možné vytvárať úplne nový systém, ale celý tím sa zhodol na tom, že použijeme funkčné časti súčasného systému tímu Horda.


Navrhol aj testovanie robustnosti každej funkcie, aby sa predišlo chybám systému kvôli spracúvaniu funkcií v nedefinovanom stave. Predostrel aj možnosť testovať výsledný systém nejakým programom, ktorý by automaticky generoval požiadavky a simuloval tak reálnych používateľov.

· Prideľovanie predmetov v prípade vyššieho záujmu ako je možné prijať sa bude riešiť manuálne, pričom môžeme poskytnúť možnosť zoradiť záujemcov podľa poradia v akom sa prihlasovali („kto skôr príde ten skôr melie“), alebo podľa ich BŠP (aby mali šikovnejší študenti prednosť)

· Niejadlik načrtol možnosti zrýchlenia systému pri špičke. Zavrhol možnosť obmedziť počet súčasne prihlásených používateľov a aj spracovanie požiadaviek v nejakom konkrétnom naplánovanom čase. Pomôcť by mohlo vytvoriť veľkú tabuľku možných výberov pre každého študenta, ale to by pomohlo zrýchliť len zobrazovanie. Ďalším riešením by bolo upozorniť používateľa na preťaženie systému a nespracovať jeho požiadavku, ale zaradiť ju do radu.

· Imrecze pracoval na špecifikácii, pridal nové diagramy, pričom ostatní členovia tímu mu ešte nedodali svoje príspevky (čo ostáva ich úloha do budúceho týždňa).

PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	3
	
	

	3.1
	Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.3
	Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu 
	Niejadlík
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.5
	Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	

	3.6
	Prvoúrovňové testy
	Fučila
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	

	3.7
	Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.8
	Analyzovať potreby vytvárania štatistík
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.9
	Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách
	Fučila
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	

	4.1
	Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
	Bertušek
Fučila
Imrecze
Niejadlík
Trnovský
	(
	3.11.2004
	1
	12.11.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 5
Základné informácie


Téma:
Funkcionalita systému

Dátum a čas:
10. 11. 2004, 12:05

Trvanie:
2 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLIK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Martin NIEJADLIK


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA
	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	3
	
	

	3.1
	Analýza potreby tlačených dokumentov súvisiacích so zápisom študenta
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	10.11.2004

	3.3
	Analyzovať možnosti urýchlenia overovania správnosti študijného plánu 
	Niejadlík
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	10.11.2004

	3.5
	Analyzovať potrebu vytvárať logovací súbor a notifikáciu zmien e-mailom
	Trnovský
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	10.11.2004

	3.6
	Prvoúrovňové testy
	Fučila
	(
	27.10.2004
	1
	3.11.2004
	10.11.2004

	3.7
	Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	3.8
	Analyzovať potreby vytvárania štatistík
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	10.11.2004

	3.9
	Analýzovať systémy elektronického zápisu na iných fakultách
	Fučila
	(
	27.10.2004
	3
	3.11.2004
	10.11.2004

	4.1
	Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
	Bertušek
Fučila
Imrecze
Niejadlík
Trnovský
	(
	3.11.2004
	1
	12.11.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Bertušek predniesol získané poznatky zo stretnutia s p. Kotočovou. Hovoril aké štatistiky vytvárajú na študijnom oddelení (ŠO) ohľadom zápisu študentov. Spomenul potrebu exportu štatistiky do MS Excel. Táto by mala obsahovať údaje o študentoch a predmetoch ktoré majú zapísané. Ďalšou potrebnou štatistikou je počet zapísaných predmetov každého študenta. Je to hlavne kvôli tomu, aby pracovníčky ŠO mohli zhodnotiť či je študent schopný zvládnuť zapísané predmety a ak nie tak ho kontaktovať.

· Trnovský upozornil na problém pri výbere niekoľkých alternatív k predmetom. Ak by sa obmedzoval počet študentov na niektorý predmet z dôvodu prekročenia limitu počtu študentov, tak by sa mal vybrať ďalší predmet z alternatívnych. Vranič nastolil otázku ako určovať, kto bude zapísaný na predmet a kto už nie. Keďže v súčasnosti nie sú žiadne predmety ohraničené počtom študentov, došli sme k návrhu aby systém uchovávať čas zápisu daného predmetu kvôli možnému neskoršiemu použitiu.

· Fučila a Trnovský nám objasnili ako v praxi funguje predregistrácia na viacej kôl. V prípade, ak má študent nejaké nezrovnalosti v študijnom pláne, tak mu ho ŠO vráti na prepracovanie.

· Vranič ešte upozornil, že v budúcnosti môžu byť niektoré predmety limitované počtom študentov, hlavne z iných fakúlt.

· Trnosvký a Fučila uviedli príklady ďalších pravidiel pre náväznosť. Napríklad Diplomový projekt si musí študent zapísať v troch semestroch nasledujúcich po sebe.

· Bertušek v spolupráci s Vraničom naznačili zložitosť procesu zápisu pre prvákov. Toto je možné odstrániť kvalitnou nápoveďou a teda aj prváci budú mať možnosť zápisu v našom systéme.

· Zo stretnutia s p. Kotočovou vyplynulo, že zápis predmetov z iných fakúlt sa realizuje pomocou špeciálneho predmetu Mobilita. Vranič nás upozornil aby sme sa dobre vysporiadali s možnosťou zápisu na iné fakulty, pretože do budúcnosti to bude výhodné.

· Takisto upozornil, že predmet mobilita by mal byť iba v individuálnom študijnom pláne a pre takýto predmet je potrebné uchovávať na akej škole sa daný predmet vyučuje, koľko kreditov zaňho študent získa, ako aj názov predmetu.

· Niejadlik navrhol aby nemal každý študent možnosť vytvoriť si individuálny študijný plán. Vytvoriť by si ho mohol iba na základe povolenia od ŠO.

· Trnovský upozornil aj na ďalšie nové pravidlo. V prípade, ak je potrebné na absolvovanie jedného predmetu iný predošlý predmet, a študent si ho zapíše veľmi neskoro, tak už nemá možnosť absolvovať ten náväzný predmet. Takéto pravidlo by bolo potrebné pridať do systému Plannet.

· Vranič navrhol aby sme možné nové pravidlá uviedli do dokumentácie

· Trnovský upozornil na potrebu dátumu narodenia a mena pracovníčky ŠO na dokladoch tlačených systémom. Dátum narodenia si bude študent vypisovať ešte pred jeho tlačením.

· Zhodli sme sa, že je výhodnejšie ak si jednotlivé tlačivá budú študenti tlačiť doma, priamo zo systému.

· Vranič nás upozornil na to, že nie je možné zapisovať údaje do systému Študent priamo v databáze (mohla by sa porušiť konzistencia). Keďže tento systém nepodporuje import, tak Trnovský navrhol, aby sa údaje zapisovali cez používateľské rozhranie. Toto ešte musíme zhodnotiť.

· Vranič sa nechal oboznámiť so stavom úloh z minulého stretnutia

· Fučila nás informoval o výsledku analýzy iných podobných systémov používaných na fakultách v Čechách a na Slovensku.

· Fučila navrhol, aby systém umožňoval zrušenie nevhodného predmetu ešte v prvých dvoch týždňoch semestra. Zároveň predmety ktoré má študent zapísané, by mal možnosť vidieť študent počas celého semestra.

· Vranič nám okomentoval špecifikáciu a pochválil ju, predovšetkým vyzdvihol nové požiadavky, ktoré tím Horda nemal

· Vranič nám povedal, aby sme do dokumentácie písali aj čo máme prebrané zo systému Hordy a čo sme pridali my

· Vranič nám ešte navrhol čo by sa malo nachádzať v dokumentácii

· Vranič nám objasnil pojem kontextový diagram – vyjadruje ohraničenie systému vzhľadom na jeho okolie, takisto sme dospeli k záveru, že sa dá vyjadriť aj pomocou use-case diagramu

Z tohto stretnutia vyplýva iba jedna nová úloha. Prvoradé je dokončiť dokumentáciu. Rozdelenie úloh bude spresnené neskôr.

PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	nezadané
	3
	
	

	3.7
	Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	

	4.1
	Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
	Bertušek
Fučila
Imrecze
Niejadlík
Trnovský
	(
	3.11.2004
	1
	12.11.2004
	

	5.1
	Vytvorenie kontextového diagramu
	Imrecze
	(
	10.11.2004
	1
	12.11.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

V - 2 Zápisnice z interview

Interview 1 s Mgr. Gabrielou Polčicovou

	Téma rozhovoru:
	Výsledky práce minuloročného tímu Horda



	Dátum a čas stretnutia:
	13.10.2004,  12:30

	Trvanie stretnutia:
	30 minút

	Miesto stretnutia:
	kancelária Mgr. Polčicovej a Ing. Vraniča

	Prítomní:
	Mgr. Gabriela Polčicová

Ing. Valentino Vranič

Bc. Rastislav Bertušek

Bc. Marek Fučila

Bc. Vojtech Imrecze

Bc. Martin Niejadlik

Bc. Peter Trnovský



	Vypracoval:
	Bc. Marek Fučila

	Overil:
	Bc. Rastislav Bertušek


Popis stretnutia


Minulý rok pracoval na rovnakom projekte tím s názvom Horda pod vedením Mgr. Gabriely Polčicovej. Preto sme sa prišli informovať ako projekt dopadol, s akými problémami sa museli autori vyrovnať, a tiež sme sa zaujímali o možnosti nasadenia systému do prevádzky.


Mgr. Polčicová identifikovala dva hlavné problémy pri riešení projektu:

· tím Horda musel spolupracovať s tímom Túlavý tuleň (riešiacim pravidlá zapisovania), a tak väčšinou musel čakať na výsledky práce Túlavého tuleňa

· nie je isté, či je vytvorený systém plne funkčný, nakoľko nebolo možné získať vhodné dáta zo systému Študent na testovanie

Mgr.Polčicová nám stručne objasnila aj postup manažmentu študijných plánov a zapisovania predmetov. Problematický je najmä zápis študentov, ktorí si rozkladajú ročník. Systém musí správne určiť predmety, ktoré im má ponúknuť.

Z rozhovoru pre nás vyplynula úloha určiť mieru funkčnosti systému vytvoreného tímom Horda.

Interview 2 s Ing. Romanom Filkornom

	Téma rozhovoru:
	Výsledky práce minuloročného tímu Túlavý Tuleň v súvislosti s projektom tímu Horda a úloha nášho tímu



	Dátum a čas stretnutia:
	20.10.2004,  12:30

	Trvanie stretnutia:
	20 minút

	Miesto stretnutia:
	chodba na treťom poschodí bloku D

	Prítomní:
	Ing. Roman Filkorn

Bc. Rastislav Bertušek

Bc. Marek Fučila

Bc. Vojtech Imrecze

Bc. Martin Niejadlik

Bc. Peter Trnovský



	Vypracoval:
	Bc. Marek Fučila

	Overil:
	Bc. Rastislav Bertušek


Popis stretnutia

Ing. Filkorn viedol minulý rok tím Túlavý Tuleň, ktorý vypracoval projekt na tému Odporúčané učebné plány. Tento projekt bezprostredne súvisí s našim. Definuje pravidlá pre zápis predmetov študentmi. Tieto pravidlá sú uložené v databáze, ktorá je spoločná pre oba projekty.


Pán inžinier Filkorn nám neodporúča robiť úplne novú databázu, nakoľko sa systém pre tvorbu pravidiel plánuje nasadiť. Podľa všetkého je urobený dobre, a aj projekt, ktorý sme prebrali je pravdepodobne vytvorený dobre.

Odporúča nám v prvom rade systém vyskúšať a zistiť, aké má chyby. Keďže robíme reimplementáciu už hotového projektu, náplňou našej analýzy by mala byť analýza už hotového projektu. Mali by sme rozanalyzovať čo už je hotové a zistiť, čo treba prerobiť, aby sme zistili, prečo sa projekt vlastne prerába. 

Ak zistíme, že je projekt dobre implementovaný, mali by sme sa snažiť urobiť k nemu kvalitnú dokumentáciu. Našim výstupom môže byť hodnotná dokumentácia. Podiel jednotlivých častí projektu (návrh, implementácia, dokumentácia...) na celkovom hodnotení tímovej práce nie je podľa Ing. Filkorna striktne záväzný, a závisí od charakteru projektu.

Databáza systému síce nie je navrhnutá ideálne, ale bola by škoda, keby sme celú prácu predošlých dvoch tímov „zahodili do koša“, pretože ak by sme navrhovali novú štruktúru, tak by sme síce niektoré veci asi urobili inak, ale výsledná databáza by asi nebola moc odlišná od tej súčasnej.

Ing. Filkorn chce osloviť bývalých členov tímu Túlavý Tuleň, ktorý robil odporúčané učebné plány, aby nasadili svoj projekt do prevádzky. My by sme mali každopádne ich systém vyskúšať nezávisle na tom. Skúšobné dáta by mali byť k dispozícii.

Systém pre zapisovanie nebol podľa Ing. Filkorna principiálne zlý, ale neprešiel fázou testovania. Jeden z problémov, ktorý sa vyskytol bol slabý výkon vo fáze overovania predmetov študijných programov všetkých študentov. Tento problém však nie je tragický, nakoľko takéto overovanie sa deje len nárazovo, a väčšinu života systému je výkon uspokojivý. Možným riešením by bolo neoverovať podmienky pri zadávaní výberu každým študentom, ale až vo fáze spracovania výberov pracovníčkami na študijnom oddelení. Pracovníčky totiž postupne spracúvajú študentov po jednom, takže systém súčasne neoveruje veľké množstvo podmienok, ako keď sa v čase zápisu overujú pravidlá pre desiatky alebo stovky prihlásených študentov.

Pri zápise študentov v systéme nevznikala nekonzistencia dát, pretože spoločné pravidlá systém pre každého študenta len čítal, a zapisoval do plánov študentov, pričom každý študentov plán je jedinečný.

Ing. Filkorn nám odporúča robiť kvalitnú dokumentáciu a dobrú nápovedu pre používateľov, aby dokázali riešiť nejasnosti samostatne a odbremenili tak správcu systému od vysvetľovania opakujúcich sa otázok. 

Interview 3 s pracovníčkami študijného oddelenia

	Téma rozhovoru:
	Podrobnosti súvisiace s predregistráciou predmetov.



	Dátum a čas stretnutia:
	8.11.2004,  10:30

	Trvanie stretnutia:
	50 minút

	Miesto stretnutia:
	študijne oddelenie, bloku D

	Prítomní:
	Eva Urbaníkova – študijné oddelenie

Lenka Belajová – študijné oddelenie

Bc. Rastislav Bertušek

Bc. Marek Fučila

Bc. Vojtech Imrecze

Bc. Martin Niejadlik

Bc. Peter Trnovský

	Vypracoval:
	Bc. Peter Trnovský

	Overil:
	


Popis stretnutia

V prvej časti stretnutia sme oboznámili pracovníčky študijného oddelenia so súčasným stavom a s funkciami už vytvorených systémov z minulých rokov. Tieto sa stretli s veľkou nedôverou zo strany pracovníčok študijného oddelenia.

Prvým bodom stretnutia bola špecifikácia individuálneho študijného plánu. Táto bola vykonaná pracovníčkami študijného oddelenia veľmi voľne a zrozumiteľne.

Druhým bodom stretnutia bola diskusia o potrebných štatistikách, ktoré by systém mal ponúkať. Pracovníčky študijného oddelenia identifikovali len často vyžadovanú štatistiku počet študentov s predregistráciou na daný predmet. Táto je frekventovane využívaná a často požadovaná inými pracovníkmi fakulty. Naviac dopyt po týchto štatistikách vzniká v čase tesne po termíne predregistrácie.

Posledným bodom stretnutia bola diskusia o tlačených výstupoch systému. Pracovníčky študijného oddelenia viac menej odsúhlasili všetky navrhnuté alternatívy. Veľmi pozitívne hodnotili najmä tlač osobného študijného plánu zo strany študenta.

Študentom, ktorý neprinesú na zápis vytlačený schválený študijný plán, je potrebné tento vytlačiť na strane pracovníka študijného oddelenia.

Pracovníčky študijného oddelenia odporučili konzultovať formu tlačených študijných plánov s Doc. Margarétov Kotočovou.

V - 3 Zápisnice z medzitímového stretnutia

Zápisnica z medzitímového stretnutia s tímom Túlavý tuleň
číslo medzitímového stretnutia: 1
Základné informácie


Téma:
Zoznámenie sa s inštaláciou databázy


Dátum a čas:
25. 10. 2004, 12:00

Trvanie:
3 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Tím SNIP


Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Martin NIEJADLÍK


Bc. Peter TRNOVSKÝ



Tím Túlavý tuleň



Bc. Katarína UHERKOVÁ



Bc. Lukáš MATUŠÍK



Bc. Marek ČATLOŠ



Bc. Andrej KRIŠTOFIČ



Bc. Michal KADLIC



Bc. Peter HORNÝ

Pedagóg:
Ing. Roman FILKORN


Vedúci:
Ing. Roman FILKORN


Ostatní:
Správca softvérového štúdia LACKO


Vypracoval:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Overil:



Prílohy:
žiadne



OPIS STRETNUTIA

· Filkorn požiadal členov tímu Túlavý tuleň, aby naimportovali databázu na databázovový server PostgreSQL.

· Lacko sprístupnil serverovský počítač na inštaláciu systému tímu Túlavý tuleň. Zároveň dohliadal nad inštaláciou a nastavovaním systému.

· Bertušek zoznámil tím Túlavý tuleň a Filkorna so súčasným postupom a vedomosťami nášho tímu SNIP.

· Následne Filkorn odporučil nášmu tímu založiť náš systém na existujúcom systéme z minulého roku tímu Horda - PPPlany. Podľa jeho názoru je systém PPPlany dostatočne vyspelý. Aby bol po dôkladnom otestovaní, opravení chýb a nedostatkov, dopracovaní nevyhnutných zmien a novo zvniknutých požiadaviek možné nasadiť do ostrej prevádzky už od budúceho školského roku.

· Tím Túlavý tuleň nám zopakoval nutnosť otestovania rýchlosti systému PPPlany. Boli načrtnuté niektoré možnosti zrýchlenia zápisu študentov. Napríklad by sa študenti mohli rozdeliť nie len podľa ročníkov, ale aj podľa abecedy. Ďalej bola spomenutá možnosť predkompilácie skriptovaných stránok, čo by tiež prispelo k zrýchleniu systému.

· Filkorn nás zoznámil so zámerom používať systém tímu Túlavý tuleň už od tohto roku. Pre nás z toho vyplinulo, že je nutné vytvoriť dve databázy. Jedna bude určená na ostrú prevádzku a druhá bude poskitnutá nášmu tímu na testovanie. Preto bol postup ich inštalácie , nastavenia a správy hlavnou témou stretnutia.

· Tímu túlavý tuleň sa podarilo nastaviť databázový server PostgreSQL a nainštalovať do neho prázdnu databázu. Nastavili sa číselníky, ale nepodaril sa import do ostatných tabuliek, pretože potrebné údaje neboli k dispozícii. 

· Nainštaloval sa a nastavil aplikačný server Tomcat. Prepojil sa s aplikačným serverom Apache. Nainštaloval sa a nastavil systém tímu Túlavý tuleň na vytváranie odporúčaných študijných plánov. Jeho odskúšanie nebolo možné, pretože neboli k dispozícii údaje v databáze.

· Boli problémi s inštalovaním, nastavovaním databázového servera, s importom údajov a ich aktuálnou nedostupnosťou. Preto bolo dohodnuté, že Filkorn nás zkontaktuje s tímom Túlavý tuleň po vyriešení vynorených problémov. Potom nám bude podrobnejšie vysvetlené ako si nainštalovať, nastaviť a pracovať s databázou.

· Filkorn poďakoval všetkým za účasť a uzavrel stretnutie.

VI. Posudky
V tejto kapitole sú uvedené všetky doposiaľ vytvorené posudky. Jedná sa o posudky jednotlivých častí nášho projektu konkurenčným tímom, posudky jednotlivých častí konkurenčného projektu našim tímom ako aj vyjadrenia nášho tímu k jednotlivým posudkom.

VII. Preberacie protokoly
V tejto kapitole sa nachádzajú preberacie protokoly, ktoré slúžia ako doklad o prevzatí dokumentácie k projektu zadávateľom a tiež pre posudzovateľa projektu. Pri každom kontrolnom bode sú podpisované preberacie protokoly.

Preberací a odovzdávací protokol

Predmet záujmu:

Meno odovzdávajúceho:

Meno preberajúceho:

Dátum:

Čas:



Odovzdávajúci




Preberajúci

VIII. Štábna kultúra
Táto kapitola opisuje štandardy, na ktorých sa dohodol náš tím. Štandardy sa určujú, spresňujú a unifikujú postup pri vytváraní projektu a dokumentácie. To umožní zjednodušené integrovanie príspevkov jednotlivých členov tímu k inžinierskemu dielu. Obsahuje aj postup a formát dokumentovania zdrojových súborov, ktoré sa vytvoria v rámci projektu.
IX. Manažment verzií, konfigurácií a zmien
V manažmente verzií, konfigurácií a zmien opisujeme dohodnuté spôsoby spravovania jednotlivých verzií a manažment zmien častí inžinierskeho diela ako napr. dokumentácia prototyp a  informačný systém na elektronický zápis študenta. Kapitola obsahuje prostriedky a ich opis, ktoré boli použité na tento účel. Opisujeme postupy na testovanie častí inžinierskeho diela.
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS NA ŠTÚDIUM
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