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Z á p i s n i c a  z o  s t r e t n u t i a  

č í s l o  s t r e t n u t i a :  2  
 
 
 
Z á k l a d n é  i n f o rmá c i e  
 
 Téma: Ana l ýza  p redchádza júc i ch  sy s témov  
 
 Dátum a čas: 20. 10. 2004, 11:10  
 Trvanie: 2 hodiny 
 Miesto: Softvérové štúdio 
 Účastníci: Bc. Rastislav BERTUŠEK 
  Bc. Marek FUČILA 
  Bc. Vojtech IMRECZE 
  Bc. Martin NIEJADLÍK 
  Bc. Peter TRNOVSKÝ 
 Pedagóg: Ing. Valentino VRANIĆ 
 Vedúci: Bc. Rastislav BERTUŠEK 
 Ostatní:  
 Vypracoval: Bc. Vojtech IMRECZE 
 Overil:  
 Prílohy: žiadne 
 
 

 
 
 
ZHODNOTEN IE  ÚLOH  Z  M INULÉHO  STRETNUT IA  

Termín ukon čenia 
ID Popis Poverený  Stav Termín 

zadania 
Prio-
rita 

Plánovaný  Skuto čný 

1.1 Zadefinovanie úloh v tíme SNIP ����  13.10.2004 2 13.10.2004 13.10.2004 

1.2 Meno tímu SNIP ����  13.10.2004 1 17.10.2004 16.10.2004 

1.3 Rozdelenie úloh SNIP ����  13.10.2004 1 17.10.2004 13.10.2004 

1.4 Identifikovať základnú 
funkcionalitu 

SNIP ����  13.10.2004 1 27.10.2004  

1.5 Vytvorenie web stránok, novinky Bertušek ����  13.10.2004 2 24.10.2004 17.10.2004 

1.6 
Nainštalovanie a vyskúšanie 
funkčnosti minuloročného 

Niejadlik ����  13.10.2004 1 27.10.2004  
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systému Horda 

1.7 
Naštudovanie dokumentácie 
minuloročného systému Horda 

Trnovský, 
Fučila ����  13.10.2004 3 20.10.2004  

1.8 Vytvorenie šablôn dokumentov Imredze ����  13.10.2004 2 20.10.2004  

Označenie stavu: ���� – vyriešená, ����  – riešená, ����  – zrušená, ����  – nová 

 
 

OP IS  STRETNUT IA  
 

• Pedagogický vedúci nás vyzval, aby sme do budúceho týždňa určili podieľ 
členov tímu na vypracovaní ponuky. 

• Vedúci stretnutia poprosil ostatných na stručnú sumarizáciu ich 
výsledkov. 

• Niejadlík nás informoval, že systém minuloročného tímu Horda sa 
nepodarilo nainštalovať tak, aby bolo možné skúmať jeho správanie. 
Všetci členovia tímu považovali tento nedostatok za vážný, ktorý 
spôsobuje meškanie projektu. Pedagogický vedúci uznal, že nesplnenie 
tejto úlohy nie je chyba nášho tímu, lebo súčasťou dokumentácie by 
mala byť aj príručka inštalácie systému. Pedagogický vedúci ponukol, že 
poskytne kontakty na členov tímu Horda, aby sme tento problém vyriešili 
s nimi. 

• Bertušek, ktorý bol zodpovedný za vytváranie internetovej stránky tímu,  
oznámil, že jej prvá verzia je hotová – pred plánovaným termínom. 
Pedagogický vedúci tento fakt ohodnotil veľmi pozitívne. Bertušek 
dodal, že dizajn stránky je ešte v nevyspelom štádiu, a bude treba 
vykonať zmeny v tomto smere. 

• Počas stretnutia sa vynárali ťažkosti oslovenia medzi pedagogickým 
vedúcim a členmi tímu, preto sa každý člen tímu predstavil a vymenoval 
svoje roly ešte raz. 

• Nasledovala dlhšia diskusia o importe údajov z databázy ŠTUDENT do 
našej plánovanej databázy. Zistili sme, že v dokumentácii tímu Horda 
chýba opis práve tejto časti – nie je jednoznačné, odkiaľ získali použité 
údaje a ako ich obnovovali. Jediné, čo sme našli v tejto dokumentácii 
o databáze ŠTUDENT, je konštatovanie, že daná databáza má značne 
komplexnú štruktúru bez vhodnej dokumentácie. Opis niektorých polí 
vybratých tabuliek úplne chýba. Najpravdepodobnejšie, údaje do nich 
boli ručne naplnené tímom Horda, keďže neexistuje ani rozhranie, ani 
asociácia medzi nimi. Fučila navrhol, aby sme implementovali 
spomenuté rozhranie. Pedagogický vedúci navrhol, aby sme 
problematiku nechali na ďalšie stretnutia, keďže v súčasnej fáze 
projektu je to irelevantné, a ak treba robiť import z databázy ŠTUDENT, 
robíme to jednorázovo. 
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• Trnovský bol poverený objasnením problematiky importu údajov zo 
ŠTUDENTA s Ing. Filkornom, ktorý v minulom roku viedol tím Túlavý 
tuleň s projektom vytvárania pravidiel. 

• Trnovský poukázal na fakt, že tím Horda v špecifikácii uviedol možnosť 
zadávania alternatívnych predmetov pri vytváraní OŠP, ale to 
z neznámych dôvodov neimplementovali. Ak náš systém má byť lepší ako 
predchádzajúci, musíme do neho zabudovať ďalšie funkčnosti – táto 
možnosť bude jedna z nich. 

• Potom Fučila poukázal na problémy pri pravidlách v systéme tímu Horda, 
ktoré sú uvedené v posudku na tento systém. Zdrojom týchto problémov 
môže byť neznalosť zmien v projekte tímu Túlavý tuleň (vytváranie 
pravidieľ). Nová všeobecná úloha je do nášho systému zabudovať aj tieto 
zmeny. O interview s Ing. Filkornom o danej problematike bol overený 
Fučila. 

• Imrecze a Bertušek dostali úlohu podrobne prečítať špecifikácie tímu 
Horda a Túlavý tuleň, a navrhnúť zmeny, aby lepšie odrážali požiadavky 
na vytváraný systém. Ich úlohou je tiež zistiť, či ďalšie stretnutie 
s pracovníkmi PGO, alebo inými dotyčnými nie je nutné na presnejšiu 
špecifikáciu požiadaviek. Spoločný názor členov tímu je to, že existujúca 
špecifikácia je dostatočne podrobná, a tak isto sú k dizpozícii zápisnice 
o stretnutí minulorčného tímu. 

• Pred koncom stretnutia nám Vranič podrobnejšie priblížil úlohy spojené 
s prácou v týme. Zdôraznil najmä rolu rozdeľovania úloh a úzskej 
spolupráce v tíme. 

• Členovia tímu určili podieľ členov na vytvorenie ponuky nasledovne: 

o Bertušek:  30 % 
o Fučila: 15 % 
o Imrecze: 15 % 
o Niejadlík:  25 % 
o Trnovsky: 15 % 

• Bertušek a Imrecze rozdelili úlohu návrhu špecifikácie tak, že Imrecze sa 
vychádza zo špecifikácie tímu Horda, a Bertušek zo špecifikácie tímu 
Túlavý tuleň. Výsledky spolu zkonzultujú deň pred ďalším stretnutím. 

• Členovia tímu sa rozhodli, že každý člen bude mať svoju verziu systému 
doma, aby boli schopní aj samostatne pracovať, a v softvérovom štúdiu 
budú mať jednu konzistentnú verziu, ktorá bude pravidelne obnovovaná 
a zmeny logované. 

• Vedúci stretnutia zhodnotil stretnutie a poďakoval všetkým za účasť. 
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PR IDELENÉ  ÚLOHY 
 

Termín ukon čenia 
ID Popis Poverený  Stav Termín 

zadania 
Prio-
rita 

Plánovaný  Skuto čný 

1.4 Identifikovať základnú 
funkcionalitu 

SNIP ����  13.10.2004 1 27.10.2004  

1.6 
Nainštalovanie a vyskúšanie 
funkčnosti minuloročného 

systému Horda 
Niejadlik ����  13.10.2004 1 27.10.2004  

1.7 
Naštudovanie dokumentácie 
minuloročného systému Horda 

Trnovský, 
Fučila ����  13.10.2004 3 20.10.2004  

1.8 Vytvorenie šablôn dokumentov Imredze ����  13.10.2004 2 20.10.2004  

2.1 
Interview s Ing. Filkornom: 

projekt jeho minuloročného tímu 
na vytvorenie pravidiel 

Trnovský ���� 20.10.2004 1 27.10.2004  

2.2 

Interview s Ing. Filkornom: 
implementácia projektu jeho 

minuloročného tímu, kontakt na 
autorov 

Fučila ���� 20.10.2004 1 27.10.2004  

2.3 Preštudovať špecifikáciu tímu 
Túlavý Tuleň 

Bertušek ���� 20.10.2004 1 27.10.2004  

2.4 Preštudovať špecifikáciu tímu 
HORDA 

Imredze ���� 20.10.2004 1 27.10.2004  

2.5 Obnova stránok tímu Bertušek ���� nezadané 1 27.10.2004  

2.6 Podieľ členov na ponuke SNIP ���� 20.10.2004 2 27.10.2004  

2.7 Napísanie ďalšej zápisnice Imredze ���� 20.10.2004 3 27.10.2004  

 


