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Elektronický zápis na štúdium



Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 6
Základné informácie


Téma:
Zhodnotenie dokumentácie

Dátum a čas:
24. 11. 2004, 12:05

Trvanie:
2 hodiny

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ
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ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA
	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	3.7
	Koordinácia vytvárania dokumentu špecifikácia
	Imrecze
	(
	27.10.2004
	2
	3.11.2004
	3.11.2004

	4.1
	Tvorba dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
	SNIP
	(
	3.11.2004
	1
	12.11.2004
	10.11.2004

	5.1
	Vytvorenie kontextového diagramu
	Imrecze
	(
	10.11.2004
	1
	12.11.2004
	12.11.2004

	5.2
	Tvorba dokumentácie posudku
	SNIP
	(
	13.11.2004
	1
	19.11.2004
	19.11.2004


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Fučila otvoril stretnutie. Povedal čo sa bude na stretnutí preberať.

· Vranič nám na vysvetlil ako sa hodnotí tímový projekt a ako sa zmenilo hodnotenie v tomto roku vzhľadom na minulý rok. Hlavná zmena je nová stupnica ohodnotenia, ktorá vychádza zo stupnice A, B, C, D, E a FX. Vzhľadom na to bol vypustený jeden stupeň ohodnotenia. Doposiaľ bolo hodnotenie 1, 1-, 2, 2-, 3, 3- a 4.
· Fučila hovoril o účelu prototypu. Test rýchlosti JSP budeme porovnávať s rýchlosťou PHP. Podľa výsledkov testu sa rozhodneme pre vytvorenie nového systému v JSP, servletov alebo rozšírenie už existujúceho systému PPPlány.

· Hovorili sme o vzorke údajov od tímu Túlavý tuleň. Jej získanie je v štádiu riešenia. Zatiaľ vizne komunikácia medzi tímami. Pokúšame sa s nimi skontaktovať. Vzhľadom na ich (a čiastočne našu) zaneprázdnenosť je obtiažne dohodnúť stretnutie.

· Vranič a členovia tímu vydiskutovali nezrovnalosti v dokumentácii a ohodnotili časti dokumentácie. V dokumentácii sa vyskitovali najmä nevhodné formulácie, používané skratky naboli dostatočne vysvetlené, niektoré prípady použitia neboli dostatočne opísané ...

· V niektorých ačstiach dokumentácie nebolo jasné, čo sme prevzali od minuloročného tímu Horda.

· Hovorili sme o dokumentácii k riadeniu projektu a priebehu jeho tvorby.

· Nakoniec sme sa dohodli obsahu dokumentácie k prototypu. Užívateľská prípučka vzhľadom na primárny účel prototypu (otestovanie a optimalizácia rýchlosti systému) nemá význam, preto sme sa dohodli ju nevytvárať.

· PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	6.1
	Nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp
	Imrecze

Fučila

Niejadlik
	(
	25.11.2004
	2
	1.12.2004
	

	6.2
	Naštudovanie implementačného prostredia
	Imrecze

Fučila

Niejadlik
	(
	25.11.2004
	1
	1.12.2004
	

	6.3
	Naštudovanie možností testovania
	Bertušek
	(
	27.11.2004
	1
	1.12.2004
	

	6.4
	Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu
	Trnovský
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	

	6.5
	Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu
	Imredze
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová
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