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Elektronický zápis na štúdium



Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 7
Základné informácie


Téma:
Funkcionalita systému a prototyp

Dátum a čas:
1. 12. 2004, 12:05

Trvanie:
1 hodina

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLIK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Vojtech IMRECZE


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA
	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	6.1
	Nainštalovanie implementačného prostredia pre prototyp
	Imrecze

Fučila

Niejadlik
	(
	25.11.2004
	2
	1.12.2004
	1.12.2004

	6.2
	Naštudovanie implementačného prostredia
	Imrecze

Fučila

Niejadlik
	(
	25.11.2004
	1
	1.12.2004
	1.12.2004

	6.3
	Naštudovanie možností testovania
	Bertušek
	(
	27.11.2004
	1
	1.12.2004
	1.12.2004

	6.4
	Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu
	Trnovský
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	

	6.5
	Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu
	Imrecze
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Na začiatku stretnutia sme diskutovali o odporúčaniach, ktoré sme dostali od člena minuloročného tímu Horda z vlastnej iniciatívy. Táto správa bola rozposlaná pre všetky členovia tímu. Správa obsahovala dôvod, prečo tím Horda nepoužíval indexáciu, a vysvetlujú v nej, že ako môže zavedenie indexov zlepšiť odozvu celého systému. Je v nej tiež spomenuté, že tím Horda má dve vrezie databázy: jedna bez indexácie a druhá s indexáciou, a píšu, že pri použití druhej verzie dosiahli okamžitú odozvu systému.

· Potom sa nasledovala diskusia o databáze. Najväčším problémom je, že zatiaľ nemáme prístup k databázy, ktorá by obsahovala reálne množstvo údajov. Neskôr na stretnutí sme sa však zhodli, že na vytvorenie prototypu potrebujeme iba veľké množstvo údajov, ktoré ale nemusia byť zmysluplné, keďže budú použité na testovanie rýchlosti prístupu k nim. Jeden z členov minuloročného tímu Túlavý tuleň nám dávnejšie slúbil, že nám sprístupňuje ich databázu, čo sa ešte stále neuskutočnilo.

· Pedagogický vedúci nás upozornil, že bez podpísania zmluvy o ochrane údajov a mlčanlivosti nemôžeme mať prístup k reálnymi údajmi. Toto vyplýva z povahy údajov uchovaných v databáze Študent.

· Nasledovala diskusia o možnosti zrýchlenia prístupu k databázy. Prvotnou úlohou je vyriešenie indexovanie databázy. Databáza tímu Túlavý tuleň nepoužíva indexovanie, čo znamená, že nemôžeme ani my. Podľa pedagogického vedúceho by tento fakt znamenalo ohrozenie cieľa nášho prototypovania, lebo kľúčovou stratégiou urýchlenia prístupu k databázy je práve zavedenie indexov.

· Pedagogický vedúci nám odporúčil, aby sme sa dostali do kontaktu s členmi tímu Harda, aby nám sprístupňovali ich databázu, ktorá je už indexovaná a obsahuje netriviálnu vzorku údajov. Vznikla nová úloha konzultácie indexácie s tímom Horda.

· Bertušek poznamenal, že indexácia nemusí mať v každom prípade iba pozitívne vplyvy na odozvu, ale v našom prípade je to výhodné, keďže nebudeme veľa zapisovať (alebo vôbec) do indexovaných tabuliek.

· Nasledovala diskusia o prototype. Inštalácia Tomcatu a databázového servera Posgre je už hotová, čo znamená, že sme pripravení na vytvorenie prototypu.

· Trnovský pripravil zoznam vecí, ktoré by sme mohli implementovať v prototype. Označil tri hlavné moduly: zobrazenie OdŠP, kontrola OŠP a používateľské rozhranie.

· Pedagogický vedúci nám vysvetlil, že výsledok prototypovania nemusí byť ucelený systém, stačí, ak vytvárame menšie časti, ktoré v princípe nemusia mať ani používateľské rozhranie. Rozhodli sme sa rozdeliť aspekty, ktoré plánujeme testovať.

· Na koniec, Bertušek nám oznámil, že našiel systém, pomocou ktorého budeme sledovať rýchlosť každej časti prototypu. Výstup bude slúžiť na ohodnotenie príslušnej časti.

· PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	6.4
	Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu
	Trnovský
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	

	6.5
	Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu
	Imrecze
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.1
	Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql
	Fučila
	(
	1.12.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.2
	Porovnanie JSP s PHP
	Niejadlík, Imrecze
	(
	1.12.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.3
	Vytvorenie dokumentácie k prototypu
	SNIP
	(
	1.12.2004
	1
	13.2.2004
	

	7.4
	Vytváranie interfacu
	Trnovský
	(
	1.12.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.5
	Testovanie riešení testovacím systémom
	Bertušek
	(
	1.12.2004
	1
	10.12.2004
	

	7.6
	Zhodnotenie riešení
	SNIP
	(
	1.12.2004
	1
	10.12.2004
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová
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