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Elektronický zápis na štúdium



Zápisnica zo stretnutia
číslo stretnutia: 8
Základné informácie


Téma:
Prototyp systému

Dátum a čas:
8. 12. 2004, 12:05

Trvanie:
1 hodina

Miesto:
Softvérové štúdio

Účastníci:
Ing. Valentino VRANIĆ



Bc. Rastislav BERTUŠEK


Bc. Marek FUČILA


Bc. Vojtech IMRECZE


Bc. Martin NIEJADLIK


Bc. Peter TRNOVSKÝ

Pedagóg:
Ing. Valentino VRANIĆ


Vedúci:
Bc. Rastislav BERTUŠEK


Ostatní:



Vypracoval:
Bc. Martin NIEJADLIK


Overil:



Prílohy:
žiadne



ZHODNOTENIE ÚLOH Z MINULÉHO STRETNUTIA

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	6.4
	Návrh obsahu stránok prototypu a ich vzhľadu
	Trnovský
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	8.12.2004

	6.5
	Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu
	Imrecze
	(
	27.11.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.1
	Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql
	Fučila
	(
	1.12.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.2
	Porovnanie JSP s PHP
	Niejadlík, Imrecze
	(
	1.12.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.3
	Vytvorenie dokumentácie k prototypu
	SNIP
	(
	1.12.2004
	1
	13.2.2004
	

	7.4
	Vytváranie interfacu
	Trnovský
	(
	1.12.2004
	1
	8.12.2004
	

	7.5
	Testovanie riešení testovacím systémom
	Bertušek
	(
	1.12.2004
	1
	10.12.2004
	

	7.6
	Zhodnotenie riešení
	SNIP
	(
	1.12.2004
	1
	10.12.2004
	10.12.2004


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová

OPIS STRETNUTIA

· Trnovský opísal problémy ktoré mal pri testovaní prototypu pre generovanie pravidiel vytvoreného v JAVE. Spomínal že jeho prototyp ide spustiť len 5x a potom už viac nejde. Ďalej poznamenal, že v projekte tímu Horda sú viaceré nedostatky z hľadiska implemtácie niektorých funkcií. Tieto funkcie vykonávajú veľa zbytočných dotazov na databázu. Tieto sa dajú nahradiť jedným dotazom. Ďalej spomínal ďalšie vylepšenia vo forme vytvorenia tabuľky kde pre každého študenta na začiatku zápisu, kde bude zoznam predmetov, ktoré sa mu budú zobrazovať pri prihlásení do systému. Teda nebude potrebné ich zakaždým generovať z pravidiel. Prototypovanie pokračuje.

· Niejadlik takisto informoval o svojom progrese pri programovaní prototypu. Takisto spomenul viaceré nedostatky implementácie tímu Horda. Tieto sú také isté ako v predchádzajúcom bode. Prototypovanie pokračuje.
· Následne nás imrecze informoval o problémoch s dodávkou elektriny na internátoch a tým spojeným problémom s dodaním dokumentácie z minulého stretnutia.
· S Vraničom sme mali následne diskusiu o tom, čo by mala obsahovať dokumentácia k prototypu. Zhodli sme sa na tom, že táto dokumentácia by mala byť ako samostatná kapitola v celkovej dokumentácii. Ukážky kódov by mali byť vedené ako prílohy.
· Ďalším bodom diskusie bol systém qwikiwiki, ktorý vedúci tímu nainštaloval na server tímu. Členovia tímu ho považujú za nepotrebný. Vedúci tímu však povedal, že pre osobné potreby ho potrebuje. Systém teda zatial ostal nainštalovaný s tým, že prístup k nemu bude len pomocou hesla.
· Vedúci tímu nás ešte informoval, že mu nebola dodaná aktuálna databáza študijných plánov od člena tímu Túlavý tuleň. Na túto databázu stále čakáme. Získanie tejto databázy ostáva do ďalšieho semestra.

· S tímom č. 9, ktorému máme prezentovať náš prototyp sme si dohodli stretnutie na 14.12.2004 o 11:00 hod.

· PRIDELENÉ ÚLOHY

	ID
	Popis
	Poverený
	Stav
	Termín zadania
	Prio-rita
	Termín ukončenia

	
	
	
	
	
	
	Plánovaný
	Skutočný

	2.5
	Obnova stránok tímu
	Bertušek
	(
	27.10.2004
	3
	nezadané
	

	6.4
	Navrhnutie a správa dokumentácie k protopypu
	Imrecze
	(
	27.11.2004
	1
	12.12.2004
	

	6.5
	Testovať rýchlosť funkcií v Postgresql
	Fučila
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.1
	Porovnanie JSP s PHP
	Niejadlík, Imrecze
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.2
	Vytvorenie dokumentácie k prototypu
	SNIP
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.3
	Vytváranie interfacu
	Trnovský
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	7.4
	Testovanie riešení testovacím systémom
	Bertušek
	(
	1.12.2004
	1
	12.12.2004
	

	8.1
	Zaobstaranie aktuálnej databázy študijných programov
	Bertušek
	(
	8.12.2004
	3
	nezadané
	


Označenie stavu: ( – vyriešená, ( – riešená, ( – zrušená, ( – nová
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