Zápisnica zo stretnutia tímu Štrnásť – E club

Hlavná téma:           Implementácia vybraných častí systému

Por. číslo stretnutia:                            09

Dátum:

6. decembra 2005

Čas:


                      15:55

Miesto:

Softvérové štúdio 2
Prítomní:



1. vedúci učiteľ:  Ing. Miroslav Galbavý
2. členovia tímu Štrnásť

a. Bc. Kocsisová Silvia

b. Mgr. Minárik Matej

c. Bc. Mlynarovič Vladimír

d. Bc. Perec Peter

e. Bc. Roháček Marek

f. Bc. Straka Vladimír

Stretnutie viedoł: 
Ing. Miroslav Galbavý

Zápisnicu vypracoval:   Vladimír Straka

Vyhodnotenie plnenia úloh:

1. Vyhodnotenie stavu implementovaných častí systému – splnené

Aktuálny stav :

9.1 – splnené na 50% . Vznikol problém pri vykonávaní externých príkazov volaných v rámci systému.

9.2 – splnené na 50%. Detaily sú kvôli bezpečnosti systému utajené.

9.3 – splnené na 50%. Ošetrené vstupy (kontrola v rámci formulárov).

9.4 – nezačal

9.5 – nezačal

Obsah:

· Analyzovali sme aktuálny stav jednotlivých implementovaných častí systému
· Rozprava ku aktuálnemu stavu implementovaných častí systému
· Diskusia o pripravovanej prezentácií prototypu
Úlohy:

10-1. Dokončiť implementáciu zálohovania systému s úplným exportom/importom všetkých údajov v databáze, najmä sa zamerať na vyriešenie problému s vykonávaním externých programov v rámci systému.

· zodpovedný: Straka & Roháček

· termín: do 13. decembra 2005

10-2. Dokončiť úpravu niektorých bezpečnostných funkcií systému (detaily utajené)

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 13. decembra 2005

10-3. Dokončiť implementáciu funkcií zabezpečujúcich kontrolu vstupných dát – korektnosť hodnôt. Zamerať sa na doošetrovanie kontroly vstupných údajov, zadávaných prostredníctvom formulárov.

· zodpovedný: Perec

· termín: do 13. decembra 2005

10-4. Dokončiť analýzu spôsobu vytvorenia diskusného fóra (open source riešenie / vlastná implementácia) – porovnanie, klady a zápory

· zodpovedný: Mlynarovič

· termín: do 13. decembra 2005

10-5. Dokončiť úpravu spôsobu zmeny hesla užívateľov s ohľadom na lepšiu bezpečnosť systému

· zodpovedný: Kocsisová

· termín: do 13. decembra 2005

10-6. Dohodnúť termín prezentácie prototypu riešenie.

· zodpovedný: Minárik

· termín: do 9. decembra 2005

Ďalšie stretnutie: 13. 12. (softvérové štúdio)

Zápisnicu odsúhlasili: Kocsisová+ Minárik+ Mlynarovič+ Perec+ Roháček + Straka
