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1. Úvod

Tento dokument opisuje riadenie projektu. Rozdelenie jednotlivých kapitol je 
nasledovné:
V kapitole 1. je uvedený prehľad dokumentu.
V kapitole 2. je uvedená ponuka, tak ako sme sa s ňou uchádzali o náš projekt.
V kapitole 3. je uvedený plán projektu na zimný semester.
V kapitole 4. sú uvedené úlohy členov tímu, pre jednotlivé etapy projektu.
V kapitole 5. sú uvedené zápisnice zo stretnutí.
V kapitole 6. sú uvedené posudky na konkurenčný  tím, posudky konkurenčného 
tímu na nás a nakoniec ešte naše vyjadrenie k posudku od konkurenčného týmu.
V kapitole 7. sú uvedené preberacie protokoly.
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2. Ponuka

Podpora spravovania distribuovaných výpočtov

1. Zadanie projektu
Analyzujte možnosti a potreby systému pre spravovanie používateľských 
účtov (s rôznymi oprávneniami) a výpočtových úloh na zdielaných 
prostriedkoch. 
Navrhnite systém ktorý používateľovi umožní vložiť zdrojový kód úlohy, tento 
skompilovať, spúšťať na zvolených uzloch, sledovať stav systému a ďalšie s 
tým súvisiace funkcie. Riešenie implementujte v podobe ”webového” rozhrania 
k uvedeným funkciám a prakticky overte jeho funkčnosť.

2.  Zloženie tímu
• Fillo Peter
• Kočár Marek
• Krištofik Jakub
• Kropáček Miroslav
• Kvasnička Martin
•

3. Motivácia
Téma projektu ihneď zaujala všetkých členov tímu. Téma nás oslovila, pretože 
nerieši  konkrétny  distribuovaný  výpočet.  Vďaka vkladaniu  zdrojového kódu 
výpočtu je v projekte zachovaná veľká miera univerzálnosti výpočtu. 

Náš tím je z hľadiska vedomostí a zamerania jednotlivcov heterogénny. Martin 
Kvasnička,  Miroslav  Kropáčoch a  Marek Konár  majú  skúsenosti  s  tvorbou 
webových aplikácií a aplikácií pre OS Windows. Peter Fillo a Jakub Krištofik 
majú  skúsenosti  s  programovaním  aplikácií  pre  operačné  systémy  rodiny 
”UNIX”  v  jazyku  C,  C++,  a  jazyku  Perl.  Všetci  členovia  tímu  majú  v 
inžinierskom  štúdiu  zapísaný  predmet  distribuované  počítačové  systémy. 
Projekt spravovania distribuovaných výpočtov by sme radi postavili na základe 
softvérového  balíka  PVM  (Parallel  Virtial  Machine),  ktorý  sa  vyučuje  na 
predmete distribuované počítačové systémy.

4. Možnosti systému pre spravovanie distribuovaných výpočtov
Z  tímovej  diskusie  vyplynulo,  že  projekt  je  najefektívnejšie  realizovať  ako 
tvorbu  grafického  rozhrania  pre  prácu  so  systémom  PVM  (Parallel  Virtual 
Machine  -  http://www.csm.ornl.gov/pvm/).  PVM  je  softvérový  balík  na 
realizáciu  paralelných  výpočtov.  Projekt  spravovania  by  mal  obsahovať 
databázový systém, web stránku, program pre OS UNIX, ktorý bude prepájať 
systém PVM a web stránku. Predpokladáme, že databázový systém budeme 
realizovať pomocou databázy  MySQL. Web stránka budeme programovať v 
jazyku PHP, alebo v jazyku Perl. Program pre OS UNIX v jazyku C. 

Systém spravovania by mal  obsahovať možnosť rozlíšenia rôznych druhov 
používateľov. Na jeho základe systém rozlíši oprávnenia a možnosti pre daný 
typ  používateľa.  Typ  ”radový  používateľ”  bude  môcť  konfigurovateľne 
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realizovať distribuované výpočty. Typ administrátor bude môcť vytvárať kontá, 
oprávnenia pre používateľov, v systéme spravovania vytvárať výpočtové uzly, 
atď. 

Na realizáciu tím nemá špeciálne požiadavky, nakoľko si dokáže podmienky 
na distribuované výpočty vytvoriť sám. Ak by však bola možnosť pracovať v 
miestnosti  D105  (1.poschodie  blok  D),  uvítame  ju.  Predpokladaná 
implementácia bude realizovaná pomocou volne šíriteľného softvéru. Náš tím 
v tomto ohľade taktiež nemá žiadne požiadavky.

5. Poradie všetkých ponúkaných tém podla priority
(a) Podpora spravovania distribuovaných výpočtov
(b) Virtuálna univerzita
(c) Virtuálna učebnica
(d) Simulátor komunikácie v počítačovej sieti.
(e) Návrh a realizácia sady experimentálnych mikropočítačov
(f) Forenzná analýza

6. Rozvrh tímu
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3. Plán projektu

Podľa týždňov sme si rozdelili projekt na nasledujúce časti:

Zimný semester
4. analýza problému, štúdium problematiky 
5. analýza problému, špecifikácia požiadaviek 
6. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 
7. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 
8. odovzdanie  dokumentácie  analýzy  problému,  špecifikácie  požiadaviek 
riešenia spolu s  hrubým návrhom
9.   odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu
10. dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
11. implementácia prototypu vybraných častí 
12. odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a 
používateľská prezentácia prototypu, príprava odovzdania posudku prototypu 
iného tímu

Letný semester
1. ponuka (zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených 

nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh,) 
2. zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, 

plán overenia výsledku
3. dokončenie podrobného návrhu, implementácia 
4. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie 
5. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie 
6. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
7. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu 
8. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
9. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie
10.odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie 

produktu) 
11.používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie 
12.odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, 

dokumentácia)
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4. Úlohy členov tímu

Rozdelenie úloh pre časť analýza riešenia
• Peter Fillo – Analýza jazykov PHP, Perl, a analýza existujúcich databázových 

systémov.
• Marek Kočár – Analýza podobných riešení.

• Jakub Krištofik – Analýza prostredí pre distribuované výpočty PVM a MPI.

• Miroslav Kropáček – Analýza možností kompilácie a platforiem.

• Martin Kvasnička – Identifikácia možností používateľov systému. Identifikácia 
skupín používateľov.

Rozdelenie úloh pre časť špecifikácia a návrh riešenia
• Peter Fillo, Jakub Krištofik - Návrh databázy,  logický a fyzický diagram 

uloženia údajov v databáze.
• Marek Kočár – Vytvorenie modelu prípadov použitia. Diagram rozmiestnenia. 

Spracovanie dokumentácie k riadeniu projektu.
• Miroslav Kropáček - Návrh vnútorného manažéra. 

• Martin Kvasnička – Identifikácia funkcií systému. Napísanie úvodu k 
dokumentácii. 

Rozdelenie  úloh  pre  časť  posudku  analýzy,  špecifikácie  a  hrubého  návrhu 
iného tímu

• Každý posúdi tú časť dokumentácie konkurenčného tímu, ktorú sám 
spracovával pre náš návrh systému.

• Vyjadrenie sa k posudku (konkurenčného tímu) spracuje Marek Kočár.

Rozdelenie úloh pre časť implementácie
• Vytvorenie aplikačného prostredia – Peter Fillo, Jakub Krištofík.

• Používateľský  interfejs a s  tým súvisiace mnohé PHP funkcionality  -  Peter 
Fillo, Marek Kočár, Martin Kvasnička.

• Spúšťanie distribuovaného výpočtu pomocou wrapera - Miroslav Kropáček.

• Komunikácia  (vrámci  aplikačného  prostredia)  a  štatistiky  aplikačného 
prostredia - Jakub Krištofík.

Rozdelenie úloh pre časť tvorbu dokumentácie
• Peter Fillo – dokumentácia k PHP časti.

• Marek Kočár – dokumentácia riadenia.
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• Jakub Krištofik – inštalačná príručka.

• Miroslav Kropáček – používateľský manuál.

Dlhodobé rozdelenie úloh
• Peter  Fillo – team  leader,  implementácie  v  PHP,  kompletizácia 

dokumentácie(ZS), príprava aplikačného prostredia pre náš systém.
• Marek  Kočár  –  zápisnice  zo  stretnutí,  CSS  dizajn,  dokumentácia  riadenia 

projektu,  implementácie v PHP.
• Jakub  Krištofik  –  implementácie  shell  skripty/C,  kompletizácia  a  revízia 

dokumentácie(ZS), vnútorný manažér,  príprava aplikačného prostredia.
• Miroslav Kropáček –  implementácie shell skripty/C, vnútorný manažér, help.

• Martin Kvasnička – administrátor webovej prezentácie, grafický návrh (logo, 
atď),  preberacie protokoly, implementácie v PHP.
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5. Záznamy zo stretnutí

V tejto  kapitole  sú  uvedené  zápisnice  stretnutí,  ktoré  sa  počas  riešenia  projektu 
uskutočnili. Pre väčšiu prehľadnosť sú zápisnice uvedené tak, aby vždy začínali na 
novej strane.

Treba povedať, že náš tím sa neobmedzoval len na komunikáciu vrámci tímových 
stretnutí,  ale  ešte  aktívne  spolu  komunikoval  pomocou  fóra  na  webovej  stránke 
projektu. Jednotlivý členovia tiež aktívne využívali na komunikáciu pomocou ICQ a 
Skype.
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Zápis z 1. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 13. október 2006 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa:  13. október 2006

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Vytvorenie plánu projektu, analýza problému.

Opis stretnutia: 
Na  začiatku  stretnutia  predložil  Ing.  Bernát  svoj  pohľad  na  riešenie 
projektu. 

Na centrálnom uzle sa budú môcť používatelia prihlásiť do systému. Budú 
teda minimálne dve kategórie používateľov. Administrátor, ktorý bude mať 
možnosť obmedzovať tých ostatných, tam môže zadávať, koľko priestoru 
na disku môžu používatelia spotrebovať a podobné veci, ktoré bude treba 
strážiť. Alebo  môžeme  riešiť  aj  zložitejšie  problémy,  napríklad  aby 
administrátor  mohol  sledovať  čas,  ktorý  je  spotrebovaný  jednotlivými 
používateľmi na jednotlivých uzloch, poprípade kontrolovať, kto, kedy a čo 
tam môže spúšťať a podobne. 
Bežného  používateľa  vytvorí  administrátor,  alebo  sa  zaregistruje  sám. 
Bude tam databáza s používateľmi a ich heslami. Pre každého používateľa 
bude musieť databáza registrovať zoznamy projektov a v rámci projektu 
zoznam súborov,  ktoré  tam má.  Malo  by  to  mať takú funkciu,  že  ten 
človek si tam vytvorí projekt, v rámci neho tam bude mať svoje súbory, 
ktoré bude možné spúšťať. Najzákladnejšia funkcia bude, že  ten program 
sa dokáže spustiť na viacerých uzloch s rôznymi parametrami (výpočet sa 
môže robiť alebo veľa krát, alebo s rôznymi dátami atď). 
Ďalšia  vec,  ktorá  by  tam  mala  fungovať,  je  aby  tam  bolo  možno 
uploadovať  zdrojáky a   k  tomu  potrebné  funkcie,  aby  to  bolo  možno 
skompilovať.  
Aby to  dobre fungovalo, súčasťou tej stránky bude musieť byť pekná a 
rozumná   dokumentácia,  kde  bude  presne  vysvetlené,  čo  ten  systém 
poskytuje a ako si má ten používateľ pripraviť  zdrojáky, aby mu to tam 
išlo skompilovať a spustiť a aké knižnice tam sú, keď tam bude pvm, ktorá 
verzia, atď. 
A posledná funkcia, že sa to skompiluje a aj spustí na nejakom clustery.
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Tá  hlavná  funkcia  by  mala  teda  spočívať  v  tom,  že  ľudia  tam  môžu 
posielať svoje zdrojáky,  skompilovať ich, spúšťať a nakoniec sa dostať k 
výsledkom. 
Ďalej by bolo možné vyrobiť pre toho administrátora také funkcie, ktoré 
môžu tie jednotlivé uzly spúšťať,  vypínať a podobne.
Na začiatku  môžeme uvažovať, že tie programy budú akési skripty, aby 
sme sa vyhli kompilácii. A keď to budeme vyvíjať a spravíme rozhranie pre 
zadávanie  programov, tak aby sme to mohli  otestovať,  spustíme ten 
skript na viacerých strojoch. 
Aj tú kompiláciu potom môžeme považovať za jednu úlohu, ktorá pobeží 
na jednom z uzlov(  lebo v D105-ke je  hlavný uzol  freeBSD a  uzly sú 
Linux-ové a  preto  by mohol  byť  problém, ak by sa to kompilovalo na 
hlavnom  uzle).  Keby  aj  viacero  užívateľov  naraz  kliklo,  s  úmyslom 
kompilovať, tak by každému z nich tá kompilácia bežala na inom z tých 
uzlov.  
Preto  treba  čo  najskôr  premyslieť  mechanizmus  spúšťania  procesu  na 
vzdialenom uzle. 
Ďalej nám bola doporučená konfigurácia pre náš projekt a to  FreeBSD, 
Apache,  PostgreSQL.
S heslom „Nielen školou je človek živý, človek má občas aj inú robotu“ 
Ing. Bernát ukončil stretnutie.
Následne sme  si rozdelili  jednotlivé časti analýzy, tak, ako ich budeme 
spracovávať.

Úlohy do ďalších stretnutí:
Členovia tímu analyzujú nasledovné oblasti:

Peter Fillo: existujúce databázové systémy, Perl, PHP
Marek Kočár: podobné riešenia
Jakub Krištofík: PVM, MPI
Miroslav Kropáček: kompilácia, platformy
Martin Kvasnička: možnosti skupín používateľov
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Zápis z 2. stretnutia tímu č. 25

Dátum stretnutia: 20. október 2006
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 24. október 2006 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár,  Bc. Martin 

Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Analýza problému, špecifikácia požiadaviek.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
Jednotliví  riešitelia  pokračujú  v  práci  na  analýze  riešenia,  podľa 
rozdeľovníka z minulého stretnutia.

Opis stretnutia: 
• Na začiatku stretnutia sme predviedli Ing. Bernátovi webovú stránku 

nášho tímového projektu.

• Prezentovali sme návrh rozdelenia jednotlivých bodov analýzy a jej 
spracovania medzi jednotlivých členov( tak, ako sme to dohodli na 
konci minulého stretnutia, a ako je to uvedené v rozdeľovníku práce 
z minulého stretnutia). Ing Bernát v podstate potvrdil, že sa to kryje 
s jeho predstavou o analýze. Pričom ešte doplnil, že by sme mohli v 
analýze  spomenúť  aj  systém  Condor  (systém  pre  intenzívne 
počítačové výpočty).

• Potom čo  identifikujeme funkcie systému, mali by sme urobiť návrh 
užívateľského rozhrania. Funkcie systému by mali byť vykreslené len 
ako čo to bude robiť, nie ešte ako to bude realizované.   
Teda v návrhu predstavíme našu predstavu užívateľského rozhrania 
s tým, že jeho funkcie opíšeme, zatiaľ iba slovne.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Na webových stránkach softvérového štúdia prezrieť tímové dokumentácie 
z predchádzajúcich rokov, aby sme získali predstavu o tom, ako by mali 
vyzerať výstupy našej práce.
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Zápis z 3. stretnutia tímu č.25 

Dátum stretnutia: 25. októbra 2006 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa:  30. októbra 2006

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
Členovia tímu potvrdili, že si prezreli dokumentácie tímových projektov z 
minulých rokov.

Opis stretnutia: 
• Na  začiatku  stretnutia  si  Ing.  Bernát  skontroloval  aktuálnosť 

webových stránok nášho tímu. Následne sme mu pridelili prístupové 
meno a heslo do nášho tímového fóra.

• Dohodli  sme  sa,  že  za  koncové  spracovanie  dokumentácie  bude 
zodpovedný Peter  Fillo,  ktorý  rozhodol,  že dokumentáciu budeme 
vytvárať v LATEX-u

• V analýze by sa mali  objaviť  tie implementačné prostredia,  resp. 
platformy tak,  aby sme sa mohli  na základe objektívnych kritérií 
rozhodnúť, v ktorom to budeme robiť (teda napr. porovnať Linux s 
FreeBSD,  alebo napr. ak je nejaká alternatíva k  apache, ktorú, aj 
keď  neskôr  zavrhneme,  aj  tak  by  sme ju  mohli  spomenúť,  napr 
tomcat, atď ).

• V rámci rozpravy Ing. Bernát podotkol, že by bolo vhodné v analýze 
spomenúť aj Javu ako potenciálne možné prostredie (čo sa v tom dá 
robiť, čo sa v tom nedá robiť, z pohľadu nášho projektu). Túto časť 
analýzy si zobral na starosti Martin Kvasnička.

• Z našej  analýzy malo  by  byť  zrejmé,  prečo sme sa  rozhodli  pre 
prostriedky,  ktoré  sme  si  nakoniec  vybrali  (teda  prostredie, 
platformy, atď ).

• Ďalej  sa  sme  sa  dohodli,  že  by  sme  mali  identifikovať  funkcie 
systému. Túto úlohu si zobral Martin Kvasnička, vzhľadom na to, že 
niektoré funkcie, ktoré bude systém zabezpečovať,  v určitej miere 
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vyplývajú už z jeho analýzy možností skupín používateľov systému.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
• Vypracovať (a odovzdať pedagogickému vedúcemu) časť tímového 

projektu analýza. 
Rozdelenie  jednotlivých  častí  je  uvedené  v  zápisnici  č.1,  pričom 
Martinovi Kvasničkovi pribudla ešte analýza funkcií systému a tiež sa 
ešte  zaviazal,  že  pridá  analýzu  Javy ako  možného  prostredia 
systému.

• Pripraviť sa na rozpravu o časti projektu špecifikácia a hrubý návrh 
riešenia.
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Zápis z 4. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 8. novembra 2006
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 12. novembra 2006 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
• Všetci členovia tímu vypracovali pridelené časti analýzy.
• Úloha „identifikácia funkcií systému“ vypracovaná nebola (bola ale 

splnená v  rámci dnešného stretnutia).

Opis stretnutia: 
Dnešné  stretnutie  sme  začali  o  pol  hodiny  skôr  pred  dohodnutým 
termínom, vzhľadom na blížiaci sa kontrolný bod. Dohodli sme sa, že sa 
budeme  voľne  rozprávať  na  tému  špecifikácie  a  návrhu  riešenia.  Na 
zapisovanie našich (a aj svojich) myšlienok sa podujal Martin Kvasnička. 
Výsledok tejto rozpravy je uvedený v prílohe A. V rámci špecifikácie sme 
prebrali nasledovné oblasti:

• v  hrubom  priblížení  sme  si  rozdelili  systém  na  niekoľko  častí  a 
vymenovali sme vzťahy medzi týmito časťami,

• opísali sme podrobnejšie možnosti používateľov v systéme,
• identifikovali sme funkcie systému (ako takého).

Po  tom  ako  prišiel  na  stretnutie  Ing.  Bernát,  odovzdali  sme  mu  na 
posúdenie  našu  analýzu.  V  čase  keď  Ing.  Bernát  študoval  odovzdané 
dokumenty, my sme ďalej pokračovali v rozprave o špecifikácii a návrhu 
riešenia.
Na konci stretnutia nám Ing. Bernát oznámil svoje výhrady a poznámky k 
nášmu vypracovaniu analýzy. Tieto sú uvedené v prílohe B.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Členovia tímu si rozdelili nasledovné úlohy

Peter Fillo - návrh databázy (logický a fyzický diagram).
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Marek Kočár - diagram prípadov použitia, dokument riadenia projektu.
Jakub Krištofik - návrh databázy (logický a fyzický diagram).
Miroslav Kropáček - návrh vnútorného manažéra.
Martin Kvasnička - prepísanie (myšlienok) rozpravy o špecifikácii a návrhu 
riešenia (v čase vypracovania tejto zápisnice bola už úloha splnená), 
napísanie úvodu k dokumentácii. 

Prílohy:
Príloha A: Záznam rozpravy o špecifikácii a návrhu riešenia (spracoval  

Martin Kvasnička).
Príloha B: Poznámky Ing. Bernáta k analýze riešenia.
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Príloha A: Špecifikácia a návrh požiadaviek

Po dôkladnej analýze problematiky sme pristúpili k špecifikácii požiadaviek 
a návrhu nášho systému.
Systém sa dá rozdeliť na tri základné časti:

• správa používateľských účtov
• interaktívne webové rozhranie s používateľom
• riadenie  a  správa  distribuovaných  výpočtov  (ďalej  len  vnútorný 

manažér)

Jednotlivé  časti  systému  sa  budú  medzi  sebou  ovplyvňovať.  Ďalším 
určujúcim  faktorom  v  riadení  aplikácie  bude  samozrejme  používateľ. 
Všetky možné interakcie sú zhrnuté v nasledovnom zozname:

• webová časť interaktívne reaguje na používateľské požiadavky
• webová časť spúšťa vnútorného manažéra (ten je určený pre UNIX 

OS)
• vnútorný  manažér  spúšťa  používateľské  programy  na  zadaných 

uzloch
• vnútorný manažér zbiera výsledky a poskytuje ich webovej časti
• webová časť poskytuje výsledky používateľovi
• webová časť komunikuje s databázou

Používatelia

Vychádzajúc z analýzy identifikovali sme tri typy používateľov. Najmenej 
privilegovaný používateľ bude bežný používateľ. Po ňom bude nasledovať 
“supervízor“ a najväčšie právomoci bude mať samozrejme administrátor. 
Každá používateľská rola bude môcť okrem svojich funkcií vykonávať aj 
všetky funkcie patriace menej privilegovaným roliam. V našom projekte 
plánujeme implementovať tieto funkcie:

• bežný používateľ
• možnosť prihlásenia a odhlásenia,
• nahratie súborov do systému (vytvorenie projektu),
• výber  uzlov,  na  ktorých  bude  spustený  distribuovaný 

výpočet,
• manipulácia  so  spustiteľným  súborom  (spustenie, 

zastavenie, zadávanie vstupov, stiahnutie výstupov),
• informácie  o  uzloch  (vyťaženosť  procesora,  dostupná 

pamäť, voľná disková kapacita, počet bežiacich procesov na 
uzle),

• “supervízor“
• správa  uzlov  (pridávanie/odoberanie  uzlov,  obmedzenie 

používateľov na skupinu uzlov, obmedzovanie vyťaženosti 
uzlov, diskovej kapacity, pamäťovej kapacity),

• podrobná štatistika o uzloch (vyťaženosť uzlov jednotlivými 
používateľmi,  prezeranie  používateľských  súborov 
(projektov),  dĺžka  trvania  distribuovaných  výpočtov  na 
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uzloch),
• “supervízorove“ zmeny v systéme budú mať len dočasný 

charakter, t.j. budú sa môcť vrátiť do stavu definovaného 
správcom,

• vytváranie nových používateľov,
• administrátor

• potvrdzovanie zmien, ktoré vykonal “supervízor“,
• možnosť  návratu  k  starším  nastaveniam  (systém  si  ich 

bude pamätať v databáze),
• prezeranie  histórie  (zmien  v  systéme,  aktivita  študentov 

(ich súbory a použité vstupy)),

Funkcie systému
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Príloha B: Poznámky Ing. Bernáta k analýze 
riešenia
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Zápis z 5. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 15. novembra 2006
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa:  21. novembra 2006

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík,  Bc. Martin Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Odovzdanie  dokumentácie  analýzy  problému,  špecifikácie  požiadaviek 
riešenia spolu s  hrubým návrhom.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
Do dátumu dnešného stretnutia  boli  splnené  všetky  úlohy  jednotlivých 
členov týmu.

Opis stretnutia: 
• Preberali sme posledné úpravy dokumentácie pred jej odovzdaním, 

hovorili sme aj o poradí jednotlivých kapitol v dokumente a aj o ich 
grafickej úprave.

• Do konca stretnutia sme sa bavili už len o návrhu nášho systému. 
Ujasňovali  sme  si  niektoré  veci,  ako  napríklad  koľko  bude 
vnútorných  manažérov  a  či   bude  bežať  jeden  na  každom 
výpočtovom  uzle.  Priebežne  sme  sa  dohodli,  že  bude  len  jeden 
vnútorný manažér na hlavnom uzle.  Ďalej sme preberali, ako budú 
vytvárané  používateľské  kontá.  Teda  či  to  bude  vrámci  OS  pod 
jedným  user-om, alebo  každý  používateľ  v  našom systéme bude 
samostatný  user. Z hľadiska bezpečnosti sme sa dohodli že každý 
používateľ systému bude jeden user. Ďalej sme sa bavili o možných 
implementačných možnostiach nášho systému.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Vypracovanie posudku na prácu konkurenčného tímu (pričom rozdelenie 
medzi jednotlivých členov tímu bude také, aby pokrývalo tie oblasti, ktoré 
vypracovali).
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Zápis z 6. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 22. novembra 2006
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 15. decembra 2006 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Martin Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
Vypracovali sme  posudok na prácu konkurenčného  tímu, tak ako sme si 
to rozdelili na minulom stretnutí.

Opis stretnutia: 
• hovorili sme aké ďalšie veci by sa mohli pridať do návrhu (pohľad z 

hľadiska  bezpečnosti),
• na výpočtových uzloch nemusí bežať vnútorný manažér, ale bude 

stačiť keď sa tam bude spúšťať wraper,
• potom sme rozoberali aké úlohy by ten wraper vykonával,
• výpočty na uzloch sa budú spúšťať  pomocou  makefile-u,  ktorý si 

používateľ pre potreby výpočtu sám napíše a v help-e by potom mal 
byť dobrý návod ako na to,

• dohodli  sme  sa  že  pri  programovaní  PHP  budeme  pristupovať 
objektovo orientovaným prístupom,

• každý user bude mať vlastné UID na všetkých výpočtových uzloch.

Úlohy do ďalších stretnutí:
Marek Kočár – vytvorenie návrhu pre CSS dizajn. Peter Fillo - príprava 
servera a programových prostriedkov pre vývoj nášho systému.
Všetci  budú  pracovať  ďalej  na  dokumentácii,  aby  pôsobila  uceleným 
dojmom. 
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Zápis z 7. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 29. novembra 2006
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 15. decembra 2006  

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
Všetky úlohy splnené.

Opis stretnutia: 
• preberali sme ďalšie spresnenia dokumentácie,
• rozprávali sme aj o tom ako bude prebiehať plánovanie výpočtov, 

ako sa budú plánovať, či bude potreba obmedzovať používateľov na 
výpočtový čas,

• rozoberali sme aj rôzne možnosti dizajnu.

Úlohy do ďalších stretnutií:
Jakub Krištofík – zapracovanie pohľadu na bezpečnosť nášho systému do 
dokumentácie. 
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Zápis z 8. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 6. decembra 2006 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 15. decembra 2006 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Jakub Krištofík, Bc. Miroslav 

Kropáček, Bc. Martin Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Implementácia prototypu vybraných častí.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
Všetky úlohy splnené.

Opis stretnutia: 
• preberali sme niekoľko návrhov na názov nášho systému a prípadne 

jeho logo, ktoré budeme v dizajne stránky používať,
• ďalej sme sa dohodli, že ďalšie stretnutie v zimnom semestri už nie 

je potrebné.

Úlohy do ďalšieho stretnutia(resp. kontrolného bodu):
Jakub  Krištofík  –  celková  revízia  dokumentácie,  dopracovanie 
nedostatkov. Marek Kočár – vyjadrenie sa k posudku konkurenčného tímu. 
Peter  Fillo  –  PHP  prototyp.  Miroslav  Kropáček  –  prototyp  vnútorného 
manažéra. Martin Kvasnička – návrh loga.
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Zápis z 9. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 21. februára 2007
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 23. februára 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Zhodnotenie  výsledkov  ZS,  doplnenie  a  dopracovanie  zistených 
nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh. 
Zakomponovanie  zmien  do  dokumentácie  ZS,  podrobný  návrh,  plán 
integrácie, plán overenia výsledku. 

Opis stretnutia: 
• Jakub  Krištofík  priniesol  na  stretnutie  prototyp  časti  vnútorného 

manažéra, ktorý kontroluje vyťaženosť uzlov. Tento prototyp sme si 
názorne  predviedli  a  z  následnej  rozpravy  vyplynulo,  že  by  ešte 
mohol   poskytovať  aj  také  informácie  o  uzloch,  ako počet  práve 
spustených procesov a záťaž systému.

• Kôli väčšej homogenite riešenia, Ing. Bernát navrhol, aby bola táto 
časť prototypu prepracovaná z Perl-u do PHP.

• Budeme  používať  SNMP,  ktorý  bude  bežať  na  každom  uzle  ako 
démon.

• Mali by sme v ďalšom zamerať na prácu s databázou a na prácu s 
projektami (pridávanie a mazanie súborov, organizácia súborov do 
projektu, sledovanie stavu, riadenie výpočtu, spravovanie oprávnení 
používateľov)

• Nový používatelia sa budú môcť vytvárať sami.
• V rámci  privilégií  je  administrátor  nadradený a sú dve možnosti, 

alebo bude mať len niektoré funkcie  navyše oproti  supervízorovi, 
alebo každý bude mať len istú skupinu funkcií. Jeden s nich by mal 
mať  aj  funkciu  ktorá  by  umožňovala  zablokovať  bežným 
používateľom prístup k projektom, resp. len k niektorým funkciám.

• Systém XEN by sa mohol použiť na virtualizáciu pracovných uzlov (v 
prípade že by sme nemali dosť hárdveru).
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Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Peter Fillo:

• Nainštalovať Subversion.
• PHP: Používatelia. Pridávanie, mazanie, projektov / súborov.

Marek Kočár:
• Otestovať Subversion a vytvoriť stručný návod k nemu.
• Vytvoriť zápisnicu zo stretnutia (vzhľadom na to, že touto úlohou je 

poverený na celý semester, v ďalších zápisniciach sa to už nebude 
zdôrazňovať).

• PHP: Spúšťanie distribuovaného skriptu.

Martin Kvasnička:
• Aktualizovanie webovej prezentácie.
• PHP: Zmena osobných údajov používateľov.

Jakub Krištofík:
• PHP: Prepísanie skriptu na získanie informácií o uzloch do PHP.

Miroslav Kropáček:
• C: Wrapper pre spúšťanie skriptov.
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Zápis z 10. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 28. februára 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa:  2. marca 2007

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Dokončenie podrobného návrhu, implementácia. 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

Peter Fillo:
• Nainštalovať Subversion.
• PHP: Používatelia. 
• PHP: Pridávanie, mazanie, projektov / súborov.

Marek Kočár:
• Otestovať Subversion a vytvoriť stručný návod k nemu.
• PHP: Spúšťanie distribuovaného skriptu.  

Martin Kvasnička:
• Aktualizovanie webovej prezentácie.
• PHP: Zmena osobných údajov používateľov.  

Jakub Krištofík:
• PHP: Prepísanie skriptu na získanie informácií o uzloch do PHP.

Miroslav Kropáček:
• C: Wrapper pre spúšťanie skriptov.

Opis stretnutia: 
• Súbory  netreba  rozkopírovávať,  máme  zdielané  disky  (ak 

predpokladáme homogénne prostredie uzlov).
• Skript  bude  v  zvláštnom adresáre.  Keď  sa  to  uploadne bude  na 

jednom mieste a keď sa to bude spúšťať, resp.  kompilovať, tak by 
mal urobiť niekde kópiu. Adresár pre každú architektúru v prípade 
heterogénnych uzlov.

• Najskôr to celé vytvoríme pre homogénne prostredie a keď zvýši 
čas, tak potom pre heterogénne.

• Je  možné  aby  sa  kompilácia  robila  ako  jedna  úloha,  ktorá  bude 
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bežať na jednom uzle.
• Nakoniec  sa  diskutovalo  o  výhodách  a  nevýhodách  použitia 

changerootu, o výbere uzlov pre spúšťanie  wrapera a samozrejme 
tak ako na každom stretnutí nemohla chýbať rozprava o funkciách 
supervízora a administrátora a nakoniec sa ešte preberali niektoré 
požiadavky na tvar príkazu na spúšťanie wrapera.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
Do  ďalšieho  stretnutia  zostávajú  všetky  nevypracované  (alebo 
vypracované len čiastočne) úlohy zo stretnutia predchádzajúceho. Jakub 
Krištofík má za úlohu ešte integrovať vytvorený skript na monitorovanie 
uzlov do systému DISTA.
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Zápis z 11. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 07. marca 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 18. marca 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Implementácia,  postupná  integrácia  a  overovanie  výsledku,  tvorba 
dokumentácie. 

Opis stretnutia: 
• Prehlad systému DISTA
• Máme zabezpečený server na prevádzku systému aj konto na XEN 

systéme( stačí  dodať  image OS na ktorom budú bežať výpočtové 
uzly)

• Bolo by dobré aby admin mal globálne informácie o projektoch, ak 
by sa niečo zaseklo, aby to mohol zrušiť.

• Rozprava o  wraperi, vnútornom manažére, démonoch a o právach 
pod akými to má bežať.

• Hľadanie  riešenia  pre  bezpečný  upload súborov  pomocou  php 
(problém s dočasným ukladaním všetkých súborov do tmp) 
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Zápis z 12. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 12. marca 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 18. marca 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Implementácia,  postupná  integrácia  a  overovanie  výsledku,  tvorba 
dokumentácie.

Opis stretnutia: 
• Vyriešenie problému s chroot (potreba root privilégií).
• Dohoda na formáte príkazov pre spúšťanie wrapera.
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Zápis z 13. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 21. marca 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 14. apríla 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Implementácia,  postupná  integrácia  a  overovanie  výsledku,  tvorba 
dokumentácie. 

Opis stretnutia: 
• Problémy s IP adresou servera, nebolo možné na ňom pracovať.
• Máme image na XEN.
• Spôsoby registrácie užívateľa.
• Prehľad novo implementovaných vecí v DISTE.
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Zápis z 14. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 28. marca 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU) 

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 14. apríla 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu.

Opis stretnutia: 
• Vnútorný manažér nové funkcie
• Pevná alebo flexibilná kvóta.
• Zajtra má byť XEN.
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Zápis z 15. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 4. apríla 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU) 

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 14. apríla 2007

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu.

Opis stretnutia: 
• Problémy  spojené  so  synchronizáciou  projektov  medzi  diskom  a 

databázou.
• Konečne máme konto na XENE.
• Integrovaná funkcia prehľadu vyťaženosti uzlov.
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Zápis z 16. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 11. apríla 2007
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU) 

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 14. apríla 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie.

Opis stretnutia: 
• Problémy s NFS, zatiaľ riešenie pomocou samby.
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Zápis z 17. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 18. apríla 2007 
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU), D109(FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa:  26. apríla 2007

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Jakub Krištofík, Bc. Miroslav 

Kropáček, Bc. Martin Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie 

Opis stretnutia: 

• Dali sa dokopy všetky moduly a komponenty systému, pokus o prvý 
distribuovaný výpočet.

• Odstraňovanie problémov ktoré následne vznikli.
• Navrhovanie  vhodnejšieho  webového  interfejsu  pre  spúšťanie 

výpočtu.
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Zápis z 18. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 25. apríla 2007  
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU), D109(FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa:  26. apríla 2007

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Marek Kočár, Bc. Jakub 

Krištofík, Bc. Miroslav Kropáček, Bc. Martin 
Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Odovzdanie  produktu  a  dokumentácie  k  produktu  (potrebnej  pre 
používanie produktu).

Opis stretnutia: 
• Diskusia o tom kto a kedy nastavuje prístupové práva k súborom.
• Návrhy na zmeny v GUI.
• Návrh spôsobu ako sa bude zisťovať skončenie výpočtu a následné 

akcie s tým spojené.
• Ďalšie funkcionality pre používateľa.
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Zápis z 19. stretnutia tímu č. 25 

Dátum stretnutia: 2. mája 2007
Miesto stretnutia: Softvérové štúdio (FIIT STU)

Zápis spracoval: Marek Kočár  Dňa: 15. mája 2007 

Prítomní:
Pedagóg: Ing. Dušan Bernát
Členovia tímu: Bc. Peter Fillo, Bc. Jakub Krištofík, Bc. Miroslav 

Kropáček, Bc. Martin Kvasnička

Téma stretnutia (podľa harmonogramu): 
Odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci 
údržby, dokumentácia).

Úlohy do ďalšieho stretnutia:
• Posledné  stretnutie,  rekapitulácia  hotových  vecí.  Prezentácia 

poznatkov o chýbajúcich funkcionalitách.
• Rozdelenie práce na zostávajúce obdobie.

Úlohy na zostávajúce obdobie:
Peter Fillo – návratové body, ampérstand, skript na kompilovanie, mená v 
oprávneniach.
Marek Kočár – automatické spúšťanie, spúšťanie kompilácie, záznam do 
tabulky compute.
Jakub Krištofík – Pridanie uzla.
Miroslav Kropáček  - Help, wraper vytváranie viac súborov.
Martin Kvasnička – Návraty obrazoviek, status bar,  home do nastavení, 
čítanie súboru, tlačidlá.

Poznámky: 
Stretnutie v nasledujúci týždeň sa nebude konať, s dôvodu odovzdávania 
diplomového projektu. Tím však bude naďalej komunikovať pomocou ICQ 
a Skype.
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6. Posudky

V tejto kapitole sú uvedené posudky na konkurenčný  tím, posudky konkurenčného 
tímu na nás a nakoniec ešte naše vyjadrenie k posudku konkurenčného týmu.

6.1  Posudky vypracované našim tímom
Posudok vypracovaný našim tímom pre časť  analýza,  špecifikácia  a hrubý návrh 
riešenia je uvedený na konci tohto dokumentu v prílohe A.

6.2  Posudky vypracované konkurenčným tímom
Posudok vypracovaný konkurenčným tímom pre časť analýza, špecifikácia a hrubý 
návrh riešenia je uvedený na konci tohto dokumentu v prílohe B.

6.1  Vyjadrenia k posudkom konkurenčného tímu
Vyjadrenie  k  posudku  vypracovaného  konkurenčným  tímom  pre  časť  analýza, 
špecifikácia a hrubý návrh riešenia  je uvedený na konci tohto dokumentu v prílohe 
C.
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7. Preberacie protokoly

V tejto  kapitole  sú  uvedené preberacie  protokoly,  ktoré  boli  použité  na  prevzatie 
dokumentov počas trvania projektu. Pre lepšiu prehľadnosť sú uvedené protokoly na 
samostatných stranách.
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Preberací protokol č. 1
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

dodal

dokumenty uvedené na stránke http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html zodpovedajúce 
8. bodu:

1. analýza problému
2. špecifikácia požiadaviek riešenia
3. hrubý návrh

čím
vyhovel

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt I v roku 2006.

________________________
Dátum

 za skupinu Ninja Team 3000          za skupinu FourKeys

meno zástupcu meno zástupcu

podpis zástupcu podpis zástupcu
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Preberací protokol č. 2
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

dodal

dokumenty uvedené na stránke http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html zodpovedajúce 
8. bodu:

1. analýza problému
2. špecifikácia požiadaviek riešenia
3. hrubý návrh

čím
vyhovel

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt I v roku 2006.

________________________
Dátum

            za  FIIT STU                     za skupinu FourKeys

meno zástupcu meno zástupcu

podpis zástupcu podpis zástupcu

40



Preberací protokol č. 3
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

dodal

dokumenty uvedené na stránke http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html zodpovedajúce 
9. bodu:

odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu

čím
vyhovel

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt I v roku 2006.

________________________
Dátum

 za skupinu Ninja Team 3000          za skupinu FourKeys

meno zástupcu meno zástupcu

podpis zástupcu podpis zástupcu
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Preberací protokol č. 4
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

dodal

dokumenty uvedené na stránke http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html zodpovedajúce 
9. bodu:

odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu

čím
vyhovel

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt I v roku 2006.

________________________
Dátum

            za  FIIT STU                     za skupinu FourKeys

meno zástupcu meno zástupcu

podpis zástupcu podpis zástupcu
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Preberací protokol č. 5
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

 

dodal
 

1. produkt,

2. dokumentáciu k produktu 

 

tak, ako je uvedené na stránke pri 10. bode letného semestra na stránke 
http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html

 

čím

vyhovel
 

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt II v roku 2007.

 

 

________________________

Dátum                                                    

 

 

       za skupinu Ninja Team                                                               za skupinu FourKeys

   

meno zástupcu  meno zástupcu

   

podpis zástupcu  podpis zástupcu
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Preberací protokol č. 6
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

 

dodal
 

1. produkt,

2. dokumentáciu k produktu 

 

tak, ako je uvedené na stránke pri 10. bode letného semestra na stránke 
http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html

 

čím

vyhovel
 

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt II v roku 2007.

 

 

________________________

Dátum                                                    

 

 

za FIIT STU                                                                         za skupinu FourKeys

 

   

meno zástupcu  meno zástupcu

   

podpis zástupcu  podpis zástupcu
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Preberací protokol č. 7
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

 

dodal
 

1. produkt,

2. dokumentáciu k produktu 

3. dokumentáciu riadenia projektu

 

tak, ako je uvedené na stránke pri 12. bode letného semestra na stránke 
http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html

 

čím

vyhovel
 

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt II v roku 2007.

 

 

________________________

Dátum                                                    

 

 

       za skupinu Ninja Team                                                           za skupinu FourKeys

 

   

meno zástupcu  meno zástupcu

   

podpis zástupcu  podpis zástupcu

 

45



Preberací protokol č. 8
k projektu

„Podpora spravovania distribuovaných výpočtov” 

 

V zmysle zadania zhotoviteľ 

 

dodal
 

1. produkt,

2. dokumentáciu k produktu 

3. dokumentáciu riadenia projektu

 

tak, ako je uvedené na stránke pri 12. bode letného semestra na stránke 
http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/czs.html

 

čím

vyhovel
 

podmienkam požadovaných výstupov pre Tímový projekt II v roku 2007.

 

 

________________________

Dátum                                                    

 

 

za FIIT STU                                                                        za skupinu FourKeys

 

   

meno zástupcu  meno zástupcu

   

podpis zástupcu  podpis zástupcu
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