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Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín
	Stav

	VI.04
	Implementovať engine
	Igi
	26.11.2007
	hotová

	VII.01
	Doplnenie modelu údajov o štatistické údaje
	Janka
	23.11.2007
	hotová

	VII.02
	Zistiť možnosti a obmedzenia implementácie služby v JAVA
	Hanka
	26.11.2007
	hotová

	VII.03
	Vytvorenie adresárovej štruktúry pre implementáciu a metodiky postupu implementácie
	Igi
	23.11.2007
	hotová

	VII.04
	Zozbieranie komentárov od členov tímu pre posudok a vytvorenie posudku
	Orgi
	23.11.2007
	hotová

	VII.05
	Vytvorenie rozhraní služieb
	Tomáš
	23.11.2007
	hotová

	VII.06
	Implementácia
	Všetci
	17.12.2007
	rozpracovaná


Záznam priebehu stretnutia
Janka zhrnula obsah predchádzajúceho stretnutia.

Hanka stručne objasnila možnosti implementácie SOA v Jave. Nemal by to byť problém implementovať. Z toho vyplynula úloha pre Hanku - spraviť príklad.

Janka nás oboznámila s tým, že vložila do databázy testovacie dáta a spravila zopár zmien v databáze.

Peťo stručne zhodnotil odovzdanú dokumentáciu a odovzdal nám ju naspäť aj s poznámkami. Boli pripomienky k forme dokumentácie (číslovanie, chýbajúci úvod, zle umiestnené popisky k tabuľkám a obrázkom, chybičky v nadpisoch, odkazy v texte by mali byť kurzívou, zbytočný obrázok, ...) ako aj k obsahu.
Celú dokumentáciu treba prepracovať a starú dokumentáciu dať ako prílohu.
Do dokumentácie treba dopísať možnosti riešenia výpadkov systému (preseknutý kábel, ...), pridať diagram business cieľov a návrh GUI.
Do úvodu treba pridať objasnenie dôvodov použitia SOA (výhody, nevýhody, alternatívy).
Chýba obrázok celkovej architektúry. Pri použití alternatívnej notácie UML treba dať zmeny do vysvetliviek.
Odkazy na obrázky v texte musia byť konkrétne ("na obrázku 1" namiesto "na obrázku"), čo najviac sa odvolávať na obrázky v texte (viac prepojiť text s obrázkami).
Služby treba trošku bližšie popísať (prečo, načo, závislosti, prepojenia). Taktiež je nutné zladiť jazyky jednotlivých prvkov dokumentácie (celý diagram v jednom jazyku).
Niektoré údaje už boli neaktuálne (automatické hlásiče už nemajú figurovať v štruktúre systému, komunikácia počas zásahu tiež nie, ...).
Dokumentácia má byť jasná a jednoznačná (nepoužívať výrazy ako "najmä", "asi", tri bodky tiež nie sú najvhodnejšie).
Ďalej je nutné zdôvodniť použitie SCA SDO (prečo, aké výhody, nevýhody, alternatívy, ...), popísať využitie SOA enginu, do dátovej analýzy pridať typy atribútov, objasniť bitový súčin a vymenovať prvky enumerácií.
Niektoré veci uvedené v prílohe by mali byť priamo v dokumentácii (fyzický model údajov).
Na záver sme si skonkrétnili plán implementácie prototypu. Zhodli sme sa na tom, že najlepšie bude implementovať do prototypu len tie najdôležitejšie časti systému (hlavne ohlasovanie udalosti, teda službu IncidentProcessing) spolu s rozhraním (business logika a GUI). Rozdelili sme si úlohy na jednotlivé časti.

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín

	VIII.01
	Pripraviť príklad použitia SOA v Jave
	Hanka
	3.12.2007

	VIII.02
	Prepísať dokumentáciu
	Všetci
	3.12.2007

	VIII.03
	Implementovať prvú verziu business logiky a GUI
	Igi, Orgi
	3.12.2007

	VIII.04
	Implementovať službu IncidentProcessing
	Tomáš
	3.12.2007

	VIII.05
	Vytvoriť HTML šablóny GUI
	Hanka, Janka
	3.12.2007
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