
HASICI - Záznam stretnutia - 9. 4. 2008


Stretnutie 17

Téma:
Implementácia služieb a pokrok

Miesto konania:
D208


Dátum a čas:
9.4.2008, 9:00-10:00


Účastníci:
Ing. Peter Bartalos, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková, Tomáš Sarlós, Jozef Orgonáš

Pedag. vedúci:
Ing. Peter Bartalos


Moderoval:
Hana Pifková

Zapisoval:
Tomáš Sarlós
Úlohy z predchádzajúcich stretnutí

Potrebujeme doplnit este z predminulych stretnuti, doplnim po uprave minuleho stretnutia
	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín
	Stav

	XV.1
	Implementovať službu DHZAdmin
	Hanka
	9.4.2008
	Dokončné

	XV.2
	Implementovať službu SystemAdmin
	Tomáš
	9.4.2008
	Začaté

	XV.3
	MobileCommunication – posielanie SMS
	Tomáš
	9.4.2008
	Dokončené

	XV.4
	Implementovať službu OperatorAdmin
	Orgi/Igi
	9.4.2008
	Dokončené

	XV.5
	Implementovať službu generujúcu štatistiky
	Orgi
	Až po 30.
	Nezačaté

	XV.6
	Implementovať službu logujúcu činnosť systému
	Ešte neurčené
	Až po 30.
	Nezačaté

	XV.7
	Implementovať službu generujúcu dokumenty
	Ešte neurčené
	Až po 30.
	Nezačaté

	XV.8
	Navrhnúť GUI obrazoviek pre administráciu
	Janka
	9.4.2008
	Začaté

	XV.9
	Začať s dokumentáciou
	Hanka + Orgi
	Neurčené
	Dokončené

	XV.10
	Zoznámiť sa s notáciou Doxygen
	Všetci kóderi
	9.4.2008
	Dokončené

	XV.11
	Nahodiť GUI (komplet)
	Igi
	9.4.2008
	Nedokončené

	XV.12
	Upraviť diagram služieb
	Tomáš
	Keď budú služby
	Nezačaté

	XV.13
	Prečistiť DB
	Janka
	Keď budú služby
	Nezačaté

	XV.14
	Upraviť Incident  tabuľku v DB + metódu, ktorá s ňou pracuje (vyhodiť zbytočnosti)
	Tomáš
	9.4.2008
	Začaté

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Záznam priebehu stretnutia
Ukázali sme si simuláciu príjmania sms správ. Do príjmania sms správ pribudne po dohode s mobilným operátorom aj potvrdenie príchodu na miesto udalosti.
Tomáš oznámil, že službu System admin dokončí ešte dnes.

Janka potvrdila, že musí dokončiť ešte nejaké GUI obrazovky.

Keďže Igi bude tento týždeň chýbať a na dokončenie GUI nemal včas hotové služby, implementáciu GUI  bude robiť Tomáš. Janka mu bude postupne dodávať GUI obrazovky, pričom prvá by mala byť user admin. Igi ďalší týždeň po návrate urobí revíziu GUI kódu a identifikuje chyby.
Igi vytvoril pre službu security tabuľku prístupov jednotlivých rolí k metódam služieb. Dohodli sme sa, že Tomáš ho naplní.
Dohodli sme sa, že každá služba má zodpovednosť skontrolovať si formát a význam vstupu, ktorý jej príde. V prípade, že zistí zlý formát vstupu, vráti kód chyby BAD_INPUT.

Ak služba systému volá inú službu systému, ktorá jej vráti chybu, táto služba musí ďalej vrátiť vlastný kód chyby v premennej code a vytvoriť pole (ak také ešte neexistuje) vnorených chýb inner_codes, do ktorého na koniec doplní kód vnorenej chyby.

Rozprávali sme sa o tom, kto by mal robiť testovacie scenáre a testovanie systému.

K dokumentácii mala Hanka poznámku, že už začala písať pravidlá kódovania, ktoré by mali slúžiť ako návod ďalším implementátorom.

Dohodli sme sa, že nasledujúce stretnutie bude hotová verzia systému, ktorá má všetky potrebné služby na fungovanie systému okrem logovania a štatistík a môže ísť na testovanie.

Na konci stretnutia sme sa zaoberali IIT-SRC a dohodli sme sa na koncepte posteru, s ktorým vyhráme súťažbest poster.
Úlohy do nasledujúceho stretnutia

	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín

	XV.2
	Implementovať službu SystemAdmin
	Tomáš
	9.4.2008

	XV.5
	Implementovať službu generujúcu štatistiky
	Orgi
	Až po 30.

	XV.6
	Implementovať službu logujúcu činnosť systému
	Ešte neurčené
	Až po 30.

	XV.7
	Implementovať službu generujúcu dokumenty
	Ešte neurčené
	Až po 30.

	XV.8
	Navrhnúť GUI obrazoviek pre administráciu
	Janka
	16.4.2008

	XV.9
	Začať s dokumentáciou
	Hanka + Orgi
	Neurčené

	XV.11
	Nahodiť GUI (komplet)
	Tomáš
	16.4.2008

	XV.12
	Upraviť diagram služieb
	Tomáš
	Keď budú služby

	XV.13
	Prečistiť DB
	Janka
	Keď budú služby

	XV.14
	Upraviť Incident  tabuľku v DB + metódu, ktorá s ňou pracuje (vyhodiť zbytočnosti)
	Tomáš
	9.4.2008

	XVII.1
	Doplnenie acl listu
	Tomáš
	12.4.2008

	XVII.2
	Kontrolovanie vstupov v službách
	Všetci
	16.4.2008

	XVII.3
	Revízia GUI
	Igi
	23.4.2008
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