
HASICI - Záznam stretnutia - 23. 4. 2008

Stretnutie 19

Téma:
Revízia stavu systému, dokončovanie implementácie, konzultovanie dokumentácie

Miesto konania:
D208

Dátum a čas:
23. apríl 2008, 9:00-10:00

Účastníci:
Ing. Peter Bartalos, Tomáš Sarlós, Igi Aufricht, Janka Makýšová, Hanka Pifková

Pedag. vedúci:
Ing. Peter Bartalos

Moderoval:
Tomáš Sarlós

Zapisoval:
Jana Makýšová
Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín
	Stav

	XV.5
	Implementovať službu generujúcu štatistiky
	Orgi
	Až po 30.4.
	Nezačaté

	XV.6
	Implementovať službu logujúcu činnosť systému
	Ešte neurčené
	Až po 30.4.
	Nezačaté

	XV.7
	Implementovať službu generujúcu dokumenty
	Ešte neurčené
	Až po 30.4.
	Nezačaté

	XV.9
	Začať s dokumentáciou
	Hanka + Orgi
	Neurčené
	Prerozdelené

	XV.11
	Nahodiť GUI (komplet)
	Tomáš
	16.4.2008
	Nedokončené

	XV.12
	Upraviť diagram služieb
	Tomáš
	Keď budú služby
	Nedokončené

	XV.13
	Prečistiť DB
	Janka
	Keď budú služby
	Nedokončené

	XVII.1
	Doplnenie acl listu
	Tomáš
	12.4.2008
	?

	XVII.2
	Kontrolovanie vstupov v službách
	Všetci
	16.4.2008
	Hotové

	XVII.3
	Revízia GUI
	Igi
	23.4.2008
	Nezačaté

	XVIII.1
	Navrhnúť GUI na nové custom_location
	Janka
	23.4.2008
	Nezačaté

	XVIII.2
	Navrhnúť (+ nakódiť) službu, ktorá pridáva custom_location
	Tomáš
	23.4.2008
	Nedokončené

	XVIII.3
	Zhodnotiť layout controlov pre operátora
	Igi
	23.4.2008
	?

	XVIII.4
	Get_users má vracať meno+priezvisko+zbor/región
	Janka
	23.4.2008
	Nedokončené

	XVIII.5
	Dorobiť detaily udalosti (textboxy...) - návrh GUI
	Janka
	23.4.2008
	Dokončené

	XVIII.6
	Javascript (popísané v zázname stretnutia 18)
	Orgi
	Neurčené
	Prerozdelené


Záznam priebehu stretnutia
Na začiatku Hanka zopakovala úlohy z predchádzajúceho stretnutia a každý sme sa vyjadrili ku svojim úlohám, čo sme urobili a čo nie.

Peťo potom pozrel systém v akom je stave a porozprávali sme sa o ďalších zmenách, ktoré sú potrebné. Navrhované zmeny sa týkali najmä prehľadnosti používateľského rozhrania, čiastočne aj funkcionality.
- V zozname práve prebiehajúcich udalostí treba zabaliť o udalosti podrobnosti (zoznam zasahujúcich DHZ a ich členov), tak aby sa po kliknutí na nejaké tlačítko podrobnosti rozbalili. Zoznam DHZ treba oddeliť aspoň čiarou, hasiči by sa mali zobrazovať všetci, ktorým bola poslaná notifikácia. Tí ktorí potvrdili výjazd k zásahu majú byť vizuálne odlíšení (napr. zmenou farby písma alebo bunky tabuľky)
- Pridať navigačný riadok, tak aby na každej stránke používateľ videl v ktorej časti systému sa nachádza.
- Stále nie sú hotové javascripty na generovanie textu notifikácie zo zadaných údajov pri vytváraní novej udalosti a na refresh zoznamu práve prebiehajúcich udalostí (kvôli počtu zasahujúcich hasičov). Tu sme si prerozdelili zodpovednosti. Script na generovanie textu správy urobí Tomáš, keďže robí incident_processing a script na refresh urobí Igi, keďže bude robiť zmenu v rozhraní pre zobrazenie prebiehajúcich udalostí.
- Musíme ešte upraviť mazanie používateľských účtov operátorov tak, aby zostalo meno operátora v udalostiach, ktoré manažoval. Tabuľku incidentu treba upraviť tak, aby id_operator bol nepovinny atribut a ukladalo sa aj meno operatora. Z toho vyplýva aj zmena incident processingu tak aby ukladalo aj meno operátora.

- Pridať vyrátanie času trvania udalosti pri jej ukončení – trvanie má byť v hodinách (nie minútach) zaokrúhľovaných napr. na štvrťhodiny.
- Celý stĺpec v GUI treba rozšíriť, aby bolo celé rozhranie prehľadnejšie.

- Naplniť tabuľku regiónov okresmi v SR.
Pri každej z úloh sme si hneď určili kto to má na zodpovednosti. Rozdelenie úloh je v tabuľke Úlohy do nasledujúceho stretnutia.
Tomáš upozornil na chybnú metódu change_password v službe security. Janka to opraví, keďze metódu implementovala ona.

Dokumentácia

Potom sme sa rozprávali o tom v akom stave je dokumentácia. Treba dorobiť používateľskú a vývojovú dokumentáciu. Dôraz sa kladie na kvalitu vývojovej dokumentácie kvôli možnosti dodatočného prerábania systému. Ďalej musíme urobiť aj inštalačnú príručku spolu s návrhom štruktúry obsahu inštalačného CD.
Testovanie
Funkčné testovanie bude robiť najmä Peťo.

Treba záťažové testy – veľa prístupov naraz. Pritom máme otestovať ako takúto záťaž zvláda databáza a systém. Aby sa nestalo, že pri viacerých prístupoch naraz bude mať systém príliš dlhú odozvu.

Termíny 

Dohodli sme sa na nasledovných termínoch:

Do 25.4. bude hotový celý systém

Do 27.4. bude hotová dokumentácia

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

	#
	Úloha
	Zodpovednosť
	Termín

	XV.5
	Implementovať službu generujúcu štatistiky
	Orgi
	Až po 30.4.

	XV.6
	Implementovať službu logujúcu činnosť systému
	Ešte neurčené
	Až po 30.4.

	XV.7
	Implementovať službu generujúcu dokumenty
	Ešte neurčené
	Až po 30.4.

	XV.11
	Nahodiť GUI (komplet)
	Tomáš
	25.4.2008

	XV.12
	Upraviť diagram služieb
	Tomáš
	Keď budú služby

	XV.13
	Prečistiť DB
	Janka
	Keď budú služby

	XVII.3
	Revízia GUI
	Igi
	25.4.2008

	XVIII.1
	Navrhnúť GUI na nové custom_location
	Janka
	25.4.2008

	XVIII.2
	Navrhnúť (+ nakódiť) službu, ktorá pridáva custom_location
	Tomáš
	25.4.2008

	XVIII.4
	Get_users má vracať meno+priezvisko+zbor/región
	Janka
	25.4.2008

	XIX.1
	Prispôsobiť menu prihlásenému používaťeľovi
	Tomáš
	25.4.2008

	XIX.2
	Prerobiť zobrazenie udalostí na rozbaľovacie položky + javascript na refresh zobrazených udalostí
	Igi
	25.4.2008

	XIX.3
	Pridať navigačný riadok
	Igi
	25.4.2008

	XIX.4
	Naplniť tabuľku regiónov okresnými mestami SR
	Janka
	25.4.2008

	XIX.5
	Javascript na generovanie notifikačnej správy
	Tomáš
	25.4.2008

	XIX.6
	Používateľská dokumentácia
	Hanka
	27.4.2008

	XIX.7
	Developerská dokumentácia
	Orgi
	27.4.2008

	XIX.8
	Inštalačná príručka
	Tomáš
	27.4.2008

	XIX.9
	Opraviť change_password v security
	Janka
	25.4.2008

	XIX.10
	Prerobiť výber rolí používateľa z databázy – metóda security::get_user
	Janka
	25.4.2008
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