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1 Úvod
Tento dokument riadenia zahŕňa popis všetkých činností a použitých materiálov, ktoré boli vykonané a vytvorené počas tvorby projektu. Dokument obsahuje presné znenie ponuky predstavenej na začiatku semestra, ktorou sme sa uchádzali o tento projekt. Ďalej zahŕňa plán projektu na zimný a letný semester, rozdelenie úloh členov tímu ich podiel vypracovaných prác na projekte. Na konci sú uvedené záznamy zo školských a mimoškolských stretnutí tímu.
2 Ponuka

2.1 Zadanie

Navrhnite a zrealizujte programový systém pre simuláciu sieťovej komunikácie na druhej a tretej vrstve sieťovej architektúry RM OSI.

Systém má umožňovať:

·           definovanie topológie simulovanej siete  

·           simuláciu rôznych prepájacích zariadení (napr. prepínač, smerovač, firewall ... )

·           simuláciu komunikácie medzi prepájacími zariadeniami.

Funkčnosť navrhnutého systému overte v sieti so simulovanými zariadeniami

pomocou komunikácie medzi koncovými zariadeniami.

2.2 Ciele projektu

Cieľom tohto nášho projektu je vytvorenie funkčného prototypu aplikácie, ktorá bude simulovať komunikáciu v počítačovej sieti spolu s jej vizualizáciou. Na to, aby bola táto aplikácia navrhnutá a implementovaná čo najlepšie, je potrebné podrobne analyzovať súčasne požiadavky na podobné aplikácie a takisto analyzovať existujúce riešenia. Táto analýza bude východiskovým bodom pri tvorbe špecifikácie požiadaviek a tvorbe samotného produktu.

2.3 Motivácia

Zo všetkých tém nás najviac zaujala téma Simulátor komunikácie v počítačovej sieti, nakoľko väčšina z nás má záujem a venuje sa sieťovým technológiám (CCNA, CCNP). Počas štúdia sieťových technológií je potrebná vizuálna ukážka komunikácie v sieti (tok paketov). A preto by sme radi vytvorili výučbový program, ktorý by simuloval komunikáciu v počítačovej sieti. Vzhľadom na to, že sme všetci študenti programu Počítačové systémy a siete, tak je nám aj tato téma najbližšia a vieme sa jej naplno venovať. 
2.4 Členovia tímu

Bc. Peter Kiršner:

· má praktické skúsenosti so správou počítačových systémov a sietí
· má skúsenosti s C++, MFC, .NET 2.0
· absolvoval predmety Počítačové siete 1, 2, Komunikačné služby a siete
· má absolvované 4 semestre CCNA
Bc. Vladimír Gómez

· má praktické skúsenosti s prácou s CISCO zariadeniami na aplikačnej úrovni
· má skúsenosti s C++
· absolvoval predmety Počítačové siete 1, 2 a WAN technológie, Komunikačné služby a siete
· má absolvované 4 semestre CCNA a študuje 1. semester CCNP
Bc. Riad El Hamud
· má praktické skúsenosti s prácou s CISCO zariadeniami
· má skúsenosti s C++
· absolvoval predmety Počítačové siete 1, 2 a WAN technológie, Komunikačné služby a siete
· má absolvované 4 semestre CCNA a študuje 2. semester CCNP
Bc. Ján Ondruška 
· má praktické skúsenosti s tvorbou internetových aplikácií
· má skúsenosti s C++ .NET, HTML, PHP, CSS, JavaScript, MySQL a Adobe Photoshop
· absolvoval predmet Počítačové siete 1
· Po ZS ukončil prácu na projekte
Všetci členovia tímu majú potrebné vedomosti z predmetov bakalárskeho štúdia na FIIT STU ako aj mimoškolské pracovné skúsenosti, ktoré by pri riešení projektu mohli využiť. Absolvovali sme predmety ako Princípy softvérového inžinierstva, Databázové systémy atď. Majú dostatočné vedomosti v oblasti počítačových sieti a výborne sa spolu dopĺňajú. Študenti absolvovali na predmete PS2 navrhnutie a implementáciu sieťového prepínača a na predmete WAN Technológie navrhnutie a implementáciu sieťového smerovača.

2.5 Analýza
V súčasnosti existuje na trhu veľké množstvo aplikácií, či už komerčných alebo voľne šíriteľných, ktoré umožňujú rôzne typy simulácií v oblasti počítačových sietí. Sú to napríklad rôzne simulátory najrozšírenejších sieťových zariadení od firmy CISCO ako sú Boson NetSim alebo Packet Tracker. Ich užívateľ si môže na týchto simulátoroch vyskúšať konfiguráciu rôznych typov smerovačov a prepínačov a  otestovať funkčnosť ich konfigurácie. 

Každý z týchto simulátorov dovoľuje do istej miery simulovať reálnu štruktúru modelu RM-OSI, taktiež tu býva obmedzená množina príkazov na sieťových zariadeniach (smerovačoch, prepínačoch).

Avšak najlepší spôsob ako sledovať a nakonfigurovať reálne topológie s možnosťami debugovania sú práve manažovateľné smerovače firmy CISCO. Táto realita však nie je dostupná všetkým, ktorí prejavujú záujem o reálnu komunikáciu v sieťach. Hlavné obmedzenia predstavujú najmä vysoké ceny týchto zariadení a obmedzený prístup k laboratóriám. Preto je význam podobných simulačných systémov veľmi veľký.
2.6 Návrh

Nami navrhovaný simulačný systém bude vychádzať z už existujúcich riešení, ktoré nás inšpirovali pri návrhu tohto projektu. Vzhľadom na to, že riešenia zamerané na konfiguráciu sieťových prvkov sú už v dobrej miere implementované, budeme klásť dôraz predovšetkým na vizualizáciu sieťovej komunikácie pred samotným konfigurovaním rôznych sieťových prvkov. Naším zámerom je vytvoriť produkt, v ktorom bude možné sledovať tok rôznych typov paketov a odpovedí na ne v topológii, ktorú si navrhne sám používateľ produktu. Plánujeme implementovať simuláciu komunikácie sieťových prvkov najpoužívanejšími protokolmi, ktoré sa nachádzajú hlavne v druhej a tretej vrstve sieťovej architektúry RM-OSI ako sú napríklad IP, ICMP, DHCP, RIP a podobne. Zameriame sa na znázornenie zobrazenia obsahu rámcov a paketov pri ich putovaní v sieti tak, aby boli názorne zobrazené zmeny, ktoré sa v nich dejú. 


Nami navrhovaný simulačný systém rozdelíme na 2 hlavné časti. Prvá časť sa bude zaoberať grafickým navrhovaním topológie siete. Na výber budú štandardné sieťové prvky (smerovač, prepínač, PC). Na prepojenie medzi prvkami siete budú na výber rôzne typy prepojovacích káblov, ktorých správnosť použitia bude zabezpečená navrhovaným systémom. V druhej časti bude kladený dôraz na konfiguráciu zariadení. Nastavenie zariadení bude možné pomocou konzoly alebo pomocou dialógových okien. Formát výstupu konfiguračných nastavení bude kompatibilný s výstupom na reálnych sieťových prvkov CISCO. Vzhľadom na komplexnosť projektu sa zameriame na základnú funkcionalitu sieťových zariadení. Nebudeme implementovať STP (Spanning Tree Protocol), a preto vytvorená topológia bude obmedzená tak, aby nevznikli slučky na druhej sieťovej vrstve. 

2.7 Použité zdroje
Za najvhodnejšie implementačné prostredie sme si zvolili MS Visual Studio 2005. Obsahuje .NET Framework, ktorý umožňuje rýchlu a efektívnu implementáciu kódu, čím sa čas vývoja aplikácie o značnú časť zmenší. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti sme sa rozhodli, že budeme aplikáciu implementovať v jazyku C++, ktorý je najrozšírenejším jazykom a patrí medzi univerzálne jazyky na tvorbu akéhokoľvek druhu aplikácie. Výsledná aplikácia bude vyžadovať klasické hardvérové požiadavky bežného osobného počítača s podmienkou, aby v operačnom systéme (odporúčame Microsoft Windows) bol nainštalovaný .NET Framework dostupnej verzie. Ako alternatíva implementačného prostredia je jazyk Java, prípadne jazyk Delphi, rovnako pod operačným systémom od firmy Microsoft. 
Ako tím využijeme na stretávanie ponúkané softvérové štúdio pre bezprostrednú komunikáciu medzi nami a brainstorming na 1,5 až 2 hodiny. Každý člen tímu využije svoje domáce výpočtové prostriedky pre prácu na projekte. Na prezentáciu našej práce bude slúžiť naša web stránka vytvorená na PHP5 a MySQL 5.
2.8 Zoradenie tém podľa preferencií

1. Simulátor komunikácie v počítačovej sieti.

2. Virtuálna učebnica

3. Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

4. Modelovanie a riadenie systému automaticky navádzaných vozidiel pre dopravu vo výrobných procesoch

5. Návrh a realizácia experimentálnych mikropočítačov
3 Plán projektu

V tejto kapitole je uvedený časový plán projektu na zimný semester. Plán prác je rozdelený na jednotlivé týždne v semestri.

3.1 Plán na zimný semester

Prvý týždeň

Zostavenie tímu a spracovanie ponuky.

Druhý týždeň

Uchádzanie sa o zvolenú tému projektu.

Tretí týždeň

Pridelenie témy projektu.

Štvrtý a piaty týždeň
Analýza a štúdium problematiky
Šiesty týždeň

Špecifikácia požiadaviek

Siedmy  týždeň

Hrubý návrh riešenia

Ôsmy týždeň

Odovzdanie dokumentácie s analýzou, špecifikáciou a hrubým návrhom 

Deviaty týždeň

Odovzdanie posudku k dokumentácií konkurenčného tímu

Desiaty až dvanásty týždeň

Tvorba prototypu a dokončovanie dokumentácie

Dvanásty týždeň

Odovzdanie dokumentácie a prezentácia prototypu 

3.2 Plán na letný semester

Prvý týždeň

Zhodnotenie výsledkov za zimný semester. Doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov. Vypracovanie podrobného pracovného plánu na letný semester.

Druhý týždeň
Vypracovanie návrhu a plánu overenia výsledku.

Tretí až deviaty týždeň
Implementácia a testovanie systému. Tvorba dokumentácie.

Desiaty týždeň

Odovzdanie produktu a používateľskej dokumentácie k produktu.

Jedenásty týždeň

Testovanie produktu a kompletizácia dokumentácie.

Dvanásty týždeň
Odovzdanie celkového výsledku projektu.

4 Úlohy členov tímu

Pri práci na projekte je dôležité rozdelenie úloh medzi jednotlivými členmi v tíme. V princípe sa rozdelenie úloh delí na dlhodobé a krátkodobé.
4.1 Dlhodobé úlohy

V nasledovnom prehľade je uvedené prerozdelenie úloh v tíme podľa preferencií a skúseností jednotlivých členov tímu.
Bc. Peter Kiršner

· Vedúci tímu

· Analýza systémových prostriedkov

· Písanie dokumentácie

· Implementácia
· WEB – údržba
Bc. Vladimír Goméz

· Analýza systémových prostriedkov

· Špecifikácia požiadaviek a návrh

· Implementácia

Bc. Riad el Hammud

· Analýza systémových prostriedkov

· Špecifikácia požiadaviek a návrh

· Testovanie systému
Bc. Ján Ondruška – počas ZS
· Web dizajn 

· Písanie dokumentácie

· Implementácia

4.2 Krátkodobé úlohy

V tejto podkapitole je uvedený podiel práce jednotlivých členov tímu na konkrétnych úlohách v rámci projektu. Pre prehľadnosť je rozdelenie spracované v tabuľke s percentuálnym podielov členov tímu na jednotlivých úlohách.
Rozdelenie práce pri písaní ponuky
· Štruktúra dokumentu

- Peter Kiršner

· Motivácia



- Peter Kiršner

· Opis členov tímu


- tímový kolektív

· Analýza



- Peter Kiršner, Vlado Gómez

· Návrh




- Peter Kiršner

· Použité zdroje


- Vlado Gómez

· Zoradenie tém


- tímový kolektív

· Časový harmonogram

- Marián Buchta

· Prezentácia



- Peter Kiršner, Vlado Gómez, Ján Ondruška

Podiel práce na projekte ZS
	Typ úlohy
	Peter Kiršner
	Ján Ondruška
	Vlado Gómez
	Riad el Hamud

	Ponuka
	50
	5
	40
	5

	WEB
	-
	100
	-
	-

	Analýza
	25
	-
	50
	25

	Špecifikácia
	20
	-
	30
	50

	Návrh
	25
	25
	25
	25

	Implementácia
	40
	20
	40
	-

	Dokumentácia
	40
	20
	20
	20

	Posudok
	60
	10
	20
	10


Podiel práce na projekte LS

	Typ úlohy
	Peter Kiršner
	Vlado Gómez
	Riad el Hamud

	WEB
	100
	-
	-

	Návrh
	30
	40
	30

	Implementácia
	30
	40
	30

	Dokumentácia
	60
	20
	20


5 Záznamy o stretnutiach

Koordinácia prác na projekte prebiehala na školských stretnutiach tímu spolu so zodpovedným školským pedagógom za tím a mimoškolských stretnutiach medzi jednotlivými členmi tímu. V tejto kapitole sú uvedené zápisy z týchto stretnutí.
5.1 Školské stretnutia
Zápisnica č. 1 zo dňa 10.10.2007 (Utorok, 13:00)

Doba trvania: 45 minút

Miesto: SW laboratórium

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimír Gómez Ramon
Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner
Preberané témy na stretnutí :

Dohodnutie termínu pravidelných stretnutí :




Každý štvrtok v čase od 10:00 do 12:00

Každé stretnutie by malo obsahovať prezentáciu každého člena tímu, ktorý oboznámi ostatných, čo od posledného stretnutia spravil, a čo plánuje spraviť do ďalšieho stretnutia. Treba si robiť krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé plány. Všetky aktivity treba percentuálne hodnotiť a zapisovať si ich aby sa dalo určiť ktorý člen tímu ako prispel k danej časti riešenia projektu. Každé stretnutie by mal viesť jeden člen tímu.

Rozdelenie úloh:

· Určenie šéfa tímu – zodpovednosť, právomoci a koordinácia 

· Web stránka

· Analýza existujúcich systémov – vlastnosti, výhody, rozdeliť medzi tím, zobraziť v prehľadnej tabuľke

· Z toho vyplýva špecifikácia požiadaviek – očakávané vlastnosti systému

· Implementácia

· Dokumentácia – Každý svoju časť plus niekto, kto bude robiť sumarizáciu a koordináciu

Postupný návrh od koncepcie cez moduly až po triedy a objekty

Vhodné je spraviť podrobnú analýzu, z ktorej vypracujeme špecifikáciu požiadaviek na systém. V tejto špecifikácii sa nemusíme limitovať tým, čo zvládneme spraviť za dva semestre práce na projekte. Návrh systému bude obsahovať už menší súbor vlastností, ktoré si vyberieme a budeme považovať za vhodné aby systém obsahoval aby bol úplný. Implementácia nemusí byť úplná vzhľadom na návrh systému. V skratke : Určíme si čo by náš navrhovaný systém mohol dokázať, čo z toho navrhujeme aby obsahoval a určíme si, čo z toho implementujeme.

Práca v zimnom semestri :

· Podrobná analýza

· Špecifikácia požiadaviek a vlastností systému

· Istá úroveň návrhu – čím viac tým lepšie

· Vytvoriť prototyp – user interface + čiastočná implementácia bez funkčnosti, návrh základných obrazoviek

Treba spraviť do budúceho stretnutia:

· Určiť si v tíme rozdelenie úloh aj spolu s percentuálnym odhadom - Peter Kiršner

· Založiť WEB stránku a umiestniť na ňu aj zápis zo stretnutia 
- Ján Ondruška

· Zvoliť názov tímu - tím

· Zistiť prístup na server s tímovými projektmi 


- Peter Kiršner
· Rozdeliť si programové systémy na analýzu
 

- Kiršner, Gómez, Hamud

Zápisnica č. 2 zo dňa 18.10.2007 (Štvrtok, 10:00)

Doba trvania: 60 minút

Miesto: D113
Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

· Určenie rozdelenia úloh v tíme spolu s percentuálnym odhadom

· Založená pracovná verzia web stránky na ktorej bol uložený zápis z prvého stretnutia

· Prerozdelenie programov na analýzu a začatie ich analýza 

· Za predbežný názov tímu bol určený názov NERV

Priebeh stretnutia:

· Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia a určenie nových na ďalšie stretnutie

· Ujasnenie si formy dokumentácie

· Diskusia na ktorej bolo za názov tímu zvolené slovo REDES čo v preklade zo španielčiny znamená sieť

· Voľná diskusia ohľadne web stránky

Plán na ďalšie stretnutie:

· Dokončiť analýzu existujúcich projektov

· Analýza starších školských projektov s našou témou projektu

· Prepracovať web stránku s ohľadom na nový názov tímu

· Vytvoriť google group na vzájomnú komunikáciu členov tímu
Zápisnica č. 3 zo dňa 25.10.2007 (Štvrtok, 10:00)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D124

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

· Dokončenie analýzy existujúcich projektov

· Spracovaná analýza starších projektov s našou témou projektu

· Bola vytvorená nová stránka tímu s novým názvom REDES 

· Bola vytvorená google group na vzájomnú komunikáciu tímu

Priebeh stretnutia:

· Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Pri analýze starších projektov sme zistili, že sú dosť podobné nášmu projektu a

bolo by vhodné overiť či sa dá pokračovať v týchto projektoch alebo nie

· Urobiť analýzu vybraných prostriedkov

· Vytvoriť prístup pre Ing. Borisa Dada do google grupy tímu

· Vzhľadom na voľno v čase nášho budúceho stretnutia bolo dohodnuté ďalšie stretnutie na stredu 31.10.2007 o 12:30

· Voľná diskusia o projekte po stretnutí

Plán na ďalšie stretnutie:

· Načrtnúť štruktúru dokumentu 




– Peter Kiršner
· Vytvoriť prístup pre Ing. Borisa Dada do google grupy tímu 
– Peter Kiršner

· Analyzovať zdrojový kódov starších projektov s cieľom zistiť či sa oplatí pokračovať v týchto projektoch 




– Ján Ondruška, Vladimír Gómez
· Analýza vybraných prostriedkov 


– Ján Ondruška, Vladimír Gómez
Zápisnica č. 4 zo dňa 31.10.2007 (Streda, 13:10)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: SW laboratórium
Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

· Vypracovaná takmer celá špecifikácia

· Analýza zdrojových kódov starších projektov

· Návrh štruktúry dokumentu

· Vytvorený prístup pre Ing. Borisa Dada do grupy tímu

Priebeh stretnutia:

· Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Po analýze starších školských projektov sme sa dohodli, že z nich budeme vychádzať. Konkrétne sa jedná o projekt s názvom Subnets.

· Diskusia ohľadne ďalších plánov

· Dohodnuté špeciálne stretnutie tímu na nedeľu 4.11.2007

Plán na ďalšie stretnutie:

· Dokončiť špecifikáciu systému 

– tím

· Načrtnúť štruktúru návrhu systému 

– tím
· Pripraviť harmonogram aktivít 

– Peter Kiršner

· Načrtnúť GUI aplikácie 


– tím
Zápisnica č. 5 zo dňa 8.11.2007 (Štvrtok, 10:20)

Doba trvania: 20 minút

Miesto: D113

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška
Splnené úlohy:

· Dokončená špecifikácia systému

· Načrtnutá štruktúra návrhu systému

· Pripravený harmonogram aktivít

· Načrtnuté GUI aplikácie

Priebeh stretnutia:

· Konzultácia úloh z predchádzajúceho stretnutia

· Diskusia ohľadne odovzdávania dokumentácie na posúdenie konkurenčnému tímu

· Konzultácia úloh, ktoré je ešte potrebné zapracovať do dokumentácie 

· Naplánovanie aktivít tímu tak aby sme stihli odovzdať dokumentáciu načas

· Je naplánované neoficiálne stretnutie tímu na nedeľu 11.11.2007

Plán na ďalšie stretnutie:

· Návrh logického a fyzického modelu údajov 



– tím

· Vypracovanie finálnej verzie logického a fyzického modelu údajov
– Ján Ondruška
· Finálna verzia dokumentácie






– Peter Kiršner

· Pripraviť „Use Case“ diagram 




– Riad El Hamud

· Spracovať vybrané programové prostriedky



– Vladimir Gómez
Zápisnica č. 6 zo dňa 15.11.2007 (Štvrtok, 10:10)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D124

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

· Navrhnutý logický a fyzický model údajov

· Vypracovaný „Use Case“ diagram

· Vypracovaná časť o programových prostriedkoch

· Odovzdaná dokumentácia konkurenčnému tímu na posúdenie

Priebeh stretnutia:

· Odovzdanie dokumentácie Ing. Borisovi Dadovi

· Diskusia ohľadne posudku konkurenčného tímu – na čo sa treba sústrediť

· Konzultácia harmonogramu prác

· Diskusia ohľadne toho, na čo sa treba sústrediť pri návrhu prototypu aplikácie
Plán na ďalšie stretnutie:

· Vypracovať posudok na dokumentáciu konkurenčného tímu 
– tím

· Začať s návrhom dialógov aplikácie 




– Ján Ondruška
Zápisnica č. 7 zo dňa 22.11.2007 (Štvrtok, 10:20)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D124
Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť Ing. Borisa Dada bolo stretnutie nahradené krátkou konzultáciou. Počas konzultácie sme sa dohodli na stretnutí len členov tímu, ktoré sa konalo po konzultácii v rámci času vyhradeného na stretnutie. Počas konzultácie sme sa dohodli na náhradnom termíne budúceho stretnutia, ktoré sa malo konať  vo štvrtok 29.11.2007. Za náhradný termín bol zvolený dátum pondelok 3.12.2007.  Na stretnutí, ktoré nasledovalo po konzultácii sme viedli voľnú diskusiu ohľadne prác, ktoré treba ešte vykonať na projekte. Nosnou témou stretnutia bol prototyp našej aplikácie, ktoré treba vytvoriť.
Zápisnica č. 8 zo dňa 3.12.2007 (Pondelok, 17:30)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D113

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

· Zapracovanie zmien z posudku konkurenčného tímu

· Návrh obrazoviek

· Práca na prototype

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Diskusia ohľadne používania SVN systémov pri tvorbe projektu

· Diskusia ohľadne prezentácie prototypu na konci semestra

Plán na ďalšie stretnutie:

· Vypracovať dokument riadenia projektu 


– Ján Ondruška
· Vypracovať zoznam skratiek použitých v dokumentácii
– Riad El Hamud

· Vytvoriť návrh dialógov 



– Vladimir Gómez, Peter Kiršner

Zápisnica č. 9 zo dňa 13.12.2007 (Štvrtok, 10:45)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D124

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Splnené úlohy:

· Pripravený dokument riadenia projektu

· Vytvorený prototyp s funkčnými dialógmi

· Vypracovaný zoznam skratiek

Priebeh stretnutia:

· Konzultácia úloh

· Prezentácia prototypu Ing. Borisovi Dadovi

· Diskusia ohľadne toho čo všetko ešte treba urobiť aby boli všetky práce na splnené

Plán na ďalšie stretnutie:

· Vytvoriť finálnu verziu prototypu 
– Ján Ondruška, Vladimir Gómez, Peter Kiršner

· Príprava prezentácie 


– Peter Kiršner

· Vytvorenie dialógového stromu 
– Vladimir Gómez
· Dorobenie dokumentácie 

– Ján Ondruška, Peter Kiršner 

Zápisnica č. 10 zo dňa 14.3.2008 (Piatok, 13:15)

Doba trvania: 30 minút

Miesto: D109

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Analýza zmien po zimnom semestri

· Redukcia počtu členov tímu 

· Zúženie špecifikácie projektu

Plán na ďalšie stretnutie:

· Doplniť zmeny po zimnom semestri


· Prerozdelenie úloh v tíme



Zápisnica č. 11 zo dňa 19.3.2008 (Streda, 13:00)

Doba trvania: 45 minút

Miesto: D109

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Rozdelenie úloh po odstúpení člena tímu

· Pokračovanie v implementácii

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Konzultácia ohľadom SVN

Plán na ďalšie stretnutie:

· Testovanie práce so systémom SVN


- Peter Kiršner
· Návrh smerovacích tabuliek



- Riad El Hamud

· Definovanie krátkodobých úloh na projekte

- Peter Kiršner, Riad El Hamud, Vladimir Gómez

· Pokračovanie v implementácii

Zápisnica č. 12 zo dňa 28.3.2008 (Piatok, 13:30)

Doba trvania: 60 minút

Miesto: D105

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Registrovanie na verejnom serveri s podporou SVN 
- Peter Kiršner

· Vytvorenie kont pre členov tímu na SVN serveri 

- Peter Kiršner

· Grafický dizajn aplikácie




 - Vladimir Gómez

· Vkladanie zariadení do topológie 



- Vladimir Gómez

· Začatie s implementáciou dátových tried 


- Peter Kiršner, Riad El Hamud

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Prezentácia dátového modelu s využitím spájaných zoznamov

· Diskusia k systému SVN

Plán na ďalšie stretnutie:

· Naviazanie na dialógové okna 


- Peter Kiršner

· Editovanie parametrov zariadení 


- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

· Práca na dátových triedach 



- Peter Kiršner,  Riad El Hamud

· Aktualizácia WEB stránky 



- Peter Kiršner
Zápisnica č. 13 zo dňa 2.4.2008 (Streda, 13:20)

Doba trvania: 40 minút
Miesto: D109

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud
Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Testovanie a zavedenie systému SVN 

- Peter Kiršner

· Čiastočné namapovanie dialógových okien 

- Peter Kiršner

· Vytvorenie kontextových menu pre zariadenia 
- Vladimir Gómez

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Hľadanie problému pri mapovaní dialógových okien – OnInitDialog()

Plán na ďalšie stretnutie:

· Naviazanie na dialógové okna 


- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

· Implementovať linky




- Vladimir Gómez

· Doplniť dátové triedy o serializáciu


- Peter Kiršner,  Riad El Hamud

· Aktualizácia WEB stránky 



- Peter Kiršner

Zápisnica č. 14 zo dňa 11.4.2008 (Piatok, 13:30)

Doba trvania: 30 minút
Miesto: D109

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Vypracovanie odhadu rozdelenia úloh na projekte

· Čiastočné dokončovanie štruktúr dátových tried

· Implementácia liniek

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Diskusia ohľadne ukladania topológií a vytvorení testovacích vzoriek

· Diskusia o systéme na kontrolu topológie 

·  kontrola typu spojených liniek, subsieť

·  nepripojene zariadenia

Plán na ďalšie stretnutie:

· Dokončiť štruktúru dátových tried

·  CAM, ARP, RT 

- Riad El Hamud

·  MAC



- Vladimir Gómez

·  IP, Port 


- Peter Kiršner

· Naviazať ich na dialógové okna 
- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

· Doplniť dátové triedy o serializáciu 
- Peter Kiršner, Vladimir Gómez, Riad El Hamud

· Aktualizácia WEB stránky 

- Peter Kiršner
Zápisnica č. 15 zo dňa 16.4.2008 (Streda, 13:15)

Doba trvania: 60 minút

Miesto: D109

Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Dokončiť štruktúru dátových tried

·  CAM, ARP, RT 


- Riad El Hamud

·  MAC




- Vladimir Gómez

·  IP, Port 



- Peter Kiršner

· Doplniť dátové triedy o serializáciu 

- Peter Kiršner

· Čiastočná aktualizácia WEB stránky

- Peter Kiršner

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Hľadanie problému v implementovaní tried CDevice

· Hľadanie problému v implementovaní funkcie NEW FILE

Plán na ďalšie stretnutie:

· Naviazanie na dialógové okna 

- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

· Doplniť dátové triedy o serializáciu 

- Peter Kiršner,  Riad El Hamud

· Aktualizácia WEB stránky 


- Peter Kiršner
Zápisnica č. 16 zo dňa 23.4.2008 (Streda, 13:20)

Doba trvania: 40 minút

Miesto: D109
Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Aktualizácia WEB stránky 




- Peter Kiršner

· Čiastočné doplnenie tried o serializáciu 


- Peter Kiršner

· Vykresľovanie a manipulácia s linkami 


- Vladimir Gómez

· Vytvorenie štruktúr CAM, ARP, ROUTING Tab. 

- Riad El Hamud

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Rozvrhnutie plánov na nasledujúce dva týždne

· Riešenie problému ohľadom serializácie

Plán na ďalšie stretnutie:

· Dokončenie starých restov (serializácia, dialógy) 
- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

· Používateľská príručka + požiadavky na systém 
- Peter Kiršner

· Overenie spustenia na staršom PC bez .NET 
- Peter Kiršner

· Zvýraznenie liniek 




- Vladimir Gómez

· Vytvoriť procesy napĺňania CAM, ARPtable 
- Riad El Hamud
Zápisnica č. 17 zo dňa 30.4.2008 (Streda, 14:20)

Doba trvania: 40 minút
Miesto: D109
Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Dokončenie starých restov (serializácia, dialógy)
- Peter Kiršner, Vladimir Gómez

· Používateľská príručka + požiadavky na systém
- Peter Kiršner

· Overenie spustenia na staršom PC bez .NET
- Peter Kiršner

· Zvýraznenie a odlíšenie liniek


- Vladimir Gómez

· Procesy napĺňania CAM, ARPtable


- Riad El Hamud

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Zhodnotenie dosiahnutých čiastočných výsledkov

· Rozvrhnutie plánov na nasledujúce dva týždne

Plán na ďalšie stretnutie:

· Aktualizácia web stránky




- Kiršner

· Navrhnúť štruktúru dokumentácie



- Kiršner

· Finálna verzia ukladania topológií 



- Kiršner

· Vytvorenie testovacích topológií



- Kiršner, Hamud


· Proces PING – návrh a  implementácia


- Riad Hamud

· Modul simulácie





- Vlado Gómez

· Optimalizácia zdrojového kódu a ošetrovanie správania
- Kiršner, Hamud, Gómez

Zápisnica č. 18 zo dňa 15.5.2008 (Štvrtok, 13:30)
Doba trvania: 40 minút

Miesto: D105 
Prítomní: 

Ing. Boris Dado

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Bc. Riad El Hamud

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner

Splnené úlohy:

· Naviazanie dialógových okien na dátovú štruktúru


- Peter Kiršner

· Ukladanie topológií siete spolu s nastaveniami zariadení

- Peter Kiršner

· Vytvorenie testovacích topológií




- Peter Kiršner

· Proces PING – návrh a čiastočná implementácia


- Riad Hamud

· Aktualizácia štruktúry ARP tabuľky




- Riad Hamud

· Modul simulácie






- Vlado Gómez

· Štruktúra údajov pre komunikáciu simulácie s procesom ping
- Vlado Gómez

· Optimalizácia zdrojového kódu a ošetrovanie správania
- Kiršner, Hamud, Gómez

Priebeh stretnutia:

· Diskusia o celkovom progrese na projekte

· Stanovenie reálnych cieľov do konca termínu odovzdania

· Rozvrhnutie plánov na najbližšie dni až po odovzdanie projektu

· Diskusia k WEB stránke a jej obsahu 

·  Zdrojové kódy projektu

·  spustiteľný *.exe súbor

·  testovacie topológie 3-4 príklady, aj s nesprávnymi nastaveniami

· Diskusia k výslednej dokumentácii a jej náležitostiam

·  Testovanie – na vytvorených a priložených topológiách
Plán na ďalšie stretnutie:

· Aktualizácia web stránky





- Peter Kiršner

· Používateľská príručka





- Peter Kiršner

· Dokončenie procesu PING a naviazanie na simuláciu

- Riad Hamud

· Dohodnutie stretnutia prezentácie s konkurenčným tímom

- Peter Kiršner
· Vytvorenie a dokončovanie dokumentácie


- Kiršner, Gómez, Hamud

5.2 Mimoškolské stretnutia

Zápisnica č. X1 zo dňa 4.11.2007 (Nedeľa, 15:45)

Doba trvania: 3 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Cieľom nášho stretnutia bolo dohodnúť sa na finálnej verzii špecifikácie a načrtnúť návrh systému.

Na stretnutí sa nám podarilo vypracovať náčrt návrhu systému:

· Základné moduly systému

· UseCase diagram prípadov použitia

· Návrh GUI systému

Ďalej sme sa dohodli na predbežnom harmonograme ďalších aktivít.

Zápisnica č. X2 zo dňa 11.11.2007 (Nedeľa, 19:30)

Doba trvania: 1,5 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Cieľom nášho stretnutia bolo navrhnúť logický model údajov. 

Na stretnutí sa nám podarilo pripraviť len hrubý návrh logického modelu údajov, ktorý sme neskoršie prepracovali do finálnej verzie.

Zápisnica č. X3 zo dňa 13.11.2007 (Utorok, 16:00)

Doba trvania: 2 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Cieľom nášho stretnutia bolo finalizovať návrhy logického a fyzického modelu údajov a koordinácia našich aktivít tak aby sme pripravili dokumentáciu.  

Na stretnutí sa nám podarilo pripraviť finálne návrhy logického a fyzického modelu údajov a skoordinovať aktivity tímu.

Zápisnica č. X4 zo dňa 24.11.2007 (Sobota, 17:00)

Doba trvania: 2 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Voľná diskusia ohľadne prác, ktoré je ešte potrebné vypracovať na projekte.

Zápisnica č. X5 zo dňa 25.11.2007 (Nedeľa, 19:00)

Doba trvania: 3 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Ján Ondruška

Na stretnutí sme diskutovali o zmenách, ktoré treba zapracovať do nášho projektu podľa pripomienok, ktoré vypracoval konkurenčný tím v posudku na náš projekt.

Rozdelenie prác na budúci týždeň:

Ján Ondruška – prototyp, prerobiť grafy logického a fyzického modelu údajov

Peter Kiršner – dorobiť zmeny, doplniť anotáciu a ďalšie kapitoly, spraviť návrh obrazoviek

Vladimir Gómez Ramon – spraviť návrh obrazoviek

El Riad Hamud – vypracovať slovník skratiek

Zápisnica č. X6 zo dňa 1.12.2007 (Sobota, 18:00)

Doba trvania: 2 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner
Vytvorenie dialógových okien prototypu na konfigurovanie smerovačov, prepínačov, hostov, serverov a prepojovacích liniek v prostredí MS visual studia 2005. 
Zápisnica č. X7 zo dňa 2.12.2007 (Nedeľa, 19:00)

Doba trvania:  2 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner
Dokončovacie práce na dialógoch a pokus o začlenenie do spoločného projektu.
Zápisnica č. X8 zo dňa 14.12.2007 (Sobota, 19:00)

Doba trvania: 4 hodiny

Miesto: Školský internát Mladosť

Prítomní: 

Bc. Peter Kiršner

Bc. Ján Ondruška

Bc. El Riad Hamud

Bc. Vladimir Gómez Ramon

Vypracoval: 

Bc. Peter Kiršner
Dokončovacie práce na projekte. Práca na prototype. Voľná diskusia ohľadne prác, ktoré je ešte potrebné vypracovať na projekte. Dohodnutie termínu na nacvičenie prezentácie prototypu.
6 Manažment verzií
Keďže výsledkom tohto projektu boli zdrojové kódy programu, bolo treba vo fáze implementácie zohľadňovať manažment verzií zdrojových a konfiguračných súborov. Pri výbere vhodného softvérového prostriedku, ktorý by túto úlohu zvládol, bolo treba zohľadniť jednoduchosť použitia, licenčné podmienky a dostupnosť serverov. 

Po krátkej analýze sme zvolili SVN server (http://subversion.tigris.org/) v kombinácii s aplikáciou TortoiseSVN (http://tortoisesvn.tigris.org/) na strane klienta. Ako SVN hosting server nám poslúžil server projektu OpenSVN (https://opensvn.csie.org/). Používanie tohto servera je bezplatné a navyše umožňuje jednoduchú administráciu s využitím webového rozhrania. 

Na implementácii projektu sa zúčastňovali všetci členovia tímu a bolo teda nevyhnutné definovať jasné pravidlá práce so systémom správy verzií. Používali sme nasledovný proces:

· Aktualizácia lokálnej verzie zdrojových kódov (operácia UPDATE)

· Implementácia pridelenej úlohy 
· Aktualizácia lokálnej verzie zdrojových súborov a prípadné vyriešenie konfliktov (operácia UPDATE, prípadne MARK AS RESOLVED)
· Odoslanie implementácie a jej popisu na server (operácia COMMIT)
Pri dodržaní uvedeného postupu mal každý člen tímu zaručené, že pracuje s aktuálnymi zdrojovými a konfiguračnými súbormi. 

Samozrejme, že mohli súčasne pracovať viacerí členovia tímu naraz. Prípadne konflikty v zdrojových kódoch riešil priamo systém SVN, ktorý zvýrazňoval časti kódu, ktoré boli v konflikte. 

Príloha A – Posudok na riešenie nášho projektu
Príloha B – Posudok na riešenie konkurenčného projektu

Príloha C – Posudok na náš prototyp

Príloha D – Posudok na prototyp konkurenčného tímu

Príloha E – Preberacie protokoly
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