ZÁZNAMY ZO STRETNUTÍ

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 1

Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.
Úvodné stretnutie, základné informácie o projekte, zhodnotenie ponuky

Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
11. októbra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-10:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Miroslava Romanová


Dňa: 12. októbra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· zoznámenie vedúceho projektu s členmi tímu

· oboznámenie sa s organizačnými pokynmi

· zhodnotenie ponuky, diskusia k jej výhradám a možným vylepšeniam

· diskusia o možnostiach získania informácií z iných zdrojov (kontaktné osoby)

· určenie hraníc rozsiahlosti a funkčnosti projektu 

· diskusia o webovej stránke projektu 

· stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia
ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	1.1.
	Stanovenie poradia písania zápisnice
	všetci
	15.10.2007

	1.2.
	Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...)
	všetci
	15.10.2007

	1.3.
	Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia 
	všetci
	15.10.2007


	1.4.
	Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou 
	všetci
	22.10.2007

	1.5.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie 
	Lukáš Slížik
	22.10.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 2
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.
Rozdelenie úloh, predpríprava k špecifikácií a analýze
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
15. októbra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Tibor Schvartz



Dňa: 16. októbra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Opis štruktúry výsledného dokumentu tímového projektu
· Diskusia o webovej prezentácií projektu 

· Práca na webovej prezentácií projektu
· Rozdelenie rolí, ktoré boli doposiaľ v tejto fáze projektu identifikované
· Diskusia o možnostiach získania informácií(kontaktné osoby, diplomovky, ...)

· Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia
ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Zadaná
	Termín
	Ukončená

	1.1.
	Stanovenie poradia písania zápisnice
	všetci
	11.10.2007
	15.10.2007
	Ukončená

15.10.2007

	1.2.
	Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...)
	všetci
	11.10.2007
	15.10.2007
	Ukončená

15.10.2007

	1.3.
	Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia 
	všetci
	11.10.2007
	15.10.2007
	Ukončená

15.10.2007

	1.4.
	Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou 
	všetci
	11.10.2007
	22.10.2007
	V štádiu riešenia

	1.5.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie 
	Bc. Lukáš Slížik
	11.10.2007
	22.10.2007
	V štádiu riešenia


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	2.1.
	Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú
	všetci
	22.10.2007

	2.2.
	Vytvorenie webovej prezentácie
	Bc. Tibor Schvartz
	22.10.2007

	2.3.
	Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) 
	Bc. Martin Paulech, Bc. Miroslava Romanova, Bc. Lukáš Slížik
	22.10.2007

	2.4.
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	všetci
	22.10.2007


ROZDELENIE ROLÍ V TÍME
	Rola 
	Osoba 

	Vedúci tímu
	Martin Paulech

	Zástupca vedúceho tímu
	Peter Rada

	Tvorba webovej prezentácie 
	Tibor Schvartz


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 3
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia.
Prvotná špecifikácia, akademické systémy (YonBan, Moodle, AIS), prístup k informáciám, štruktúra informácií
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
22. októbra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Lukáš Slížik


Dňa: 23. októbra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Diskusia o podobných projektoch (projekty z minulých rokov, tímy ELF a LAMA)
· Diskusia o ochrane osobných údajov (autorizácia a autentifikácia) a o prístupe k nim

· Návrh na zapracovanie projektu z predmetu Bezpečnosť a manažment inf. systémov do nášho projektu (Schvartz, Macko -> Bezpečnostná smernica)

· Diskusia o podobných systémoch (Moodle, YonBan, AIS) a o prístupe k informáciam uložených v nich
· Diskusia o štruktúre informácií (formát, dátové typy)

· Privítanie p. Marty Gnipovej (systémovej integrátorky)

· Diskusia s p. Gnipovou ohľadne sprístupnenia údajov v AIS
· Prezentácia predfinálnej verzie web stránky

· Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia
ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín
	Ukončená

	2.1.
	Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú
	všetci
	22.10.2007
	Ukončená

22.10.2007

	2.2.
	Vytvorenie webovej prezentácie
	Schvartz
	22.10.2007
	Ukončená

22.10.2007

	2.3.
	Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.)
	Paulech, Romanová, Slížik
	22.10.2007
	Ukončená

22.10.2007

	1.4.
	Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tematikou 
	všetci
	30.10.2007
	V štádiu riešenia

	1.5.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie 
	Slížik
	30.10.2007
	V štádiu riešenia

	2.4
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	všetci
	neurčený
	V štádiu riešenia


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	3.1.
	Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) 
	Rada
	29.10.2007

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený

	3.3.
	Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais
	Paulech, Macko, Slížik
	29.10.2007

	3.4.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie
	Slížik
	29.10.2007

	3.5
	Finálna úprava web stránky
	Schvartz
	29.10.2007

	3.6
	Kontaktovať Ing. Filkorna
	Macko
	29.10.2007

	3.7
	Dohodnúť funkcie členov v tíme
	Romanová
	29.10.2007

	3.8
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	Rada
	neurčený


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 4
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Predmety a kľúčové slová, motivácia, história
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
29. októbra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Martin Macko


Dňa: 31. októbra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Diskusia o podobných projektoch z predchádzajúcich rokov, snaha vyhnúť sa problémom, s ktorými bojovali a naopak snaha osvojiť si zaujímavé myšlienky a návrhy

· Diskusia s prof. Bielikovou ohľadne pripravovaného IS, je potrebná diskusia s profesormi, študentmi, aby bolo možné navrhnúť čo najlepšie riešenie pre všetkých

· Prof. Bieliková navrhla neukladať priame výsledky do systému, ale už spracované, dôležité nie sú známky ale práve znalosti a zručnosti, podľa nej je vhodné riešenie anonymná databáza (poprehadzovanie osobných údajov tak, aby sa dali vydolovať zdrojové údaje, ale nebolo možné zistiť kto mal aké známky)

· Podľa prof. Bielikovej by predmety mali byť opísané kľúčovými slovami (to by mohli byť témy, okruhy) a lepšia známka by sa potom prejavila zvýšením úrovne danej znalosti alebo zručnosti súvisiace s témou, zakomponovať do toho aj váhovanie

· Diskusia o klasifikácii predmetov, ACM klasifikácia kľúčových slov

· IS by mal vychádzať s používateľových vlastných znalostí na úspešné vyhľadanie, mal by dokázať zdôvodniť, prečo nájdený študent vyhovuje kritériám

· Diskusia o zdrojoch údajov a ich dôveryhodnosti, zdrojmi pre IS bude AIS, POSUDKY, cvičiaci, prednášajúci

· Diskusia o motivácii študenta a motivácii učiteľa, aby pridával informácie do IS, snaha o pridávanie pravdivých informácií, IS má ukázať čo študent vie, nie to čo nevie

· Prof. Bieliková navrhla mať nejakú autoritu, ktorá na základe podnetu (napr. od vyučujúceho) vie šikovným študentom zvýšiť hodnotenie, nakoľko stroje nevedia porozumieť písaným slovným hodnoteniam

· Diskusia o implementácii, nie je dobré ísť hneď do šírky, IS musí byť 100% funkčný, je potrebné začať s jednoduchým a pridávať funkcie

· Diskusia o používaní histórie, používateľ potom vidí, ako sa daný študent v danej znalosti alebo zručnosti zlepšil

· Návrh vytvoriť najskôr spracovanie vstupných údajov a zaradenie študentov do kategórií

· Návrh pre externých používateľov (napr. firmy), ktoré hľadajú nejakého študenta s danými kritériami, v prípade úspešného vyhľadania, by sa im zobrazil napr. len počet vyhľadaných a nie osobné údaje, daní študenti by dostali správu, že sa o nich daná firma zaujíma, oni by v tom prípade rozhodli sami o tom, či systém poskytne ich údaje alebo nie, prípadne by sami kontaktovali danú firmu

ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín
	Ukončená

	3.1.
	Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) 
	Rada
	29.10.2007
	Ukončená

27.10.2007

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený
	V štádiu riešenia

	3.3.
	Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais
	Paulech, Macko, Slížik
	29.10.2007
	V štádiu riešenia

	3.4.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie
	Slížik
	29.10.2007
	V štádiu riešenia

	3.5
	Finálna úprava web stránky
	Schvartz
	29.10.2007
	Ukončená

26.10.2007

	3.6
	Kontaktovať Ing. Filkorna
	Macko
	29.10.2007
	V štádiu riešenia

	3.7
	Dohodnúť funkcie členov v tíme
	Romanová
	29.10.2007
	Ukončená

27.10.2007

	3.8
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	Rada
	neurčený
	V štádiu riešenia


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	4.1.
	Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov
	Paulech
	5.11.2007

	4.2.
	Dokončiť prvotnú špecifikáciu
	Slížik
	15.11.2007

	4.3.
	Preskúmať CAKE
	Schvartz
	5.11.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 5
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Predmety a kľúčové slová, motivácia, história
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
5. novembra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Martin Paulech



Dňa: 8. novembra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Diskusia s Ing. Romanom Filkornom ohľadom vývoja pripravovaného IS a popisu systému Yonban

· Yonban - pracuje s PostgreSQL databázou, obsahuje v sebe informácie o študentoch, ktorí v danom roku vypracovávajú bakalársky alebo diplomový projekt. Obsahuje oponentské posudky v danom roku, ale nie sú v ňom uložené záverečné posudky a hodnotenia komisie a taktiež Yonban neobsahuje ani výsledné hodnotenie práce.

· Diskusia o technológiách, ktoré by mohli byť využité pri implementácií systému (Spring, Hibernate, JSP)
· Diskusia o prototype systému - prototyp by sa mal zamerať hlavne na problémové technológie (aspoň čiastočne ich implementovať čo najskôr)

· Diskusia o ACM špecifikácií ( http://oldwww.acm.org/class/1998/TOP.html )

· Diskusia ohľadom špecifikácie a návrhu systému

· Stanovanie úloh do ďalšieho stretnutia
ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín
	Ukončená

	4.1.
	Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov
	Paulech
	5.11.2007
	Ukončená

3.11.2007

	4.2.
	Dokončiť prvotnú špecifikáciu
	Slížik
	15.11.2007
	Ukončená

4.11.2007

	4.3.
	Preskúmať CAKE
	Schvartz
	5.11.2007
	Ukončená

2.11.2007

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený
	V štádiu riešenia

	3.8.
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	Rada
	neurčený
	V štádiu riešenia

	3.3.
	Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais
	Paulech, Macko, Slížik
	29.10.2007
	Ukončená

6.11.2007

	3.4.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie
	Slížik
	29.10.2007
	Ukončená

6.11.2007

	3.6.
	Kontaktovať Ing. Filkorna
	Macko
	29.10.2007
	Ukončená

6.11.2007


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený

	3.8.
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	Rada
	neurčený

	5.1
	Kontaktovať Ing. Steinmüllera
	Slížik, Macko
	12.11.2007

	5.2
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu
	Romanová
	12.11.2007

	5.3
	Návrh databázy
	Paulech
	12.11.2007

	5.4
	Analýza existujúcich technológií (Hibernate)
	Slížik
	12.11.2007

	5.5
	Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server)
	Rada
	12.11.2007

	5.6
	Analýza existujúcich technológií (PHP)
	Schvartz
	12.11.2007

	5.7
	Analýza existujúcich technológií (Spring)
	Macko
	12.11.2007

	5.8
	Motivácia vypĺňania formulárov systému
	Romanová
	12.11.2007

	5.9
	Úprava use case
	Slížik
	12.11.2007

	5.10
	Návrh architektúry aplikácie
	Rada
	15.11.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 6

Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
12. novembra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Peter Rada   


Dňa: 16. novembra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Diskusia o zlepšení zobrazenia plánu práce na webe

· Diskusia o zlepšení písania zápisnice (rozšíriť o dôležitejšie udalosti)

· Diskusia o použitých use case a ich popisoch

· Diskusia o klasifikácii predmetov, ACM klasifikácia kľúčových slov

· Diskusia o použitých skratkách, pojmoch a referenciách v dokumentácií

· Diskusia o hlbšom popísaní analýzy AIS (aj na základe diskusie s pani Gnipovou)

· Diskusia o tom, že pri vyhodnocovaní znalosti je zložité zistiť, či študent patril do 10% najlepších študentov v danom predmete motivácii študenta

· Diskusia o navrhnutom logickom modely
· Prezentácia Petra Radu navrhnutej architektúry systému a následná diskusia o nej

· Diskusia o technológiách ako je Spring, Hibernate, JEE a JSP

· Rozdelenie si úloh do ďalšieho stretnutia  (19.11.2007)

ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 
	Ukončená

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz 
	neurčený
	V štádiu riešenia

	3.8.
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	Rada
	neurčený
	Ukončené 12.11.2007

	5.1.
	Kontaktovať Ing. Steinmüllera
	Slížik, Macko
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.2.
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu
	Romanová
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.3.
	Návrh databázy
	Paulech
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.4.
	Analýza existujúcich technológií (Hibernate)
	Slížik
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.5.
	Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server)
	Rada
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.6.
	Analýza existujúcich technológií (PHP)
	Schvartz 
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.7.
	Analýza existujúcich technológií (Spring)
	Macko
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.8.
	Motivácia vypĺňania formulárov systému
	Romanová
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.9.
	Úprava use case
	Slížik
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.10.
	Návrh architektúry aplikácie
	Rada
	15.11.2007
	Ukončená 12.11.2007


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	3.2
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený

	6.1
	Vypracovanie preberacieho protokolu
	Romanová
	15.11.2007

	6.2
	Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5
	Romanová
	23.11.2007

	6.3
	Zmena plánu práce na webe
	Schvartz
	12.11.2007

	6.4
	Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu
	Romanová
	14.11.2007

	6.5
	Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu
	Romanová
	15.11.2007

	6.6
	Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5
	Romanová
	15.11.2007

	6.7
	Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype
	Paulech
	19.11.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 7
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
19. novembra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Miroslava Romanová


Dňa: 23. novembra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Diskusia o nami vypracúvanom posudku na dokumentáciu tímu č.5 (FOO) – nedostatky a pozitíva v ich dokumentácií
· Diskusia o nami zvolených technológiách
· Na stretnutie nám prisľúbil účasť p. Steinmüller ohľadom získania informácií o možnostiach použitia našich technológií , na stretnutie sa však nedostavil  
· Rozhodnutie informovať sa u p. Lacka ohľadom týchto informácií, ak by sa p. Steinmüller nemal možnosť dostaviť ani na ďalšie stretnutie
· Diskusia o prototype – rozhodnutie, ktoré časti budú kľúčové a implementované v tejto časti  
· Rozdelenie si úloh do ďalšieho stretnutia  (26.11.2007)
ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 
	Ukončená

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz 
	neurčený
	V štádiu riešenia

	6.1.
	Vypracovanie preberacieho protokolu
	Romanová
	15.11.2007
	Ukončená

15.11.2007

	6.2.
	Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5
	Romanová
	23.11.2007
	V štádiu riešenia

	6.3.
	Zmena plánu práce na webe
	Schvartz
	12.11.2007
	Ukončená 14.11.2007

	6.4.
	Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu
	Romanová
	14.11.2007
	Ukončená

15.11.2007

	6.5.
	Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu
	Slížik
	15.11.2007
	Ukončená

15.11.2007

	6.6.
	Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5
	Romanová
	15.11.2007
	Ukončená

15.11.2007

	6.7.
	Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype
	Paulech
	19.11.2007
	V štádiu riešenia


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený

	6.2.
	Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5
	Romanová
	23.11.2007

	6.7.
	Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype
	Paulech
	26.11.2007

	7.1.
	Odovzdanie posudku vedúcej práce
	Romanová
	23.11.2007

	7.2.
	Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5
	Romanová
	23.11.2007

	7.3.
	Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp
	Slížik
	26.11.2007

	7.4.
	Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp
	Macko
	26.11.2007

	7.5.
	Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp
	Rada, Schvartz 
	26.11.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 8
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Predmety a kľúčové slová, motivácia, história

Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
26. novembra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Tibor Schvartz



Dňa: 26. novembra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Skonštatovanie hodnotenia daného v posudku tímu č. 5 (Foo)

· Diskusia k hodnoteniu pani Ing. Anny Považanovej – rozobratie obsahovej aj formálnej stránky vypracovanej projektovej dokumentácie a následné odporúčania do budúcna pri vypracovávaní dokumentácie 
· Diskusia o nami zvolených technológiách (JSP, Hibernate, Tomcat, Postgre) a dôvodoch ich voľby
· Diskusia o prototype – rozhodnutie vytvoriť jednoduchý prototyp pre otestovanie dôležitých častí poskytovaných vybratými technológiami  
· Rozdelenie úloh na vypracovanie prototypu medzi členmi tímu

· Diskusia o prerozdelení bodov podľa podielu na riešení jednotlivých členov tímu

ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 
	Ukončená

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz
	neurčený
	Ukončená 26.11.2007

	6.2.
	Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5
	Romanová
	23.11.2007
	22.11.2007

	6.7.
	Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype
	Paulech
	26.11.2007
	26.11.2007

	7.1.
	Odovzdanie posudku vedúcej práce
	Romanová
	23.11.2007
	22.11.2007

	7.2.
	Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5
	Romanová
	23.11.2007
	22.11.2007

	7.3.
	Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp
	Slížik
	26.11.2007
	26.11.2007

	7.4.
	Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp
	Macko
	26.11.2007
	26.11.2007

	7.5.
	Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp
	Rada, Schvartz 
	26.11.2007
	26.11.2007


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	8.1.
	Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému
	Romanová, Macko
	3.12.2007

	8.2.
	Vytvorenie datovej vrstvy prototypu
	Paulech, Slížik
	3.12.2007

	8.3.
	Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu
	všetci
	3.12.2007

	8.4.
	Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu
	Schvartz, Rada
	3.12.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 9
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Prezentačná vrstva prototypu, aplikačná vrstva prototypu
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
3. decembra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Lukáš Slížik   


Dňa: 6. decembra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Bodové ohodnotenie Projektovej dokumentácie k súčasnému stavu riešenia projektu  p. Ing. Považanovou. Bolo zhodnotené, že najlepšou časťou dokumentu bol návrh riešeného systému.

· Diskusia k riešeniu prezentačnej vrstvy prototypu. Zodpovednosť za túto časť nesú Rada, Schvartz. Bolo dohodnuté, že pri implementácií sa využije technológia JSP. Používateľ bude k systému pristupovať z webového rozhrania, kde vyplnením formulára definuje svoju požiadavku, ktorá sa uloží do súboru .XML. Ten je následne odoslaný na server.

· Diskusia k riešeniu aplikačnej vrstvy prototypu. Zodpovední sú Paulech, Slížik. Bude sa využívať technológia Hibernate, ktorá požiadavku pretransformuje do SQL kódu, ktorý sa vykoná nad databázou (PostgreSQL). 
ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 
	Ukončená

	8.1.
	Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému
	Romanová, Macko
	10.12.2007
	V štádiu riešenia

	8.2.
	Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu
	Paulech, Slížik
	10.12.2007
	V štádiu riešenia

	8.3.
	Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu
	všetci
	10.12.2007
	V štádiu riešenia

	8.4.
	Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu
	Schvartz, Rada
	10.12.2007
	V štádiu riešenia


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	8.1.
	Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému
	Romanová, Macko
	10.12.2007

	8.2.
	Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu
	Paulech, Slížik
	10.12.2007

	8.3.
	Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu
	všetci
	10.12.2007

	8.4.
	Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu
	Schvartz, Rada
	10.12.2007


ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ČÍSLO 10
Názov projektu:
Báza znalostí a zručností študentov 

Vedúci projektu:
Ing. Anna Považanová

Téma stretnutia:
Prezentačná vrstva prototypu, aplikačná vrstva prototypu
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia: 
10. decembra 2007

Čas stretnutia: 
9:00-12:00

Prítomní členovia tímu:




Bc. Martin Macko




Bc. Martin Paulech




Bc. Peter Rada




Bc. Miroslava Romanová




Bc. Tibor Schvartz




Bc. Lukáš Slížik 

Vypracoval:

Bc. Martin Macko   


Dňa: 11. decembra 2007 

PRIEBEH STRETNUTIA
· Prezentácia prototypu vedúcej projektu, Ing. Anne Považanovej.
· Diskusia o dokončení prototypu, rozdelenie posledných úloh medzi členov tímu.
ÚLOHY Z PREDOŠLÉHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 
	Ukončená

	8.1.
	Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému
	Romanová, Macko
	10.12.2007
	Ukončené 10.12.2007

	8.2.
	Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu
	Paulech, Slížik
	10.12.2007
	Ukončené 10.12.2007

	8.3.
	Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu
	všetci
	10.12.2007
	Ukončené 10.12.2007

	8.4.
	Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu
	Schvartz, Rada
	10.12.2007
	Ukončené 10.12.2007


ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Termín 

	10.1.
	Vytvorenie dokumentácie k prototypu
	Romanová, Slížik
	17.12.2007

	10.2.
	Príprava prezentácie prototypu
	všetci
	17.12.2007

	10.3.
	Finálne úpravy prototypu
	Paulech, Schvartz
	17.12.2007


KRÁTKODOBÉ ÚLOHY

Na pravidelných stretnutiach boli určené nasledovné úlohy: 
	Číslo
	Popis úlohy 
	Zodpovednosť
	Zadaná
	Termín 
	Ukončená

	1.1.
	Stanovenie poradia písania zápisnice
	všetci
	11.10.2007
	15.10.2007
	Ukončená 15.10.2007

	1.2.
	Rozdelenie funkcií v tíme (leader, zástupca...)
	všetci
	11.10.2007
	15.10.2007
	Ukončená 15.10.2007

	1.3.
	Určenie člena tímu zodpovedného za správu webovej stránky a jej aktivácia 
	všetci
	11.10.2007
	15.10.2007
	Ukončená 15.10.2007

	1.4.
	Preštudovanie existujúcich systémov s podobnou tématikou 
	všetci
	11.10.2007
	22.10.2007
	Ukončená 22.10.2007

	1.5.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie 
	Slížik
	11.10.2007
	22.10.2007
	Predĺžené

	2.1.
	Kontaktovať prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD., Ing. Lacka a RNDr. Gnipovú
	všetci
	15.10.2007
	22.10.2007
	Ukončená 22.10.2007

	2.2.
	Vytvorenie webovej prezentácie
	Schvartz 
	15.10.2007
	22.10.2007
	Ukončená 22.10.2007

	2.3.
	Preštudovanie diplomových prác dostupných v knižnici (RNDr. Anna Bou Ezzeddine, Mgr. Gabriela Kosková, PhD.) 
	Paulech, Romanová, Slížik
	15.10.2007
	22.10.2007
	Ukončená 22.10.2007

	2.4.
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	všetci
	15.10.2007
	22.10.2007
	Predĺžené

	3.1.
	Preštudovanie web stránok tímov s pod. tematikou (predošlé roky) 
	Rada
	22.10.2007
	29.10.2007
	Ukončená 27.10.2007

	3.2.
	Vypracovanie bezpečnostnej smernice
	Schvartz 
	22.10.2007
	neurčený
	Ukončená 26.11.2007

	3.3.
	Preštudovanie systémov YonBan, Moodle, Ais
	Paulech, Macko, Slížik
	22.10.2007
	29.10.2007
	Ukončená 6.11.2007

	3.4.
	Vytvorenie prvotnej špecifikácie
	Slížik
	22.10.2007
	29.10.2007
	Ukončené 12.11.2007

	3.5.
	Finálna úprava web stránky
	Schvartz 
	22.10.2007
	29.10.2007
	Ukončená 27.10.2007

	3.6.
	Kontaktovať Ing. Filkorna
	Macko
	22.10.2007
	29.10.2007
	Ukončená 6.11.2007

	3.7.
	Dohodnúť funkcie členov v tíme
	Romanová
	22.10.2007
	29.10.2007
	Ukončená 27.10.2007

	3.8.
	Oboznámiť sa so softvérovými nástrojmi pre manažment v tíme (Subversion, Trac,...)
	Rada
	22.10.2007
	neurčený
	Ukončené 12.11.2007

	4.1.
	Preskúmať ACM klasifikáciu kľúčových slov
	Paulech
	29.10.2007
	5.11.2007
	Ukončená 3.11.2007

	4.2.
	Dokončiť prvotnú špecifikáciu
	Slížik
	29.10.2007
	15.11.2007
	Ukončená 4.11.2007

	4.3.
	Preskúmať CAKE
	Schvartz 
	29.10.2007
	5.11.2007
	Ukončená 2.11.2007

	5.1.
	Kontaktovať Ing. Steinmüllera
	Slížik, Macko
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.2.
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácií, analýze a návrhu
	Romanová
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.3.
	Návrh databázy
	Paulech
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.4.
	Analýza existujúcich technológií (Hibernate)
	Slížik
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.5.
	Analýza existujúcich technológií (JSP, Java server)
	Rada
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.6.
	Analýza existujúcich technológií (PHP)
	Schvartz 
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.7.
	Analýza existujúcich technológií (Spring)
	Macko
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.8.
	Motivácia vypĺňania formulárov systému
	Romanová
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.9.
	Úprava use case
	Slížik
	5.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	5.10.
	Návrh architektúry aplikácie
	Rada
	5.11.2007
	15.11.2007
	Ukončená 12.11.2007

	6.1.
	Vypracovanie preberacieho protokolu
	Romanová
	12.11.2007
	15.11.2007
	Ukončená 15.11.2007

	6.2.
	Vypracovanie posudku k dokumentu analýze, návrhu a riadenia (DANR) tímu 5
	Romanová
	12.11.2007
	23.11.2007
	Ukončená 22.11.2007

	6.3.
	Zmena plánu práce na webe
	Schvartz 
	12.11.2007
	12.11.2007
	Ukončená 14.11.2007

	6.4.
	Poslanie vypracovaného dokumentu vedúcej tímu
	Romanová
	12.11.2007
	14.11.2007
	Ukončená 15.11.2007

	6.5.
	Odovzdanie tlačenej dokumentácie (DANR) vedúcej tímu
	Slížik
	12.11.2007
	15.11.2007
	Ukončená 15.11.2007

	6.6.
	Odovzdanie dokumentácie (DANR) elektronickou formou tímu 5
	Romanová
	12.11.2007
	15.11.2007
	Ukončená 15.11.2007

	6.7.
	Prehĺbenie si informácií o možných použitých technológiách v prototype
	Paulech
	12.11.2007
	19.11.2007
	Ukončená 26.11.2007

	7.1.
	Odovzdanie posudku vedúcej práce
	Romanová
	19.11.2007
	23.11.2007
	Ukončená 22.11.2007

	7.2.
	Odovzdanie posudku oponentskému tímu 5
	Romanová
	19.11.2007
	23.11.2007
	Ukončená 22.11.2007

	7.3.
	Hlbšie preštudovanie možností Hibernate pre prototyp
	Slížik
	19.11.2007
	26.11.2007
	Ukončená 26.11.2007

	7.4.
	Hlbšie preštudovanie možností Spring pre prototyp
	Macko
	19.11.2007
	26.11.2007
	Ukončená 26.11.2007

	7.5.
	Preštudovanie alternatívnych technológií pre prototyp
	Rada, Schvartz
	19.11.2007
	26.11.2007
	Ukončená 26.11.2007

	8.1.
	Vytvorenie podrobného návrhu prototypu vybraných častí systému
	Macko, Romanová
	26.11.2007
	10.12.2007
	Ukončená 10.12.2007

	8.2.
	Vytvorenie dátovej vrstvy prototypu
	Paulech, Slížik
	26.11.2007
	10.12.2007
	Ukončená 10.12.2007

	8.3.
	Vytvorenie aplikačnej vrstvy prototypu
	všetci
	26.11.2007
	10.12.2007
	Ukončená 10.12.2007

	8.4.
	Vytvorenie prezentačnej vrstvy prototypu
	Schvartz, Rada
	26.11.2007
	10.12.2007
	Ukončená 10.12.2007

	10.1.
	Vytvorenie dokumentácie k prototypu
	Romanová, Slížik
	10.12.2007
	17.12.2007
	Ukončená 17.12.2007

	10.2.
	Príprava prezentácie prototypu
	všetci
	10.12.2007
	17.12.2007
	Ukončená 17.12.2007

	10.3.
	Finálne úpravy prototypu
	Paulech,Schvartz
	10.12.2007
	17.12.2007
	Ukončená 17.12.2007


DLHODOBÉ ÚLOHY 

Členom nášho tímu boli pridelené nasledovné roly:

Bc. Martin Macko

· manažér rizík

· grafický dizajnér

· analytik
· programátor

Bc. Martin Paulech

· vedúci tímu
· vedúci programátor 

· analytik 

Bc. Peter Rada

· zástupca vedúceho tímu
· manažér vývoja

· analytik

· programátor

Bc. Miroslava Romanová  

· manažér dokumentácie 

· manažér plánovania

· analytik

· programátor 

Bc. Tibor Schvartz

· správca webového sídla
· manažér plánovania

· analytik

· programátor

Bc. Lukáš Slížik

· manažér podporných činností
· manažér kvality

· analytik

· programátor

TVORBA DOKUMENTÁCIE

Podiel členov tímu na tvorbe tímovej dokumentácie a dokumentácie riadenia za dané obdobie je znázornený v nasledujúcich tabuľkách. 

	Číslo 
	Časť dokumentu
	Vypracoval(i)

	1
	Správa dokumentu
	Romanová

	2
	Úvod
	Romanová

	3
	Analýza
	 

	4
	Analýza predchádzajúcich systémov
	 

	5
	Analýza systému vytvoreného tímom _elf_
	Macko

	6
	Analýza systému vytvoreného tímom The Llama team
	Rada

	7
	Analýza systémov na fakulte
	 

	8
	Akademický informačný systém
	Paulech, Romanová

	9
	Yonban
	Rada, Slížik

	10
	FIIT Moodle
	Macko, Schvartz

	11
	Analýza technológií
	 

	12
	Apache Tomcat
	Schvartz

	13
	Hibernate
	Slížik

	14
	Java
	Schvartz

	15
	J2EE
	Schvartz

	16
	JSP, PHP a ASP
	Rada, Schvartz

	17
	Spring
	Macko

	18
	Oracle
	Slížik

	19
	Zhodnotenie 
	Schvartz

	20
	Špecifikácia požiadaviek
	 

	21
	Charakteristiky používateľov
	Romanová

	22
	Diagram prípadov použitia
	Paulech, Slížik

	23
	Požiadavky na funkcie systému
	Romanová

	24
	Ďalšie požiadavky
	Romanová

	25
	Návrh
	 

	26
	Architektúra systému
	 

	27
	Diagram architektúry systému
	Paulech, Rada

	28
	Popis modulov architektúry 
	Schvartz, Slížik

	29
	Databáza 
	Paulech

	30
	Prototyp
	Paulech, Romanová, Schvartz, Slížik

	31
	Príloha A
	Paulech


	Číslo
	Časť dokumentu (RČ)
	Člen tímu

	1
	Správa dokumentu
	Romanová

	2
	Začiatok
	Romanová

	3
	Ponuka
	všetci

	4
	Plán
	Romanová

	5
	Záznamy zo stretnutí
	 

	6
	Zápisnica zo stretnutia číslo 1
	Romanová

	7
	Zápisnica zo stretnutia číslo 2
	Schvartz

	8
	Zápisnica zo stretnutia číslo 3
	Slížik

	9
	Zápisnica zo stretnutia číslo 4
	Macko

	10
	Zápisnica zo stretnutia číslo 5
	Paulech

	11
	Zápisnica zo stretnutia číslo 6
	Rada

	12
	Zápisnica zo stretnutia číslo 7
	Romanová

	13
	Zápisnica zo stretnutia číslo 8
	Schvartz

	14
	Zápisnica zo stretnutia číslo 9
	Slížik

	15
	Zápisnica zo stretnutia číslo 10
	Macko

	16
	Krátkodobé úlohy
	Romanová

	17
	Dlhodobé úlohy
	Romanová

	18
	Preberací protokol
	Romanová

	19
	Tvorba a správa web stránky tímu
	Macko, Schvartz

	20
	Tvorba dokumentácie
	Romanová

	21
	Posudok na analýzu, špecifikáciu a návrh tímu č.5
	Romanová, Slížik
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