Zápisnica z 10. stretnutia tímu číslo 12
Dátum: 
11. december 2007

Miestnosť: 
softvérové štúdium, FIIT STU 

Vypracoval: 
Bc. Pavol Michalco
Prítomní:

Pedagóg: 
prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     
Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík, 



Bc. Pavol Michalco, Bc. Ľuboš Zelinka

Neprítomní:

Členovia tímu:
Bc. Attila Nagy

Téma stretnutia: 
Kontrola stavu prototypu a príprava jeho prezentácie.
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	Úloha
	Poverený
	Čas ukončenia
	Stav

	9.1
	Vytvoriť reakciu na posudok
	všetci
	11.12.2007
	rozpracované

	9.2
	Implementovať modul prihlasovania
	Ľuboš Zelinka
	11.12.2007
	rozpracované

	9.3
	Implementovať profesijný vývoj absolventa
	Maroš Majerčík
	11.12.2007
	rozpracované

	9.4
	Vytvoriť základnú stránku (šablónu),  od ktorej budú odvodené všetky ostané. Implementovať pomocou Master Pages.
	Marian Bán
	11.12.2007
	rozpracované

	9.5
	Vytvoriť a implementovať profil absolventa.
	Marian Bán, Maroš Majerčík
	11.12.2007
	rozpracované

	9.6
	Aktualizácia webu
	Nagy Attila
	11.12.2007
	ukončené

	9.7
	Vytvoriť dôležité časti databázy
	Pavol Michalco,Marian Majan
	11.12.2007
	ukončené


Opis stretnutia:
1. pedagóg kontroloval stav prototypu. Z dôvodu odovzdávania zadaní z iných predmetov sa prototyp ešte nezačal implementovať. Do budúceho stretnutia (17.12.2007) je potrebné dokončiť implementáciu prototypu.

2. pedagóg upozornil na náležitosti, ktoré musí dokument (resp. prezentácia) k prototypu obsahovať, t.j. čo sa v prototype nachádza, prečo prototypujeme, čo sme tým chceli dokázať... 

3. po dohode s druhým tímom pedagóg rozhodol, že posudok k prototypu druhého tímu musíme vypracovať najneskôr do konca januára roku 2008.
4. pedagóg (po dohode s pani prof. M. Bielikovou) rozhodol, že vypracovanie používateľskej príručky k systému ALUMNI nie je potrebné.
5. Ľ. Zelinkovi a M. Majanovi sa konečne podarilo vytvoriť SSH tunel k pridelenému počítaču v softvérovom štúdiu, čím sme získali neobmedzený prístup k danému počítaču z vonkajšej siete Internet.

6. Ľ. Zelinka a M. Majan rozbehali SVN systém na serveri labss2.fiit.stuba.sk.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:
	Úloha
	Poverený
	Čas ukončenia

	10.1
	Dokončiť rozpracované moduly a zostaviť prototyp.
	všetci
	17.12.2007

	10.2
	Vytvoriť dokument obsahujúci reakcie na posudok vytvorený tímom č. 14.
	všetci
	17.12.2007

	10.3
	Revízia dokumentu riadenia projektu, pridať zápisnice, posudok a reakciu na posudok.
	Attila Nagy
	17.12.2007

	10.4
	Aktualizácia webu
	Attila Nagy
	17.12.2007


