Zápisnica z 17. stretnutia tímu číslo 12
Dátum: 
31. marec 2008

Miestnosť: 
Softvérové štúdio, FIIT STU 

Vypracoval: 
Bc. Pavol Michalco
Prítomní:

Pedagóg: 
prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     
Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík, Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 
Priebeh implementácie a testovania.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	Úloha
	Poverený
	Čas ukončenia
	Stav

	13.1
	Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov
	 Marián Bán
	1.4.2008
	Rozpracované

	13.2
	Implementovať export údajov a štatistiky
	Maroš Majerčík
	1.4.2008
	Rozpracované

	13.4
	Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ
	Pavol Michalco
	1.4.2008
	Rozpracované

	13.5
	Vytvoriť funkcionalitu nástenky
	Attila Nagy
	1.4.2008
	Rozpracované

	15.2
	Kontaktovať pani Húskovú ohľadom údajov, ktoré budú zo strany fakulty požadované pre export
	Maroš Majerčík
	
	Ukončené

	16.1
	Vytvorenie menu v systéme
	Marián Bán
	
	Ukončené

	16.2
	Vytvoriť testovaciu verziu systému 
	Všetci
	9.4.2008
	Rozpracované


Opis stretnutia:
1. Zreferoval sa doterajší stav projektu. Diskutovalo sa o zmene spôsobu registrácie a autentifikácie po naimportovaní údajov. M. Majerčík a M. Majan referovali doterajší stav komunikácie s Huskovou ohľadom exportu údajov o používateľoch systému. S pani Huskovou sa dohodli, že systém bude poskytovať údaje o používateľoch systému vo forme excelovského súboru. M. Majan referoval výsledky komunikácie s pani Gnipovou vo veci naplnenia databázy údajmi doterajších absolventov. Pani Gnipová sľúbila, že dáta o absolventoch nám čoskoro pošle. S vedúcou tímu č. 14 doc. Minárovou sme sa dohodli na výmene ďalších potrebných údajov.
2. Diskutovalo sa o spôsobe a možnostiach testovania. Dohodli sme sa, že testovať sa bude prostredníctvom tunela. Systém bude na účely testovania naplnený testovacími údajmi a bude poskytnutý zamestnancom fakulty (Husková, Gnipová), vedúcej projektu, študentom v rámci odborného praktika a vybranej vzorke študentov. Systém by mal byť poskytnutý na testovanie 9. apríla 2008.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	Úloha
	Poverený
	Čas ukončenia

	13.1
	Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov
	 Marián Bán
	7.4.2008

	13.2
	Implementovať export údajov a štatistiky
	Maroš Majerčík
	7.4.2008

	13.4
	Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ
	Pavol Michalco
	7.4.2008

	13.5
	Vytvoriť funkcionalitu nástenky
	Attila Nagy
	7.4.2008

	16.2
	Vytvoriť testovaciu verziu systému 
	Všetci
	9.4.2008

	17.1
	Grafická úprava stránky
	Marián Bán
	28.4.2008

	17.2
	Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke
	Ľuboš Zelinka
	7.4.2008

	17.3
	Vytvorenie a zobrazenie zoznamu používateľov
	Ľuboš Zelinka
	7.4.2008

	17.4
	Zoznam odpovedí na ankety podľa používateľov
	Ľuboš Zelinka
	7.4.2008

	17.5
	Naimportovanie dostupných údajov
	Marian Majan
	7.4.2008

	17.6
	Zistenie možností testovacieho prostredia
	Marian Majan
	7.4.2008


