Zápisnica z 18. stretnutia tímu číslo 12
Dátum: 
8. apríla 2008

Miestnosť: 
Softvérové štúdio, FIIT STU 

Vypracoval: 
Bc. Ľuboš Zelinka
Prítomní:

Pedagóg: 
prom. mat. Ľubica Hanulová

Členovia tímu:     
Bc. Marián Bán, Bc. Marian Majan, Bc. Maroš Majerčík, Bc. Pavol Michalco, Bc. Attila Nagy, Bc. Ľuboš Zelinka

Téma stretnutia: 
Priebeh implementácie a testovania.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	Úloha
	Poverený
	Čas ukončenia
	Stav

	13.1
	Implementovať využitie webovej služby na generovanie životopisov
	 Marián Bán
	7.4.2008
	Ukončené

	13.2
	Implementovať export údajov a štatistiky
	Maroš Majerčík
	7.4.2008
	Rozpracované

	13.4
	Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ
	Pavol Michalco
	7.4.2008
	Rozpracované

	13.5
	Vytvoriť funkcionalitu nástenky
	Attila Nagy
	7.4.2008
	Rozpracované

	16.2
	Vytvoriť testovaciu verziu systému 
	Všetci
	9.4.2008
	Rozpracované

	17.1
	Grafická úprava stránky
	Marián Bán
	28.4.2008
	Rozpracované

	17.2
	Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke
	Ľuboš Zelinka
	7.4.2008
	Rozpracované

	17.3
	Vytvorenie a zobrazenie zoznamu používateľov
	Ľuboš Zelinka
	7.4.2008
	Ukončené

	17.4
	Zoznam odpovedí na ankety podľa používateľov
	Ľuboš Zelinka
	7.4.2008
	Ukončené

	17.5
	Naimportovanie dostupných údajov
	Marian Majan
	7.4.2008
	Rozpracované

	17.6
	Zistenie možností testovacieho prostredia
	Marian Majan
	7.4.2008
	Ukončené


Opis stretnutia:
1. Každý člen tímu zreferoval stav svojej časti implementácie a čo je ešte potrebné dorobiť. Pavol Michalco poukázal na novú funkcionalitu, ktorú by chcel implementovať do privátnych správ a to posielanie správ viacerým používateľom naraz.

2. Diskutovali sme o možnostiach testovania systému. Marian Majan sa pokúšal nájsť iné riešenia no nebol úspešný a teda možnosti testovania sú stále obmedzené. Na základe toho sme sa dohodli, že nájdeme ľudí na testovanie systému, ktorý by ho mohli otestovať priamo v softvérovom štúdiu.
3. Pani Hanulová sa zaujímala o údaje, ktoré nám prisľúbila pani Gnipová. Tieto údaje ešte stále nie sú dostupné a teda tím nebol schopný vytvoriť skutočnú bázu dát.
4. Na záver sa hovorilo o dátume od, ktorého by sa mohol systém testovať. Dohodli sme sa, že je možné integrovať všetky fungujúce časti systému hneď po stretnutí aby bolo možné testovať aspoň funkcie systému na takmer prázdnej databáze, ktorú do budúceho stretnutia naplníme testovacími údajmi.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	Úloha
	Poverený
	Čas ukončenia

	13.2
	Implementovať export údajov a štatistiky
	Maroš Majerčík
	14.4.2008

	13.4
	Vytvoriť funkcionalitu posielania privátnych správ
	Pavol Michalco
	14.4.2008

	13.5
	Vytvoriť funkcionalitu nástenky
	Attila Nagy
	14.4.2008

	16.2
	Vytvoriť testovaciu verziu systému 
	Všetci
	14.4.2008

	17.1
	Grafická úprava stránky
	Marián Bán
	28.4.2008

	17.2
	Grafická úprava zobrazenia chýb na stránke
	Ľuboš Zelinka
	14.4.2008

	17.5
	Naimportovanie dostupných údajov
	Marian Majan
	14.4.2008

	18.1
	Naplnenie databázy testovacími údajmi
	Marian Majan
	14.4.2008


