Tímový projekt
                                                                                          JAHODOVÍ PRINCOVIA






	Zápisnica č.
	Dátum
	Miesto
	Čas

	6
	14.11.2007
	Softvérové štúdio
	18.00


	Zúčastnení 
členovia
	Ladislav Borženský Bc.
Ján Kohút Bc.
Peter Brtáň Bc.
Martin Petráš Bc.
Marek Koperdák Bc.
Vladimír Janov Bc.

	Pedagóg
	Ing. Ivan Kapustík

	Zapisovateľ
	Vladimír Janov



	Program stretnutia

	1. Diskusia o formálnej stránke dokumentácie
2. Diskusia o vytvorení zmienky o protype v rámci hrubého návrhu
3. Diskusia o vyvarovaní sa chýb v dokumentácii
4. Organizačné veci a rozdelenie úloh na najbližší týždeň




	Priebeh stretnutia

	1. Ukážka stavu dokumentácie
· MK predviedol IK a celému tímu ukážku stavu dokumentácie (jej jednotlivých častí) tesne pred odovzdaním. Mohli sme spoločne skonštatovať, že dokumentácia je po vecnej a formálnej stránke veľmi dobre napísaná, za čo patrí manážerovi pochvala.


	2. Vyriešenie problémov s formátovaním a odkazmi
· MK požiadal o radu pri referencovaní štýlu v  záhlaví, vyriešil to JK.
· IK spomenul o štandarde pri značení tabuliek – majú byť hore vľavo.

	3. Diskusia o vytvorení zmienky o prototype
· Tím sa dohodol na úlohách pre implementáciu prototypu (zoradené podlľa priority):
1. kouč, heterogénny hráči, 

2. brankár.

	4. Poučenie pre vyvarovanie sa chýb v písaní dokumentácieň
· MK sa optýtal IK aké najčastejšie problem sú pri dokumentácii. IK mu odpovedal, aby sme sa vyvarovali najčastejším chybám, ktoré spočívajú v tom, že dokumentácie bývajú stručné a málo zrozumiteľné.

· Čo sa týka GoS, IK sa vyjadril, že po formálnej stránke mali celkom dobrú dokumentáciu, čo sa týka formálnej stránky, tá bola veľmi dobra, po vecnej stránke to bol skôr priemer.

	5. Rozdelenie úloh na celý týždeň



	Plnenie úloh z predchádzajúcich strenutí

	Id
	Opis
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	5.1
	Prepísať zápisnice do požadovaného formátu
	
	7.11.07
	splnená

	5.2 
	Pridanie projektu do SVN a Eclipse prostredia
	všetci
	7.11.07
	splnená

	5.3
	Vytvoriť príslušným úlohám Issues 
	VJ
	7.11.07
	splnená

	5.4 
	Dokumentácia – Zloženie tímu
	MP
	7.11.07
	splnená

	5.5
	Dokumentácia – Rozdelenie úloh a plnenie úloh
	MP
	7.11.07
	splnená

	5.6
	Dokumentácia – Plán na zimný semester
	VJ
	7.11.07
	splnená

	5.7
	Dokumentácia – Hrubý plán na letný semester
	VJ
	7.11.07
	splnená

	5.8
	Dokumentácia – Autorstvo k jednotlivým kapitolám
	MK
	7.11.07
	splnená

	5.9
	Dokumentácia – Komunikácia v tíme
	VJ
	7.11.07
	splnená

	5.10
	Príprava preberacieho protokolu
	LB
	7.11.07
	splnená

	5.11
	Skompletizovanie všetkých úloh
	MP
	7.11.07
	splnená

	5.12
	Skompletizovanie dokumentácie do jedného celku
	VJ
	7.11.07
	splnená

	5.12
	Dokumentácia – správa tabuliek, obrázkov
	MK
	7.11.07
	splnená

	5.13
	Úprava dokumentácie do štandardnej formy
	MK
	7.11.07
	splnená

	5.14
	Odoslanie použitej literatúry 
	všetci
	7.11.07
	splnená

	5.15
	Dokumentácia – anotácia, úvod, záver
	PB
	7.11.07
	splnená

	5.16
	Dokumentácia – analýza existujúcich tímov, metód a prostredia RoboCup
	MK
	7.11.07
	splnená

	5.17
	Dokumentácia – Analýza servera
	MK
	7.11.07
	splnená

	5.18
	Dokumentácia – Špecifikácia návrhu riešenia
	VJ,MP
	7.11.07
	splnená

	5.19
	Dokumentácia – Hrubý návrh
	LB
	7.11.07
	splnená

	5.20
	Dokumentácia – Skompletizovanie dokumentov do jedného celku
	LB
	7.11.07
	splnená

	5.21
	Úprava celkovej dokumentácie do štandardnej formy 
	MK
	7.11.07
	splnená


	Nové úlohy

	Id
	Opis
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	6.1
	Popísanie obrázkov
	MK, JK, LB
	21.11.07
	začatá

	6.2 
	Popísanie tabuliek
	MK, JK, LB
	21.11.07
	začatá

	6.3
	Vytvoriť osobitnú zmienku pre prototyp v rámci hrubého návrhu
	Borženský
	21.11.07
	začatá

	6.4 
	Skontrolovať chyby v dokumentácii
	všetci
	21.11.07
	začatá

	6.5
	Skontrolovať dokument podľa štandardov
	Brtáň
	21.11.07
	začatá

	6.6
	Upraviť zápsinice vrámci príloh
	Petráš
	21.11.07
	začatá

	6.7
	Zadanie úloh do Google Code
	Janov
	21.11.07
	začatá
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