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	Zápisnica č.
	Dátum
	Miesto
	Čas

	8
	28.11.2007
	Softvérové štúdio
	18.00


	Zúčastnení 

členovia
	Ladislav Borženský
Peter Brtáň

Vladimír Janov
Ján Kohut

Marek Koperdák
Martin Petráš

	Pedagóg
	Ing. Ivan Kapustík

	Zapisovateľ
	Ján Kohut


	Program stretnutia

	1. Zhodnotenie plnenia starých úloh
2. Diskusia

3. Stanovenie úloh na ďalšie stretnutia


	Priebeh stretnutia

	1. Plnenie starých úloh
· Diskutovalo sa plnenie starých úloh


	2. Diskusia
· MP vysvetlil spôsob práce s SVN a binárnymi súbormi. Taktiež sa dohodlo na zapnutí zaznamenávania revízií v MS Word.

· Rozoberali sa zdrojové kódy kouča,  niektoré tímy používajú rovnaké zdrojové kódy. Riešilo sa taktiež kde v zdrojových kódoch je potrebné implementovať funkcionalitu kouča. 
· Objasnili sa podmienky, ako sa prezentuje prototyp a prezentácia. 

· Riešili sa ďalšie termíny odovzdania častí projektu.

· Navrhlo sa pokúsiť riešiť správanie brankára a kouča. 

· MP nás oboznámil o funkcionalite  vyhľadávania na stránke tímu.

· Riešil sa posudok k prototypu a rozoberali sa niektoré veci, ktoré vytkli oponenti. 

	3. Stanovenie nových úloh
· Stanovili sa úlohy na ďalšie stretnutia.


	Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí

	Id
	Opis
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	7.1
	Finálne dokumenty ponechať a všetkých staré dokumenty odstrániť, resp. premiestniť do iného priečinka.
	LB
	21.11.07
	splnená

	7.2 
	Vytvorenie novej adresárovej štruktúry v SVN.
	JK
	23.11.07
	splnená

	7.3
	Skúsiť funkčnosť SVN, zameranie sa na 'LOCK'
	MP
	21.11.07
	splnená

	7.4 
	Nájdenie všetkých možných implementácií kouča v starších hráčoch.
	LB, VJ, MK
	24.11.07
	splnená

	7.5
	Zistiť ako to je s odovzdaním posudku prototypu.
	MK
	29.11.07
	splnená

	7.6
	Pripraviť ďalšie možnosti ako vylepšiť prototyp.
	Všetci
	29.11.07
	splnená

	7.7
	Zadať úlohy zo 7. stretnutia do google code.
	VP
	21.11.07
	splnená

	7.8
	Spracovať zápis a dať ho do použiteľnej podoby.
	MK
	23.11.07
	splnená


	Nové úlohy

	Id
	Opis
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	8.1
	Práca na koučovi.
	Všetci
	05.12.07
	začatá

	8.2 
	Práca na brankárovi.
	Všetci
	05.12.07
	začatá

	8.3
	Riešiť sprístupnenie Google Group pre verejnosť.
	MP
	05.12.07
	začatá

	8.4 
	Stanoviť zodpovedných na vytvorenie reakcie na posudok.
	MK
	17.12.07
	začatá

	8.5
	Vyriešiť spôsob prezentácie.
	Všetci
	nasledujúce stretnutie
	začatá

	8.6
	Zadanie úloh pre prácu so zdrojovými súbormi.
	JK
	01.12.07
	začatá
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