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Tab. 1: Podrobný plán na zimný semester

Tab. 2: Autorstvo častí dokumentácie
1 Úvod

Tento dokument vznikol ako dokumentácia k riadeniu projektu v predmete Tvorba softvérového systému v tíme.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o fungovaní, riadení a komunikácii v projekte. V kapitole číslo 2 sú predstavený jednotlivý členovia tímu. V kapitole číslo 3 je rozpísaný plán projektu na zimný semester. V ďalšej  kapitole číslo 4 sa nachádza rozdelenie rolí v tíme s popisom povinností jednotlivých členov. V kapitole číslo 5 je uvedené autorstvo častí dokumentácie.
2 Zloženie tímu

Táto kapitola obsahuje predstavenie jednotlivých členov nášho tímu. Náš tím pozostáva zo šiestich členov. Každý člen tímu je v súčasnosti študentom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len FIIT STU BA). Všetci členovia tímu študujú inžiniersky program Softvérové inžinierstvo.
Predstavenie členov tímu:

Bc. Robert Čapla

Momentálne pracuje ako PHP programátor pre softvérovú firmu Creative Solutions, s.r.o., ktorá sa zaoberá tvorbou a vývojom webových portálov (Obedovat.sk, Nakupovat.sk). Vytvoril backendovú časť systému on-line objednávok, momentálne dokončuje frontendovú. Má skúsenosti s návrhom a implementáciou webových stránok (oficiálna stránka Slovenskej Asociácie Pretláčania Rukou). Aktívne ovláda technológie XHTML, PHP, JavaScript, CSS, Ajax, MySQL. 
Bc. Michal Hečko

Pracuje ako JAVA junior programátor pre softvérovú firmu Centaur s.r.o., ktorá sa zaoberá tvorbou webových aplikácií. Má skúsenosti s programovaním aplikácii pre Internet a ovláda niekoľko technológií, ktoré s Internetom súvisia - HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JAVA EE, JSP, PHP, databázy (Oracle, MySQL). Pracuje ako backend a frontend programátor.
Bc. Peter Holic

Ovláda programovacie jazyky: JAVA, C a C++. Okrem toho má základy znalostí s databázami (SQL a MySQ) a tvorbou webových stránok v HTML. Jeho záujmom je umelá inteligencia, ktorej sa venoval aj v rámci bakalárskej práce a bude túto tému riešiť aj v rámci diplomového projektu.
Bc. Martin Ľudvík

Špecializuje sa v oblasti interakcie, grafiky a grafických "engine-ov", čomu nasvedčuje aj výber témy bakalárskeho projektu - Interaktívna manipulácia s 3D grafmi. Zastáva názor, že interakcia a grafické rozhranie je tým prvým, a teda najsugestívnejším prvkom, ktorý pôsobí na používateľa softvérového systému. Aj týmto prístupom by rád obohatil projekt, o ktorý usilujeme. V neposlednom rade ho zaujímajú otázky návrhu softvérových systémov, architektonické a návrhové vzory i celá štábna kultúra súvisiaca s vývojom takéhoto systému vôbec.
Bc. Martin Pašmík

Momentálne pracuje ako Java programátor so zameraním na deployment (applety, Java Web Start v kombinácii s html/xhtml, javascriptom a CSS). Zaujíma sa o aktuálne webové technológie a svoje poznatky by rád využil aj v tomto projekte.

Bc. Martin Rončkevič

Java, PHP programátor, grafik. Momentálne druhý rok pracuje vo firme Eea. Pracoval na projekte z oblasti komunikačných riešení pre armádu Českej a Slovenskej republiky (frontend). Navrhol a implementoval portál www.svetkaktusov.sk vrátane CMS systému (frontend, backend, design). Prepracoval firemný web pomocou portálového riešenia Liferay. Vytvoril web kapely Rocklina exil. Pripravil nový dizajn stránok pre Slovenskú asociáciu pretláčania rukou.

3 Plán projektu

Táto kapitola obsahuje rozpísaný plán tímu na zimný semester.
3.1 Plán na zimný semester

V tab. 1 je uvedený podrobný plán činností tímu na zimný semester.
Tab.1: Plán činností na zimný semester
	 
	Podrobný plán na zimný semester
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Vypracoval
	Zodpovedná osoba
	Výstup úlohy/ stav úlohy
	Dátum ukončenia
	Dátum začiatku

	1.1
	Získanie prehľadu o existujúcich riešeniach a používaných technológiách
	Všetci
	Róbert Čapla
	-/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.2
	Pripravenie ukážky použitia JSP + JAVA servlets
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Prezentácia/ ukončená 
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.3
	Pripravenie ukážky použitia frameworku Liferay
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Prezentácia/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.4
	Analýza Google API a overenie možností jeho následného použitia v projekte
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Prezentácia/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.5
	Získanie prehľadu o podporných prostriedkoch na vedenie softvérového projektu
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Prezentácia/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.6
	Navrhnutie šablón pre zápisnice zo stretnutia a projektový denník
	Peter Holic
	Peter Holic
	Šablóny/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	2.1
	Naštudovanie zvolených podporných prostriedkov, či poskytujú všetku funkcionalitu, ktorú budeme potrebovať
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Správa/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.2
	Vytvorenie prezentačných webových stránok nášho projektu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Webové stránky/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.3
	Informovanie sa o hardvérových a softvérových možnostiach vo výpočtovom stredisku
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Správa/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.4
	Vypracovanie diagramu prípadov použitia
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Diagram/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.5
	Analyzovanie stránok existujúcich cestovných kancelárií a vytvorenie  návrhu pre náš projekt
	Všetci
	Martin Ľudvík
	Prezentácia/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	3.1
	Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky
	Čapla, Rončkevič
	Róbert Čapla
	Prezentácia/ ukončená
	26.10.2008
	22.10.2008

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie/ pozastavená
	-
	22.10.2008

	3.3
	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte
	Peter Holic
	Peter Holic
	Správa/ riešená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.4
	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI
	Čapla, Holic
	Peter Holic
	Správa/ zrušená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.5
	Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Správa/ ukončená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie/ riešená
	5.11.2008
	22.10.2008

	3.3
	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty
	Peter Holic
	Peter Holic
	Správa/ pozastavená
	5.11.2008
	22.10.2008

	4.1
	Vypracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy
	Čapla, Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Diagramy/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.2
	Vytvorenie základnej kostry projektu, SVN
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Kostra projektu/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.3
	Vytvorenie dátového modelu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Model/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.4
	Vytvorenie grafického používateľského rozhrania portálu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	GUI portálu/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.5
	Vytvorenie kostry pre projektovú dokumentáciu
	Peter Holic
	Peter Holic
	Kostra dokumentácie/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	3.1
	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie/ riešená
	12.11.2008
	22.10.2008

	5.1
	Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.2
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.3
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.4
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.5
	Vytvorenie dokumentu k architektúre systému
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.6
	Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	GUI portálu/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.7
	Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy
	Martin, Ľudvík
	Martin, Ľudvík
	Diagramy/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.8
	Dopracovanie dátového modelu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Diagramy/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.9
	Dopracovanie diagramov činností
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Diagramy/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.10
	Doplnenie kostry dokumentácie
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokumentácia/ ukončená
	10.11.2008
	5.11.2008

	5.11
	Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokumentácia/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	6.1
	Analýza existujúcich webových stránok cestovných kancelárii
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Dokument/ ukončená
	13.11.2008
	12.11.2008

	6.2
	Analýza technológii webových kamier a panoramatických záberov
	Robert Čapla
	Robert Čapla
	Dokument/ ukončená
	13.11.2008
	12.11.2008

	6.3
	Analýza k interaktívnej mape
	Robert Čapla
	Robert Čapla
	Dokument/ ukončená
	13.11.2008
	12.11.2008

	6.4
	Vytvorenie sprievodného textu k návrhu grafických rozhraní
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Dokument/ ukončená
	13.11.2008
	12.11.2008

	6.5
	Finalizácia dokumentácie
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokumentácia/ ukončená
	13.11.2008
	12.11.2008

	6.6
	Vytvorenie úvodných stránok prototypu (CSS + HTML)
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Kostra webových stránok/ ukončená
	19.11.2008
	12.11.2008

	6.7
	Získanie prehľadu z technológie jQuery
	Robert Čapla
	Robert Čapla
	Správa/ ukončená
	26.11.2008
	12.11.2008

	6.8
	Dodanie informácií o formách turizmu a druhoch poplatkov pri cenách zájazdov
	Zadávateľ
	Robert Čapla
	Informácie/ ukončená
	26.11.2008
	12.11.2008

	7.1
	Vypracovanie posudku na druhý tím po obsahovej stránke
	Pašmík, Ľudvík
	Peter Holic
	Dokument/ ukončená
	20.11.2008
	19.11.2008

	7.2
	Vypracovanie posudku na druhý tím po formálnej stránke
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokument/ ukončená
	20.11.2008
	19.11.2008

	7.3
	Zjednotenie častí posudkov do finálneho posudku
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dok. posudku/ ukončená
	20.11.2008
	19.11.2008

	7.4
	Úprava CSS kostry
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Upravená kostra CSS/ ukončená
	3.12.2008
	19.11.2008

	7.5
	Dopracovanie ďalších stránok prototypu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Webové stránky/ ukončená
	15.12.2008
	19.11.2008

	8.2
	Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Obrázky/ ukončená
	3.12.2008
	26.11.2008

	8.3
	Vytvorenie návrhu ďalších postavičiek
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Postavičky/ ukončená
	10.12.2008
	26.11.2008

	9.1
	Dopracovanie postavičiek do mapy
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Obrázky/ ukončená
	10.12.2008
	3.12.2008

	10.1
	Finalizovanie dokumentácie
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokumentácia/ ukončená
	15.12.2008
	10.12.2008

	10.2
	Dopracovanie popisu logického modelu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Dokument/ ukončená
	14.12.2008
	10.12.2008

	10.3
	Dopracovanie postavičiek do mapy prototypu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Mapa s postavičkami/ ukončená
	14.12.2008
	10.12.2008

	10.4
	Úprava obrázku 3. v dokumentácii
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Obrázok/ ukončená
	14.12.2008
	10.12.2008

	10.5
	Vypracovanie dokumentu cieľov a výsledkov prototypu
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Dokument/ ukončená
	14.12.2008
	10.12.2008


4 Rozdelenie úloh
V tejto kapitole je popísané rozdelenie rolí v tíme a zoznam povinností plynúcich z týchto rolí pre jednotlivých členov tímu. K rozdeleniu úloh medzi jednotlivých členov tímu sa vykonalo na prvom oficiálnom stretnutí tímu 8.10.2008. Rozdelenie úloh bolo na základe preferencií jednotlivých členov tímu na základe demokratického hlasovania. V priebehu ďalšieho stretnutia 15.10.2008 sa ukázala potrebná zmena na poste manažéra vývoja vyplývajúca zo zvolenia technológie, ktorá sa bude používať pri vývoji produktu.
Toto delenie rolí v tíme nie je striktné a platí dohoda medzi jednotlivými členmi tímu, že si navzájom pomáhame, ak sa niekto vyskytne v časovej tiesni alebo z iného dôvodu nestíha plniť svoje povinnosti plynúce z jeho roly. Prerozdelenie povinností člena tímu je na ochote ostatných členov podľa ich vyťaženosti alebo o rozdelení povinností rozhodne manažér tímu.

Zoznam rolí s popisom povinností:

4.1 Manažér tímu: Bc. Róbert Čapla
· motivovanie členov tímu
· riešenie konfliktných situácií

· komunikácia s vedúcim a zadávateľom projektu

· dohľad nad plnením úloh

4.2 Manažér vývoja: Bc. Michal Hečko
· navrhovanie technológií na použitie

· dohľad nad vytvorením produktu požadovanej kvality
· dohľad nad činnosťami súvisiacimi s vývojom

· tvorenie dokumentácie súvisiacej s vývojom

4.3 Manažér plánovania: Bc. Martin Ľudvík

· vytváranie plánu pre tím

· vyhodnocovanie plnenia plánu

· tvorenie dokumentácie súvisiacej s plánovaním

4.4 Manažér kvality: Bc. Martin Pašmík
· dohľad nad vytvorením produktu požadovanej kvality

· testovanie vytváraného produktu

· tvorenie dokumentácie súvisiacej s kvalitou produktu a testovaním

4.5 Manažér podporných prostriedkov a rizík: Bc. Martin Rončkevič
· motivovanie členov tímu

· publikovanie výsledkov tímu
· manažment rizík

· tvorba prezentácií

4.6 Dokumentarista: Bc. Peter Holic
· tvorba šablón dokumentov
· zbieranie a archivovanie vytvorenej dokumentácie

· zadávanie úloh súvisiacich s tvorbou dokumentácie

· zjednocovanie dokumentácie z vytvorených dokumentov

5 Autorstvo častí dokumentácie

Táto kapitola obsahuje tabuľku s uvedením autorstva jednotlivých častí dokumentácie. Autorom sa myslí člen tímu, ktorý vytvoril dokument, z ktorého sa vychádzalo pri tvorbe dokumentácie.
Tab. 2: Autorstvo častí dokumentácie
	Dokument 
	Kapitola
	Autor

	Riadenie projektu
	Kostra dokumentácie
	Peter Holic

	 
	Úvod
	Peter Holic

	 
	Zloženie tímu
	Róbert Čapla

	 
	Plán projektu
	Martin Ľudvík

	 
	Rozdelenie úloh
	Peter Holic

	 
	Autorstvo častí dokumentácie
	Peter Holic

	Inžinierske dielo
	Kostra dokumentácie
	Peter Holic

	 
	Analýza
	Peter Holic

	 
	Kontext systému
	Michal Hečko

	 
	Analýza existujúcich cestovných kancelárií
	Martin Pašmík

	 
	Analýza rolí v systéme
	Martin Ľudvík

	 
	Analýza funkcií systému
	Čapla, Rončkevič

	 
	Analýza dátového modelu
	Martin Ľudvík

	 
	Analýza technológií
	Michal Hečko

	 
	Špecifikácia
	Peter Holic

	 
	Špecifikácia architektúry systému
	Michal Hečko

	 
	Špecifikácia rolí v systéme
	Martin Ľudvík

	 
	Špecifikácia funkcií v systéme
	Róbert Čapla

	 
	Špecifikácia údajov v systéme
	Martin Pašmík

	 
	Hrubý návrh
	Peter Holic

	 
	Návrh funkcií systému
	Čapla, Rončkevič

	 
	Návrh údajov v systéme
	Martin Pašmík

	 
	Návrh správania systému
	Martin Ľudvík

	 
	Návrh rozhraní systému
	Martin Rončkevič


6 Komunikácia v tíme
Komunikácia pri práci v tíme si vyžaduje výmenu informácií. Náš tím sa skladá zo šiestich členov a je potrebné zabezpečiť, aby každý mal prehľad o všetkých činnostiach, termínoch a povinnostiach, ktoré vyplývajú z práce v tíme. Na zabezpečenie komunikácie bolo potrebné kvôli jej rozsahu použiť nástroje umožňujúce takúto komunikáciu. V tejto kapitole budú opísané použité nástroje, ktoré nám pomáhajú vzájomnú komunikáciu uľahčiť a zefektívniť.

6.1 Stretnutie tímu

Stretnutia tímu v rámci predmetu Tímový projekt vytvárajú základ pre komunikáciu v tíme. Stretnutia prebiehajú v priestoroch fakulty vo výpočtov stredisku, D006. Stretnutia sa začínajú o 17. hodine a trvajú 2,5 hodiny. Tieto stretnutia majú svoju štruktúru, ktorej sa pridŕžame:
1. Prehľad úloh, ktoré boli zadané na predchádzajúcich stretnutiach.

2. Diskutovanie o úlohách, ktoré je potrebné riešiť.

3. Naplánovanie úloh do budúcnosti.

Z každého stretnutia je vytvorená zápisnica, kde sa podrobne popisuje priebeh celého stretnutia s problémami, ktoré sa riešili a vykonané aktivity. Stretnutie je vedené členom tímu, ktorý na poslednom stretnutí vypracoval zápisnicu spolu s pedagogickým dozorom. Vedenie stretnutia však nie je striktné a podieľajú sa na ňom spoločne všetci členovia tímu. Zápisnicu zo stretnutia vypracuje člen, ktorý je na to určený podľa zostaveného plánu.

6.2 Použité nástroje

Opis nástrojov s ich využitím, ktoré tím používa pri komunikácii.

6.2.1 Google groups
Diskusná skupina na Google groups bola založená ešte pred prvým osobným stretnutím tímu. Bola použitá na dohovorenie si prvého stretnutia tímu, kde sa dohodol postup na vypracovanie ponuky.
V neskorších štádiách Google groups slúži na diskusiu k riešeným úlohám. K riešeným problémom sa tak majú možnosť vyjadriť všetci členovia tímu a tak prispieť k ich urýchlenému riešeniu. Tiež je tento nástroj používaný ako spoločné úložisko pracovných verzií dokumentov alebo ich častí.

Výhodou tohto nástroja je však možnosť posielania mailov o nových príspevkoch, čo urýchľuje informovanie ostatných členov.

6.2.2 Assembla a Subversion
Tento webový nástroj je používaný na riadenie aktivít na projekte. Umožňuje vytváranie míľnikov, úloh a tiketov, ktoré stanovujú povinnosti jednotlivých členov tímu a činnosti, ktoré je potrebné vykonať. Vytvárané úlohy a tikety sú na základe zápisníc zo stretnutí. Míľniky sú vytvorené na základe etapy projektu, ktorá sa práve rieši.
Súčasťou nástroja Assembla aj možnosť Subversion. Subverziovanie je používané pri vytváraní dokumentácie a prototypu. Umožňuje prácu viacerým členom tímu s tým istým súborom (dokumentácia, zdrojové kódy) bez toho, aby sa navzájom obmedzovali.

6.2.3 Stránka tímu

Stránka tímu slúži na prezentáciu tímu. Stránka poskytuje informácie o riešenom zadaní, aktuálne riešených úlohách, pláne do budúcnosti, členoch tímu a výstupoch, ktoré tím dosiahol. Stránka je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o nové zápisnice zo stretnutí a vypracované dokumentácie.

6.3 Ostatné formy komunikácie

Okrem spomenutých nástrojov tím používa na komunikáciu IM, e-mail, SMS a telefonovanie. Tieto prostriedky sú určené na komunikáciu medzi vybranými členmi tímu, keď je potrebné rýchlo riešiť vzniknutý problém alebo niektorý člen tímu práve nemá možnosť prístupu na internet.
Prílohy
V tejto časti sú uvedené prílohy týkajúce sa riadenia projektu.

Zoznam príloh:

Príloha A: Ponuka na vypracovanie projektu

Príloha B: Šablóna zápisnice

Príloha C: Zápisnice zo stretnutí

Príloha D: Posudok na dokumentáciu tímu č. 14
Príloha E: Posudok tímu číslo 14 na náš tím
Príloha F: Vyjadrenie k posudku

Príloha G: Preberacie protokoly
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