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1 Úvod

Tento dokument vznikol ako dokumentácia k riadeniu projektu v predmete Tvorba softvérového systému v tíme.
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o fungovaní, riadení a komunikácii v projekte. V kapitole číslo 2 sú predstavený jednotlivý členovia tímu. V kapitole číslo 3 je rozpísaný plán projektu na zimný semester. V ďalšej  kapitole číslo 4 sa nachádza rozdelenie rolí v tíme s popisom povinností jednotlivých členov. V kapitole číslo 5 je uvedené autorstvo častí dokumentácie.
2 Zloženie tímu

Táto kapitola obsahuje predstavenie jednotlivých členov nášho tímu.

Náš tím pozostáva zo šiestich členov. Každý člen tímu je v súčasnosti študentom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len FIIT STU BA). Všetci členovia tímu študujú inžiniersky program Softvérové inžinierstvo.
Predstavenie členov tímu:

Robert Čapla

Momentálne pracuje ako PHP programátor pre softvérovú firmu Creative Solutions, s.r.o., ktorá sa zaoberá tvorbou a vývojom webových portálov (Obedovat.sk, Nakupovat.sk). Vytvoril backendovú časť systému on-line objednávok, momentálne dokončuje frontendovú. Má skúsenosti s návrhom a implementáciou webových stránok (oficiálna stránka Slovenskej Asociácie Pretláčania Rukou). Aktívne ovláda technológie XHTML, PHP, JavaScript, CSS, Ajax, MySQL. 
Michal Hečko

Pracuje ako JAVA junior programátor pre softvérovú firmu Centaur s.r.o., ktorá sa zaoberá tvorbou webových aplikácií. Má skúsenosti s programovaním aplikácii pre Internet a ovláda niekoľko technológií, ktoré s Internetom súvisia - HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JAVA EE, JSP, PHP, databázy (Oracle, MySQL). Pracuje ako backend a frontend programátor.
Peter Holic

Ovláda programovacie jazyky: JAVA, C a C++. Okrem toho má základy znalostí s databázami (SQL a MySQ) a tvorbou webových stránok v HTML. Jeho záujmom je umelá inteligencia, ktorej sa venoval aj v rámci bakalárskej práce a bude túto tému riešiť aj v rámci diplomového projektu.
Martin Ľudvík

Špecializuje sa v oblasti interakcie, grafiky a grafických "engine-ov", čomu nasvedčuje aj výber témy bakalárskeho projektu - Interaktívna manipulácia s 3D grafmi. Zastáva názor, že interakcia a grafické rozhranie je tým prvým, a teda najsugestívnejším prvkom, ktorý pôsobí na používateľa softvérového systému. Aj týmto prístupom by rád obohatil projekt, o ktorý usilujeme. V neposlednom rade ho zaujímajú otázky návrhu softvérových systémov, architektonické a návrhové vzory i celá štábna kultúra súvisiaca s vývojom takéhoto systému vôbec.
Martin Pašmík

Momentálne pracuje ako Java programátor so zameraním na deployment (applety, Java Web Start v kombinácii s html/xhtml, javascriptom a CSS). Zaujíma sa o aktuálne webové technológie a svoje poznatky by rád využil aj v tomto projekte.

Martin Rončkevič

Java, PHP programátor, grafik. Momentálne druhý rok pracuje vo firme Eea. Pracoval na projekte z oblasti komunikačných riešení pre armádu Českej a Slovenskej republiky (frontend). Navrhol a implementoval portál www.svetkaktusov.sk vrátane CMS systému (frontend, backend, design). Prepracoval firemný web pomocou portálového riešenia Liferay. Vytvoril web kapely Rocklina exil. Pripravil nový dizajn stránok pre Slovenskú asociáciu pretláčania rukou.

3 Plán projektu

Táto kapitola obsahuje rozpísaný plán tímu na zimný semester.
3.1 Plán na zimný semester

V tab. 1 je uvedený podrobný plán činností tímu na zimný semester.
Tab.1: Plán činností na zimný semester
	 
	Podrobný plán na zimný semester
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Vypracoval
	Zodpovedná osoba
	Výstup úlohy/ stav úlohy
	Dátum ukončenia
	Dátum začiatku

	1.1
	Získanie prehľadu o existujúcich riešeniach a používaných technológiách
	Všetci
	Róbert Čapla
	-/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.2
	Pripravenie ukážky použitia JSP + JAVA servlets
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Prezentácia/ ukončená 
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.3
	Pripravenie ukážky použitia frameworku Liferay
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Prezentácia/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.4
	Analýza Google API a overenie možností jeho následného použitia v projekte
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Prezentácia/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.5
	Získanie prehľadu o podporných prostriedkoch na vedenie softvérového projektu
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Prezentácia/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	1.6
	Navrhnutie šablón pre zápisnice zo stretnutia a projektový denník
	Peter Holic
	Peter Holic
	Šablóny/ ukončená
	15.10.2008
	8.10.2008

	2.1
	Naštudovanie zvolených podporných prostriedkov, či poskytujú všetku funkcionalitu, ktorú budeme potrebovať
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Správa/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.2
	Vytvorenie prezentačných webových stránok nášho projektu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	Webové stránky/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.3
	Informovanie sa o hardvérových a softvérových možnostiach vo výpočtovom stredisku
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Správa/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.4
	Vypracovanie diagramu prípadov použitia
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Diagram/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	2.5
	Analyzovanie stránok existujúcich cestovných kancelárií a vytvorenie  návrhu pre náš projekt
	Všetci
	Martin Ľudvík
	Prezentácia/ ukončená
	22.10.2008
	15.10.2008

	3.1
	Vytvorenie prezentácie pre zákazníka a ukážky dizajnu stránky
	Čapla, Rončkevič
	Róbert Čapla
	Prezentácia/ ukončená
	26.10.2008
	22.10.2008

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie/ riešená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.3
	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulte
	Peter Holic
	Peter Holic
	Správa/ riešená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.4
	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na FHI
	Čapla, Holic
	Peter Holic
	Správa/ zrušená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.5
	Naštudovanie technológie pre UML sekvenčné diagramy
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Správa/ ukončená
	28.10.2008
	22.10.2008

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie/ riešená
	5.11.2008
	22.10.2008

	3.3
	Získanie informácií o problematike cestovných kancelárií z diplomových prác na našej fakulty
	Peter Holic
	Peter Holic
	Správa/ pozastavená
	5.11.2008
	22.10.2008

	4.1
	Vypracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy
	Čapla, Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Diagramy/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.2
	Vytvorenie základnej kostry projektu, SVN
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Kostra projektu/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.3
	Vytvorenie dátového modelu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Model/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.4
	Vytvorenie grafického používateľského rozhrania portálu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	GUI portálu/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	4.5
	Vytvorenie kostry pre projektovú dokumentáciu
	Peter Holic
	Peter Holic
	Kostra dokumentácie/ ukončená
	5.11.2008
	28.10.2008

	3.1
	Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Funkčné prostredie/ riešená
	12.11.2008
	22.10.2008

	5.1
	Vytvorenie dokumentácie ku kontextu systému
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.2
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii funkcií
	Róbert Čapla
	Róbert Čapla
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.3
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii údajov v systéme
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.4
	Vytvorenie dokumentácie k špecifikácii správania systému
	Martin Ľudvík
	Martin Ľudvík
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.5
	Vytvorenie dokumentu k architektúre systému
	Michal Hečko
	Michal Hečko
	Dokument/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.6
	Dopracovanie grafického používateľského rozhrania portálu
	Martin Rončkevič
	Martin Rončkevič
	GUI portálu/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.7
	Dopracovanie sekvenčných diagramov pre vybrané úlohy
	Martin, Ľudvík
	Martin, Ľudvík
	Diagramy/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.8
	Dopracovanie dátového modelu
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Diagramy/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.9
	Dopracovanie diagramov činností
	Martin Pašmík
	Martin Pašmík
	Diagramy/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	5.10
	Doplnenie kostry dokumentácie
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokumentácia/ ukončená
	10.11.2008
	5.11.2008

	5.11
	Zjednotenie jednotlivých častí dokumentácie
	Peter Holic
	Peter Holic
	Dokumentácia/ ukončená
	12.11.2008
	5.11.2008

	6.1
	Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
	Všetci
	Róbert Čapla
	Posudok/ -
	26.11.2008
	19.11.2008

	7.1
	Implementácia prototypu - grafické rozhranie
	Všetci
	Michal Hečko
	Prototyp GUI portálu/ riešená
	2.12.2008
	19.11.2008

	7.2
	Implementácia prototypu - logika systemu
	Všetci
	Michal Hečko
	Prototyp logiky portálu/ -
	2.12.2008
	19.11.2008

	8.1
	Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
	Všetci
	Róbert Čapla
	Prototyp/ -
	3.12.2008
	26.11.2008

	9.1
	Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu
	Všetci
	Róbert Čapla
	Prototyp, dokumentácia a prezentácia/ -
	10.12.2008
	3.12.2008


4 Rozdelenie úloh
V tejto kapitole je popísané rozdelenie rolí v tíme a zoznam povinností plynúcich z týchto rolí pre jednotlivých členov tímu. K rozdeleniu úloh medzi jednotlivých členov tímu sa vykonalo na prvom oficiálnom stretnutí tímu 8.10.2008. Rozdelenie úloh bolo na základe preferencií jednotlivých členov tímu na základe demokratického hlasovania. V priebehu ďalšieho stretnutia 15.10.2008 sa ukázala potrebná zmena na poste manažéra vývoja vyplývajúca zo zvolenia technológie, ktorá sa bude používať pri vývoji produktu.
Toto delenie rolí v tíme nie je striktné a platí dohoda medzi jednotlivými členmi tímu, že si navzájom pomáhame, ak sa niekto vyskytne v časovej tiesni alebo z iného dôvodu nestíha plniť svoje povinnosti plynúce z jeho roly. Prerozdelenie povinností člena tímu je na ochote ostatných členov podľa ich vyťaženosti alebo o rozdelení povinností rozhodne manažér tímu.

Zoznam rolí s popisom povinností:

4.1 Manažér tímu: Bc. Róbert Čapla
· motivovanie členov tímu
· riešenie konfliktných situácií

· komunikácia s vedúcim a zadávateľom projektu

· dohľad nad plnením úloh

4.2 Manažér vývoja: Bc. Michal Hečko
· navrhovanie technológií na použitie

· dohľad nad vytvorením produktu požadovanej kvality
· dohľad nad činnosťami súvisiacimi s vývojom

· tvorenie dokumentácie súvisiacej s vývojom

4.3 Manažér plánovania: Bc. Martin Ľudvík

· vytváranie plánu pre tím

· vyhodnocovanie plnenia plánu

· tvorenie dokumentácie súvisiacej s plánovaním

4.4 Manažér kvality: Bc. Martin Pašmík
· dohľad nad vytvorením produktu požadovanej kvality

· testovanie vytváraného produktu

· tvorenie dokumentácie súvisiacej s kvalitou produktu a testovaním

4.5 Manažér podporných prostriedkov a rizík: Martin Rončkevič
· motivovanie členov tímu

· publikovanie výsledkov tímu
· manažment rizík

· tvorba prezentácií

4.6 Dokumentarista: Bc. Holic Peter

· tvorba šablón dokumentov
· zbieranie a archivovanie vytvorenej dokumentácie

· zadávanie úloh súvisiacich s tvorbou dokumentácie

· zjednocovanie dokumentácie z vytvorených dokumentov

5 Autorstvo častí dokumentácie

Táto kapitola obsahuje tabuľku s uvedením autorstva jednotlivých častí dokumentácie. Autorom sa myslí člen tímu, ktorý vytvoril dokument, z ktorého sa vychádzalo pri tvorbe dokumentácie.
Tab. 2: Autorstvo častí dokumentácie
	Dokument 
	Kapitola
	Autor

	Riadenie projektu
	Kostra dokumentácie
	Peter Holic

	 
	Úvod
	Peter Holic

	 
	Zloženie tímu
	Róbert Čapla

	 
	Plán projektu
	Martin Ľudvík

	 
	Rozdelenie úloh
	Peter Holic

	 
	Autorstvo častí dokumentácie
	Peter Holic

	Inžinierske dielo
	Kostra dokumentácie
	Peter Holic

	 
	Analýza
	Peter Holic

	 
	Kontext systému
	Michal Hečko

	 
	Analýza existujúcich cestovných kancelárií
	Martin Pašmík

	 
	Analýza použitých technológií
	Róbert Čapla

	 
	Analýza rolí v systéme
	Martin Ľudvík

	 
	Analýza funkcií systému
	Čapla, Rončkevič

	 
	Analýza dátového modelu
	Martin Ľudvík

	 
	Analýza technológií
	Michal Hečko

	 
	Špecifikácia
	Peter Holic

	 
	Špecifikácia architektúry systému
	Michal Hečko

	 
	Špecifikácia rolí v systéme
	Martin Ľudvík

	 
	Špecifikácia funkcií v systéme
	Róbert Čapla

	 
	Špecifikácia údajov v systéme
	Martin Pašmík

	 
	Hrubý návrh
	Peter Holic

	 
	Návrh funkcií systému
	Čapla, Rončkevič

	 
	Návrh údajov v systéme
	Martin Pašmík

	 
	Návrh správania systému
	Martin Ľudvík

	 
	Návrh rozhraní systému
	Martin Rončkevič


Prílohy
V tejto časti sú uvedené prílohy týkajúce sa riadenia projektu.

Zoznam príloh:

Príloha A: Ponuka na vypracovanie projektu

Príloha B: Šablóna zápisnice

Príloha C: Zápisnice zo stretnutí
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